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INTRODUCCION

Este documento tiene como objetivo funda-
mental informar sobre el grado de cumplimiento
del Programa de Construcciones Escolares co-
rrespondiente a 1980. Con ello se continúa la
práctica iniciada en 1978 y se pretende una
doble finalidad: asegurar la información sobre
la gestión y procurar un mejor grado de co-
ordinación entre todos los servicios de la Ad-
ministración educativa a los que de una u otra
forma afecta la preparación, realización y cul-
minación ce estos programas. En cuanto pueda
servir de base informativa cara al público en
general o a .us órganos de representación, puede
valer igualmente de instrumento de acerca-
miento entre éstos y la Administración, favo-
reciendo así el conocimiento y comprensión de
los problemas y realizaciones implícitos en la
gran tarea de gestionar el sistema educativo.

Por lo que a su estructura se refiere, la Memo-
ria consta de seis apartados y un anexo. En
el primero de ellos se exponen los objetivos ge-
nerales que presiden la política de escolariza-
ción y, por tanto, de la confección y ejecución
del Programa de Construcciónes escolares 1980.
En el segundo, se describe la situación educa-
tiva sobre la que venía a incidir este Programa,
destacando las notas más características, los
problemas más importantes y las tendencias o
perspectivas de desarrollo de cada uno de los
niveles educativos.

En el capítulo III, tras un examen de los re-
cursos económicos de que se ha dispuesto, se
describe el contenido, objetivos y estructura del
Programa, tanto desde una perspectiva global
como atendiendo a su distribución regional y
provincial. El anexo que cierra la Memoria con-
tiene el detalle de las acciones concretas em-
prendidas en 1980.

El capítulo IV está dedicado a analizar la
ejecución del Programa y el grado de cumpli-
miento alcanzado. Los capítulos V y VI son nue-
vos este año. El primero se dedica a ofrecer
algunos datos sobre las actividades de coordi-
nación realizadas para asegurar que los comien-
zos de curso se efectúen sin incidencias. El VI,
por último, sitúa el Programa en la perspectiva
de la planificación a medio plazo y detalla el
procedimiento seguido para las actividades de
planificación-programación.
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I. OBJETIVOS GENERALES DE LA POLITICA DE INVERSIONES

I. 1. LOS GRANDES OBJETIVOS

Las lineas generales y los objetivos últimos
del Ministerio de Educación vienen marcados
por la Constitución y se resumen en hacer po-
sible a todos el ejercicio efectivo del derecho

POLIGONO DE SAN FERNANDO (Badajoz) E.G.B. de 640 puestos.

a la educación que se reconoce en el articulo 27.1
de la misma.

Este objetivo genérico requiere matizaciones
para cada uno de los distintos niveles y moda-
lidades educativas. Por lo que al aspecto cuan-
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titativo se refiere, pueden resumirse para cada
uno de ellos de la siguiente forma:

1.1. Educación Preescolar

El nivel de Educación Preescolar, aunque no
es obligatorio, merece una atención especial, ya
que es en esta etapa donde se producen des-
igualdades bio-psíquicas y educativas, muchas
veces insuperables en momentos posteriores del
desarrollo personal. La Educación Preescolar es,
pues, un nivel al que deben canalizarse de modo
preferente las ayudas de tipo compensatorio.
Pero no parece conveniente imponer como obli-
gatoria la enseñanza a este nivel, por entender
que es sustitutoria de la acción fundamental de
la familia.

A estos efectos, se pretende continuar am-
pliando la capacidad de acogida de la red es-
colar, destinándola preferentemente a los niños
de 4 y 5 años, a fin de procurar alcanzar en el
plazo de algunos años una tasa potencial de
escolarización del 100 por 100 para estas edades.

1.2. Educación General Básica

La Constitución declara obligatoria y gratuita
la Enseñanza Básica. El contenido y nivel de
la Enseñanza Básica está en relación con el
grado de desarrollo y complejidad de una so-
ciedad en cada momento. Si por Enseñanza
Básica entendemos la que ha de impartir la for-
mación mínima imprescindible para ejercer con
plena libertad los derechos ciudadanos y auto-
rrealizarse socialmente mediante el trabajo, su
nivel habrá que fijarlo tanto más alto cuanto
mayor sea el nivel de complejidad de la socie-
dad. Por eso, Educación Básica no es un con-
cepto reductible al de Enseñanza Primaria. En
este momento la Enseñanza Básica coincide le-
galmente con el nivel que en la estructura del
sistema educativo corresponde a la llamada
[GB., nivel que comprende «8 años de estu-
dios, cumpliéndose normalmente entre los 6 y
los 13 años de edad» (Ley General de Educa-
ción, Art. 15.2).

Desde hace ya algunos años puede afirmarse
que se han alcanzado, para este nivel, tasas de
escolarización del 100 por 100 y, por tanto, que
no hay falta de puestos escolares. Sin embargo,
tanto el ciecimiento vegetativo de la población
como el cesplazamiento de las familias de unas
zonas a otras hacen necesario construir cada
año un número de puestos adicionales. Dispo-
ner al comienzo de cada curso escolar de los
nuevos puestos necesarios y sustituir los pues-
tos que van resultando inadecuados son los
objetivos correspondientes a este nivel desde la
perspectiva de la política de inversiones.

1.3. Enseñanzas Medias

Se incluyen dentro de este título genérico el
conjunto de enseñanzas ofrecidas a los alum-
nos que concluyen el período obligatorio de es-
colaridad. Están constituidas fundamentalmente
por el Bachillerato y por la Formación Profesio-
nal.

Estas enseñanzas se encuentran en vías de
reestructuración, sin que pueda todavía preci-
sarse el alcance final de la misma. Sin embargo,
dos aspectos resultan claros. En primer lugar,
que se tiende a una elevación progresiva de
la tasa de escolarización de este alumnado, es-
pecialmente en los años más próximos al ciclo
obligatorio (14-15 años).

En segundo lugar, la distribución del alum-
nado entre los estudios de tipo general (B.U.P.)
y los de tipo profesional (Formación Profesio-
nal de 1.° y 2.° grados) aparece claramente des-
equilibrada en favor de los primeros. Este hecho
parece responder a una cierta mentalidad que
lleva a menospreciar los estudios profesionales
medios. Es cierto que este cambio de menta-
lidad no depende sólo de la atención que pue-
dan recibir estos estudios por parte del Minis-
terio, sino de diversos factores sociológicos, cuya
modificación escapa de las posibilidades del
Departamento.

Pero la Administración educativa debe con-
tribuir seriamente a su corrección. Para ello re-
sulta preciso mejorar sustancialmente la calidad
de la formación tecnológica y profesional, y es
necesario introducir ajustes estructurales..., pero
es también conveniente que, en la ampliación
de la oferta de puestos escolares, se prime de
manera especial a estas enseñanzas profesiona-
les.

Ampliación del número de puestos escolares
ofrecidos y atención especial a la Formación
Profesional dentro de esta ampliación son los
objetivos actuales para la inversión correspon-
diente a las Enseñanzas Medias.

1.4. Otros objetivos

Junto a estas áreas de atención prioritaria fi-
guran otros sectores que no deben quedar re-
legados. Se trata concretamente de los Centros
que acogen las enseñanzas de orientación artís-
tica y la red de centros españoles en el extran-
jero. Sobre estos últimos debe insistirse en que
la política compensatoria que exige la auténtica
igualdad de oportunidades debe concretarse en
mayores esfuerzos para la educación de nues-
tros nacionales en el extranjero.
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II. SITUACION EDUCATIVA

II. 1. PANORAMICA GENERAL

A nivel estatal la situación educativa durante
el curso 1979-80 queda reflejada en el cuadro
número 1. En Educación Preescolar se ha al-
canzado una alta tasa de escolarización en el
grupo de edad de 4-5 años.

En Educación General Básica, la escolariza-
ción es completa; sin embargo, se produce un
crecimiento neto anual de matrícula, sobre todo
en el sector estatal, a causa de factores demo-
gráficos ("). Las tasas alcanzadas en B.U.P. son
igualmente altas, sobre todo si se las compara
con las de Formación Profesional. En este último
nivel educativo se da una tasa de escolarización
inferior a la de otros países similares.

ALUMNOS Y TASAS MEDIAS DE ESCOLARIZACION
(Curso 1979-80) Enseñanza estatal y no estatal (")

Cuadro 1

Preescolar E GB B.U.P.
Formación
profesional

Alumnos . . 1.023.871 5.606.850 1.055.788 515.119

Tasa	 asco -
lariiación 78,1 100 40,2 28,3(1.°)
(`',(,)	 .	 . 7,4(2.°)

(• •)	 Excluidas Ceuta y Melilla

El cuadro núm. 2 ofrece una panorámica de
estos mismos datos desagregados a nivel re-
gional y provincial; pueden advertirse ciertas
desigualdades entre las diversas regiones y, aún
dentro de éstas, entre las distintas provincias.
Factores históricos, sociales y económicos están
en la base de estas diferencias.

Particular interés tiene el cuadro núm. 3. En
efecto, las tasas anteriormente ofrecidas son
tasas brutas, esto es, referidas al grupo de edad
que en cada caso debería seguir teóricamente
las distintas enseñanzas. Este cuadro, por el con-
trario, depura los datos anteriores y muestra la
situación educativa real de la población en las
distintas edades.

El cuadro núm. 4, por último, muestra la dis-
tribución del alumnado entre el sector estatal
y no estatal por niveles y cursos.

(') Crecimiento vegetativo y desplazamientos de población.

II. 2. EL PERIODO DE ESCOLARIZACION
OBLIGATORIA

2.1. Antecedentes

Desde el comienzo del siglo XIX, la preten-
sión de instaurar un período de escolaridad obli-
gatoria y, posteriormente, su ampliación progre-
siva a un número cada vez mayor de años ha
sido un fenómeno general en la totalidad de los
países.

A lo largo de casi dos siglos en que ha ido
afianzándose este derecho de los ciudadanos y
obligación de los Estados, su evolución se ha
desarrollado en medio de una tensión constante
entre su reconocimiento legal y la insuficiencia
de los recursos que la sociedad estaba dispuesta
a consagrar a su efectivo cumplimiento, máxime
cuando se ha tratado de un proceso inacabable
en el que las metas han ido desplazándose por
delante siempre de los logros reales.

2.2. La evolución de la escolaridad obliga-
toria en España

En España la instauración y ampliación de la
escolaridad obligatoria sigue la línea anterior-
mente apuntada. Con la Ley Moyano (1857)
se implantó por primera vez un período de esco-
laridad obligatoria de 3 años (de los 6 a los 9),
que sería ampliado en 1902 (Real Decreto de 20
de octubre) a 6 años (6-12). Después de la
Guerra Civil, la Ley de Enseñanza Primaria de
1945 ratifica la duración de la escolaridad obli-
gatoria hasta los 12 años y la Ley de 1 964 la
eleva hasta los 14. La Ley General de Educa-
ción (1970) declara obligatorio el período que
cubre la Educación General Básica (6-13 años)
y, para los que no acudan a B.U.P., dos años
más de Formación Profesional. Con todo, la
novedad más importante de esta última Ley es
la unificación de las enseñanzas impartidas al
grupo de 6-13 años, haciendo desaparecer el
Bachillerato Elemental y, con él, la antigua di-
visión del sistema educativo.

Sin embargo, la realidad se mantuvo siempre
bastante alejada de los textos oficiales. Así, en
1930, el 32,4 por 100 de la población era anal-
fabeta; en 1932, 2.155.638 alumnos no estaban
matriculados en ningún tipo de enseñanza y,
en 1951, la tasa de escolarización sobre la po-
blación de 6 a 13 años era sólo del 50 por 100.

9



Cuadro 2
TASAS ESCOLARIZACION CURSO 1979-80 ()

REGIONES
PROVINCIAS

PREESCOLAR
B 1J.P.

FORMACION PROFESIONAL

2-3 años 4-5	 años 1''	 Grado 2' 	 Grado TOTAL

Almería 	 4,9 74,4 33,4 18,4 6,0 11,1
Cádiz 	 5,0 65,0 27,5 25,7 6,9 14,6
Córdoba 	 6,1 76,6 34,2 23,4 7,7 14,1
Granada 	 4,8 62,3 37,8 33,6 8,3 18,5
Huelva 	 9,1 60,2 27,3 22,1 6,5 12,9
Jaén 	 3,1 74,2 28,5 21,7 6,7 13,0
Málaga 	 4,5 70,9 37,0 24,9 5,2 13,1
Sevilla 	 5,2 67,4 34,8 23,7 4,4 12,3
ANDALUCIA 	 5,2 68,5 33,0 24,7 6,3 13,8
Huesca 	 21,5 98,6 49,9 22,4 6,9 12,9
Zaragoza 	 20,6 89,1 46,0 28,0 10,0 17,1
Teruel 	 12,7 97,2 35,2 20,6 6,8 12,5
ARAGON 	 20,0 91,4 45,4 26,1 9,1 15,8
ASTURIAS 	 4,9 65,7 46,7 28,1 10,0 17,2
BALEARES 	 23,1 77,9 41,3 24,5 4,6 12,6
Las Palmas 	 4,4 47,6 37,0 22,1 5,0 12,4
Tenerife 	 4,3 57,3 36,9 19,9 5,3 11,4
CANARIAS . . . 	 4,3 52,1 36,9 21,0 5,1 11,9
Avila 	 8,2 78,0 35,4 16,9 3,0 8,6
Burgos 	 11,4 94,5 39,1 46,2 14,1 26,7
León	 	 11,3 80,7 45,1 25,7 9,4 15,9
Palencia 	 14,2 95,2 42,3 31,8 7,4 17,0
Salamanca 	 6,3 81,6 51,8 20,8 8,4 13,4
Segovia 	 9,4 98,2 46,7 22,0 8,7 14,1
Soria 	 7,3 85,6 48,4 19,6 4,5 10,5
Valladolid 	 8,8 73,4 45,7 33,0 10,2 19,6
Zamora 	 7,8 68,5 40,2 21,8 8,2 13,8
CASTI LLA- LEON 	 9,6 81,9 44,2 28,3 9,2 16,8

Albacete 	 7,7 87,5 30,6 18,4 5,2 10,6
Ciudad	 Real 	 4,7 86,6 27,7 26,0 8,6 15,8
Cuenca 	 6,2 91,2 31,2 15,4 3,1 8,0
Guadalajara 	 12,5 94,0 48,1 31,2 7,0 16,7
Toledo 	 8,1 93,6 29,3 18,1 5,9 10,9
CASTILLA -LA MANCHA 	 7,1 89,9 30,8 21,2 6,3 12,4

Barcelona 	 16,9 88,3 43,1 39,9 8,1 20,9
Gerona 	 29,2 101,8 36,3 28,2 5,6 14,6
Lérida 	 20,7 101,4 43,2 37,5 8,6 20,1
Tarragona 	 13,5 99,5 32,6 35,1 9,1 19,5
CATALUÑA 	 17,7 90,8 41,7 38,4 8,0 20,2

Badajoz 	 5,8 79,4 32,2 17,7 4,9 10,2
Cáceres 	 5,8 75,3 31,6 19,4 4,9 10,8
EXTREMADURA 	 5,8 77,8 31,9 18,4 4,9 10,4

La Coruña 	 5,1 69,8 39,6 22,5 7,6 13,4
Lugo 	 5,5 83,2 35,9 20,9 6,1 11,8
Orense 	 5,3 58,7 34,9 18,6 6,6 11,4
Pontevedra 	 5,4 63,6 30,3 21,3 5,3 11,8
GALICIA 	 5,3 67,6 35,3 21,3 6,5 12,4
NAVARRA 	 14,4 89,9 41,0 38,4 8,5 20,5

Alava 	 7,6 83,6 40,4 44,1 16,8 27,8
Guipúzcoa 	 21,7 94,0 43,2 44,9 15,6 27,5
Vizcaya 	 10,4 90,4 46,5 35,3 10,4 20,4
PAIS VASCO 	 13,9 90,7 44,7 39,5 12,8 23,6
Alicante 	 6,2 76,5 32,3 25,0 5,1 13,1
Castellón 	 19,7 94,4 33,4 25,0 4,2 12,6
Valencia 	 16,4 92,7 38,1 27,4 5,3 14,3
VALEN CIA 	 13,3 87,4 35,7 26,4 5,1 13,7

LA RIOJA	 	 12,6 101,5 43,5 53,6 18,3 32,1
MADRID 	 9,2 70,5 55,6 26,0 7,1 14,7
MURCIA 	 8,3 86,0 37,8 35,2 7,2 18,4
CA NTABR I A 	 7,3 74,7 39,6 36,5 9,7 20,1
CEUTA 	 6,4 88,6 41,3 16,1 4,2 9,2
MELILLA 	 6,4 78,2 39,1 12,1 2,0 6,2
TOTAL 	 10,3 78,1 40,2 28,3 7,4 15,8

(') No se incluye E.G.B. por ser las tasas del 100 por 100 en todas las zonas.
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DISTRIBUCION DEL ALUMNADO POR CURSOS Y SECTORES DE ENSEÑANZA. (Curso 1979-80).

Cuadro 4

TOTAL ESTATAL NO ESTATAL

cc
, < Jardín	 de	 Infancia 	 135.737 15.163 11,1 120.574 88,9

cc o Párvulos 	 1.023.817 596.033 58,2 427.784 41,8Il C.)
có
Lu TOTAL 	 1.159.554 611.196 52,7 548.358 47,3

Alumnos 1. 	 etapa

Primer curso 	 670.308 451.199 67,3 219.109 32,7
Segundo curso 	 643.336 428.076 66,5 215.260 33,5
Tercer curso 	 632.510 418.317 66,1 214.193 33,9
Cuarto curso 	 630.200 417.441 66,2 212.759 33,7
Quinto curso 	 638.513 424.117 66,4 214.396 33,6

TOTAL 	 3.214.867 2.139.150 66,5 1.075.717 33,5

C.7

W Alumnos 2. a 	etapa

Sexto curso 	 677.585 454.019 67,0 223.566 33,0
Séptimo curso 	 589.664 370.585 62,8 219.079 37,2
Octavo curso 	 503.506 289.478 57,5 214.028 42,5

TOTAL 	 1.770.755 1.114.082 62,9 656.673 37,1

TOTAL E.G  B	 4.985.622 3.253.232 65,3 1.732.390 34,7

Primer curso 	 322.848 206.621 64,0 116,227 36,0
Segundo curso 	 296.381 188.861 63,7 107,520 36,3
Tercer curso 	 253.658 161.961 63,9 91.697 36,1

P
en

C.O. U 	 182.901 125.079 68,4 57.822 31,6

TOTAL 	 1.055.788 682.522 64,6 373.266 35,4

Alumnos	 F.P.	 1

Periodo adaptación 	 4.333 1.983 45,8 2.350 54,2
_, Primer curso 	 224.535 108.764 48,4 115.771 51,6
<
z
o

Segundo curso 	 142.951 58.680 41,0 84.271 59,0

371.819 169.427 45,6 202.392 54,4(7)L.,
u_
o
cc
o_

z

F.P.	 1. TOTAL 	

Alumnos	 F.P. 2

O Complemento acceso 2. 0 Grado 2.323 1.388 59,7 935 40,3
5
<

Primer curso 	 62.807 38.426 61,2 24.381 38,8

2 Segundo curso 	 45.694 26.584 58,2 19.110 41,8
cc Tercer curso 	 32.030 17.279 53,9 14.751 4b,1

2 Preparación acceso C.O.0 	 446 198 44,4 248 55,6

F.P. 2. TOTAL 	 143.300 83.875 58,5 59.425 41,5

TOTAL FORMACION
PROFESIONAL 	 515.119 253.302 49,2 261.817 50,8

Dejando al margen ciertos esfuerzos esporá-
dicos anteriores, los primeros intentos de una
extensión efectiva de la escolarización se ini-
cian en la segunda mitad de los años cincuenta.
En 1956 se aprueba por Ley un Plan de finan-
ciación de construcciones escolares, cuyo obje-
tivo se cifraba en la construcción de un millón
de puestos en cinco años.

Pero el gran desarrollo económico de los
años sesenta produjo importantes modificacio-

nes en la economía española. Por una parte, un
gran impulso de la producción industrial y de
servicios que dio lugar a un importante trasvase
de mano de obra del sector agrícola a los °tíos
sectores. Mientras el sector primario absorbía
en 1 940 el 50 por 100 de la población activa,
sólo alcanzaba el 20 por 100 en 1970. Por el
contrario, el sector industrial pasó en el mismo
período del 22 por 100 al 37 por 100. De otro
lado, se produjo una tecnificación en los tres
sectores de la economía (agrícola, industrial y
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POLIGONO DE SAN FERNANDO (Badajoz) B.U.P. de 960 puestos.

de servicios) que lógicamente originó una de-
manda de nuevos profesionales a todos los ni-
veles. Otra importante consecuencia del des-
arrollo fue la mayor capacidad de gasto de las
economías familiares y, por tanto, una mayor
demanda de educación.

Evidentemente el sistema educativo de aquellos
años no se ajusta a la nueva situación econó-
mica. Los Planes de Desarrollo intentaron dar
una respuesta a las necesidades de puestos en
los diversos niveles educativos y, en este sen-
tido, se puede decir que fueron un primer ini-
cio de solución. Pero los objetivos propuestos
fueron insuficientes y los resultados logrados no
alcanzaron estos objetivos. Lo cierto es que la
total escolarización en el nivel obligatorio no
fue realidad hasta 1974, si bien en condiciones
deficientes.

2.3. La situación actual : valoración

Según se ha dicho anteriormente, la Ley Ge-
neral de Educación configura como período de
escolaridad obligatoria (*) la llamada Educación
General Básica. Este nivel comprende ocho cur-
sos que deben cumplirse normalmente entre los
seis y los trece años de edad. No obstante, cier-
tas disposiciones posteriores a la L.G.E. auto-
rizaron la posibilidad de repetir cursos, sancio-
nando de esta forma un hecho tradicional en
el ámbito educativo español y que se mani-

fiesta ya en este temprano nivel: el fuerte índice
de retrasos. De hecho, en el curso 1979-80
cursaban E.G.B. 272.000 alumnos que conta-
ban con más de 13 años.

Por otra parte, este nivel está constitucional-
mente declarado como gratuito (e igualmente
en la L.G.E.). Gratuidad y obligatoriedad que
sitúan, pues, a la Educación General Básica en
la cúspide de la atención educativa e implican
que la problemática en torno a la misma debe
gozar en todo momento de la máxima prioridad
dentro de la política educativa.

Por lo que se refiere al comienzo del curso
1979-80, los rasgos características de la situa-
ción escolar eran los siguientes:

1) Ausencia de déficit físico; esto es, esco-
larización práctica al 100 por 100 del grupo de
edad.

2) Existencia de un determinado porcentaje
de puestos que precisan de sustitución cada
año(").

(•) La Constitución se limita a señalar que «La enseñanza básica
es obligatoria y gratuita» (Art. 27.4), dejando, pues, a la legislación
ordinaria el fijar su amplitud en cada momento.

(••) Este porcentaje de puestos debe ser renovado cada año en
concepto de amortización del patrimonio escolar existente, al que se
le calcula una vida media de 40 años.
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Evolución de la matrícula de E.G.B. por sectores.

Cuadro 5.

CURSO ESTATAL INCREMENTO PRIVADA INCREMENTO TOTAL

1973-74 3.061.178 1.884.596 4.945.774
1974-75 3.229.863 168.685 2.131.908 307.312 5.361.771
1975-76 3.311.493 81.630 2.161.975 29.333 5.473.468
1976-77 3.399.311 87.818 2.145.328 — 16.647 5.544.639
1977-78 3.460.267 60.956 2.119.395 — 25.933 5.579.662
1978-79 3.491.195 30.928 2.099.219 — 20.176 5.590.414
1979-80 3.528.243 37.048 2.078.607 — 20.612 5.606.850

3) Importante peso del sector privado, 37,1
por 100 del total; si bien se observa una ligera
caída del mismo en los últimos años.

El cuadro núm. 5 muestra la evolución del
alumnado en E.G.B. y su distribución entre los
sectores estatal y no estatal. No obstante, los
incrementos de matrícula que se producen en
el sector estatal anualmente no reflejan, en abso-
luto, las necesidades de nuevos puestos, ya que
estos incrementos al ser nacionales no llevan
incorporadas las necesidades adicionales qué
generan los desplazamientos de la población
escolar a nivel interprovincial o intraprovincial.
Ello es la causa de que provincias que pierden
matrícula escolar cada año precisen de nuevos
centros para albergar nueva oferta en capitales
de provincia o núcleos importantes de pobla-
ción que continúan creciendo.

crecimiento vegetativo, migraciones y abandono
de la enseñanza no estatal. Este hecho motiva
la necesidad totalmente prioritaria de construir
antes del comienzo de cada curso académico
un determinado número de nuevos puestos
para atender estas nuevas necesidades.

B) RENOVACION DEL PATRIMONIO ES-
COLAR

Igual que en el resto de los niveles educati-
vos, el mantenimiento del patrimonio escRlar en
condiciones adecuadas exige, además de las
correspondientes obras de reforma y mejora, la
sustitución anual de un porcentaje de los pues-
tos existentes en el sector estatal, de acuerdo
con la vida útil de los edificios.

2.4. Criterios que informan la política de
inversiones en el nivel de Educación Ge-
neral Básica

Para este nivel el objetivo que debe orientar
la política inversora es claro: escolarización en
condiciones adecuadas de toda la población
de. 6 a 13 años y de todos aquellos alumnos
de 14 y 15 años que, de acuerdo con la vigente
legislación, continúan en este nivel por retrasos
y repeticiones.

La confrontación entre los rasgos de situa-
ción antes apuntados y el objetivo señalado
permite deducir directamente la serie de crite-
rios concretos que han presidido, dentro de las
limitaciones presupuestarias, la estructuración y
ejecución del programa de inversiones corres-
pondiente a este nivel para 1980.

A) ABSORCION DEL CRECIMIENTO DE
NECESIDADES

El primero de ellos se deriva del crecimiento
interanual del número de puestos necesarios por

C) OTROS OBJETIVOS

Junto a los dos objetivos antes citados—absor-
ción crecimiento necesidades y renovación del
patrimonio— hay que señalar otra serie de ellos
no por menos llamativos menos importantes.
Algunos de entre ellos vienen derivados de los
dos anteriores. Así, es preciso contar con el
equipo y mobiliario necesario para los nuevos
puestos escolares que van entrando en funcio-
namiento; deben igualmente tenerse en cuenta
las necesidades de conservación de la infra-
estructura existente a fin de lograr su mayor
rendimiento y evitar su proceso de deterioro.
Hay que prever, por otra parte, las diversas inci-
dencias que sobre los costes entraña el proceso
de inflación (revisiones de precios, por ejem-
plo...).

Otros, por el contrario, son autónomos y de
una indudable importancia, aunque aparezcan
oscurecidos por la apremiante urgencia con que
se presentan los anteriores. Nos referimos a la
conveniencia de instrumentar programas espe-
ciales de experimentación que permitan ensa-
yar y evaluar nuevas formas de construcción,
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ZAFRA (Badajoz) E.G.B. de 640 puestos.

nuevos modelos arquitectónicos, nuevas solu-
ciones a los problemas de la utilización de ener-
gía por los centros... Hay, por último, desigual-
dades geográficas y socio-económicas que vie-
nen exigiendo la realización de programas espe-
ciales compensatorios; precisamente este as-
pecto se tiene en cuenta y se ponderan estos
factores en los criterios de distribución de la
inversión.

II. 3. LOS PROBLEMAS DE LAS ENSE-
ÑANZAS MEDIAS

3.1. Los antecedentes y el carácter actual
de estas enseñanzas

Las enseñanzas medias (entendidas como con-
Junto de modalidades educativas dirigidas a
alumnos con edades comprendidas entre los 10
y 16 años) mantuvieron durante largo tiempo
un carácter elitista de preparación de minorías
para el ingreso en una Universidad igualmente
minoritaria. Junto a ellas existían algunas for-
mas terminales de la Enseñanza primaria que
se extendían por encima de los 10 años y cier-
tas modalidades de enseñanza profesional y
técnica. Todas estas fórmulas tenían un carác-
ter residual y mínima consideración y atención.

Este modelo educativo respondía y era suficiente
para una sociedad de corte preindustrial y emi-
nentemente rural en la que las necesidades de
formación —salvo para los cuadros dirigentes—
eran mínimas.

La industrialización y el desarrollo económico
modificaron sustancialmente esta situación. El
despegue sucesivo de los sectores secundario
y terciario plantearon fuertes exigencias de mano
de obra cualificada que el antiguo modelo edu-
cativo era incapaz de proporcionar. Se inicia
así una época de profundas reformas que, por
lo que a estas enseñanzas se refiere, supuso la
inclusión del primer ciclo (niños de 10 a 14
años) en el período de escolaridad obligatoria,
común y básica para todo el conjunto de po-
blación, y ciertos intentos de desarrollo de una
enseñanza técnica y profesional dirigida a los
jóvenes de más de 14 años.

La primera de estas medidas pretendía elevar
el nivel general de formación de la población
(obligatoriedad) y retrasar hasta esta última edad
(tipo único de enseñanza) el momento crucial en
que la opción —voluntaria o forzada— por una
u otra de las modalidades de enseñanzas ofre-
cidas, o incluso la decisión de acceder de forma
más o menos regular al mundo del trabajo, de-

15



terminan de forma prácticamente irreversible el
«status» futuro y las posibilidades ulteriores de
desarrollo individual. El desarrollo de una en-
señanza profesional pretendía proporcionar la
mano de obra cualificada que requería la nueva
situación económica.

Si la primera de estas medidas —prolonga-
ción y generalización de la escolarización—
puede considerarse prácticamente consolidada,
la segunda por el contrario no ha terminado de
alcanzar el punto necesario de equilibrio. El
desarrollo y configuración prestados a la for-
mación técnica y profesional no ha sido sufi-
ciente ni en amplitud ni en atractivol

Resulta fácilmente apreciable que el volumen
de población que prosigue su formación por
encima de los catorce años se ha elevado sen-
siblemente. Pero, aunque no se han alcanzado
todavía los totales considerados como previsi-
bles y convenientes (una somera comparación
con las tasas de escolarización de los países
europeos de nuestro contexto así lo demues-
tra), no parece que se haya conseguido tam-
poco encauzar adecuadamente el crecimiento
de la población escolarizada. La diversa proble-
mática que emerge desde el «sector joven» de
la población evidencia que las respuestas de la
escuela (aunque ésta no sea la única institu-
ción responsable y afectada) y las distintas
opciones ofrecidas tras el período de escolari-
dad obligatoria, no son ni suficientes ni ade-

cuadas, tanto desde el punto de vista personal
o individual como desde el correspondiente a
la sociedad en su conjunto.

De hecho, el alumnado que no accede direc-
tamente al mundo del trabajo se dirige masiva-
mente hacia las formas tradicionales de Ense-
ñanza Media (Bachillerato), cuya única salida
es una Universidad sobrecargada. El exceso de
titulados con sus secuelas de paro o subempleo
y frustración es el resultado de esta situación.
O, lo que es peor, el abandono prematuro con
una formación que, por su corte generalista y
clásico, resulta poco adecuada para la inserción
en el mundo del trabajo.

El problema de esta juventud es obviamente
complejo y cargado de connotaciones de muy
diversa índole que preocupan a las autoridades
de la generalidad de los países de nuestro con-
texto, y no sólo a las educativas, sino a las res-
ponsables de muy diversos sectores. No parece,
pués, éste el lugar de plantear siquiera el al-
cance, naturaleza y repercusiones de tema,
además, tan controvertido. Baste señalar, por lo
que aquí importa, que como consecuencia de
la prolongación de la escolaridad obligatoria,
del paulatino retraso de la edad de acceso al
trabajo y del deterioro y reducción de las fór-
mulas de aprendizaje en el mundo del trabajo,
la «escuela media» —entendida en su más am-
plia acepción— se encuentra de hecho situada
en el centro donde convergen todas las tensio-

BARBASTRO (Huesca) Formación Profesional de 600 puestos.
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nes 'derivadas de aquella problemática. A la sim-
ple y elitista función tradicional de esta ense-
ñanza —formar para la Universidad— y a la eco-
nomicista que se le agregó en las reformas de
los años 50 y 60 —cualificar un determinado
volumen de mano de obra técnica o profesio-
nal 	  han sucedido ahora una amplia, compleja
y, a veces, contradictoria relación de funciones.
Favorecer al desarrollo de la personalidad in-
mediato y ulterior, preparar para el acceso al
mundo del trabajo de tal forma que contribuya
a mejorar las condiciones de empleo y la cali-
dad de la vida activa, favorecer el dominio por
el individuo de su tiempo y en especial de su
ocio, cooperar a la reducción de las desigualda-
des sociales, servir de panel de orientación para
las sucesivas promociones asegurando el res-
peto a los aspectos vocacionales y a las exi-
gencias socio-económicas... son algunas de las
más citadas (*).

La solución a la problemática de este nivel
no es, pues, sencilla. No es válido ampliar, re-
ducir o prolongar el actual modelo; se requiere
un hondo cambio estructural que responda a
un examen en profundidad de qué es lo que se
quiere que hagan estas enseñanzas, y cuál es,
entre las varias posibles, la solución que mejor
parece acomodarse. Este es el principal y más
importante problema de este nivel : la búsqueda
de su nueva identidad. Y la respuesta debe estar
en una reforma estructural.

No parece posible ni aconsejabre abordar
problemas estructurales de tal entidad desde la
perspectiva del marco de referencia para un pro-
grama de inversiones. Sin embargo, tal como se
apuntó anteriormente, toda política inversora
que pretenda tener un mínimo de coherencia y
eficacia necesita tener un mínimo punto de re-
ferencia, un marco de objetivos por elementales
y reducidos que éstos sean. En el momento
actual parece que tal marco sólo puede ser de-
ducido de una comparación entre la situación
educativa existente y las líneas más generales
y más comúnmente aceptadas que se aprecian
en la evolución de estas enseñanzas en el con-
texto europeo (**) que nos es afín, con la reserva
de evitar en lo posible prejuzgar o entorpecer
las soluciones que en el futuro se adopten.

3.2. Las tendencias comunes en las re-
formas de la enseñanza secundaria.

De forma muy resumida se pueden señalar
como rasgos más comunes los siguientes:

— Prolongación de la obligatoriedad escolar,
integrada o no en la escuela de base, hasta
los 15-16 años.

--Aproximación/integración de los diversos
tipos de centros y modalidades de enseñanza,
flexibilizando al máximo las estructuras y pro-
curando evitar el carácter irreversible de la
opción inicial por cualquiera de ellas.

—Diversificación de la estructura de los estu-
dios dentro del marco institucional unificado.

Aproximación/integración de las enseñan-
zas general y técnica y profesional.

-- Renovación de la educación profesional evi-
tando una especialización cerrada o demasiado
precoz.

—Introducción de períodos alternativos de es-
tudios y trabajo.

3.3. La situación actual de las Enseñanzas
Medias

La situación actual en España se caracteriza por
mantener una acusada estructura dualista com-
puesta por una rama de estudios generales (B.U.P.
C.O.U.) dirigida a preparar para el acceso a la
Universidad y una rama técnica-profesional (F.P.)
orientada a la preparación para el mundo del tra-
bajo.

El Bachillerato-C.O.U. acoge teóricamente a
alumnos de 14 a 17 años (el porcentaje de alum-
nos con 18 y más años es elevado por los tradi-
cionales retrasos acusados ya en el período de
escolaridad obligatoria), tiene una duración de 4
cursos y marcado carácter academicista por el
contenido de sus planes de estudios, y conserva
un fuerte atractivo social.

La Formación Profesional, a través de sus dos
Grados, acoge alumnos teóricamente de 14 a 19
años, si bien las edades del colectivo que atiende,
sobre todo en su 2.° grado, son sumamente hete-
rogéneas. Su duración es de 2 cursos para el pri-

(') «Les Options aprés la scolarité obligatoire». 0.C.D.E., Paris
1976.

(") Fuera de Europa: Estados Unidos «The Reform of Secondary
Education. A Report of the National Commission on the Reform of
Secondary Education». McGravv Hill 1973.

Francia: «Propositions pour une modernisation des système édu-
catif francaise». La Documentation francaise. Paris 1975.

Alemania: «Bildungsgesamtplan». E. Klett Verlang, Stuttgart, 1973.

Finlandia: «Reform of Secondary Education. Summary of the
Report of 1971 Education Commitee». Helsinki, 1974.

Italia: «Documento conclusivo della Commissione Biasini» 1971.

Noruega: «Reform of Upper Secondary Education in Norway».
The National Council for Innovation in Education, Oslo 1974.

Suecia: «The Integrated Upper Secondary School in Sweden».
0.C.D.E. 1974.

Suiza: «Enseignement secondaire de demain». Rapport de la
Comision d'experts. Verlag Huber. Frayenfeld 1972.
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JABALQUINTO (Jaén) E.G.13. de 320 puestos

mer Grado, un curso de transición y 2-3-4 cursos
(según los tipos) para el 2.°. Su atractivo es es-
caso, salvo en algunas ramas (preparación para
profesionales del sector Servicios y algunas del
sector Industrial). Pese a haber sido configurada
en la Ley General de Educación como etapa de
culminación de los diversos niveles educativos
antes del acceso a la vida activa, de hecho y tal
como se ha dicho, viene funcionando como una
rama paralela.

FORMACION PROFESIONAL DE I GRADO

14 años	 	 18,1 90
15 » 	 	 20,7 90
16 » 	 	 10,4 90
17 » 4,7 90
18 » 1,9 90
19 » 0,9 90
20 años y más 	 1,2 90

Las tasas brutas de escolarización (*), son para
FORMACION PROFESIONAL DE II GRADOel curso 1979-80 del 40,2 por 100 para el Bachi-

llerato, del 28,3 por 100 para el ter Grado de
Formación Profesional y del 7,4 por 100 para	 16 años o menos 	 	 4,1 90
el 2.° Grado. No obstante, se observa muy poca	 1 7	 5,3 90
correlación entre la edad teórica de cursar los	 18	 7,1 90
estudios y la situación real. Así, las tasas brutas 	 19	 3,6 %
de escolarización descritas se distribuyen por	 20 » y más 	 	 2,8 %
edades (tasas netas) del siguiente modo:

Tasas netas de escolarización
	

3.4. Criterios generales de orientación
para la política de inversiones en las

BACHILLERATO
	

Enseñanzas Medias.

13 años 	 	 3,0 90	 La confrontación de los rasgos de situación
14 »	 	  32,3 90	 antes apuntados con las tendencias de evolución
15 »	 	  35,7 90	 de estas enseñanzas permite deducir los siguien-
16	 »	 	  36,9 90	 tes objetivos de índole cuantitativa.
	  24,2°/o17	 »

18	 »	 	  15,1 90
19 »	 8,4 90
20 años y más 	  10,4 90	

14 (.) Alumnos en relación con efectivos del grupo de edad de
-17 años.
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Población escolarizada y en el empleo a los 14 y 15 años de edad. (Previsión cursos 79 80).

Cuadro 6.

EDAD E G.B. B.U.P. F.P
Otras Enseñanzas

Medias
Total

matricula
Población
estimada Diferencia

14 220.000 206.879 117.116 543.995 640.542 96.547

15 48.000 235.235 138.354 421.589 658.618 237.029

TOTAL 	 268.000 442.114 255.470 965.584 1.299.160 333.576

Fuentes utilizadas:
Población: I.N.E. Servicio de Estadísticas Demográficas.
Matrícula: Previsión efectuada por la Subdirección de Planificación sobre las matriculas del curso 77-78 de la Sección de Esta-

dística.

A. INCREMENTAR LA ESCOLARIZACION
DE LA POBLACION CON 14 Y 15 AÑOS

La prolongación de la escolaridad obligatoria
es un objetivo prioritario para mejorar la cuali-
ficación de los profesionales y para reducir la
presión sobre el empleo. Del cuadro 6. en el
que se recoge la distribución de la escolari-
zación por tipos de enseñanza, se deduce
que existen 333.576 personas de 14 y 15 años
que han salido del sistema educativo y de-
mandan empleo. Se advierte, además, que
otras 268.000 personas con estas edades están
escolarizadas en E.G.B.

De estos datos se deduce, en primer lugar,
la siguiente conclusión: Hay un número exce-
sivo de personas de 14 y 15 años que están
fuera del sistema.

Por otra parte, tal como se ha señalado, la
gran mayoría de los países desarrollados han
incluido ya estas edades dentro del período
de escolaridad obligatoria (ver cuadro 7).

En el plano cuantitativo, parece obvia la ne-
cesidad de incrementar la oferta de puestos
para conseguir la total escolarización de la po-

blación de 14 y 15 años. En tanto no se proce-
da al cambio de la estructura de la enseñanza,
el incremento de la escolarización debe reali-
zarse preferentemente mediante la construc-
ción de puestos en el nivel de Formación Pro-
fesional.

B. ELEVACION TASAS ESCOLARIZACION
DE LA POBLACION DE 16 A 19 AÑOS

Las mismas razones expuestas en el apar-
tado anterior abogan por un incremento pau-
latino de las tasas para el grupo de edad de 16 a
19 años (*). Además, la prolongación de la es-
colaridad hasta los 16 años producirá como
efecto inducido un incremento de la demanda
para este grupo de edad.

C. SUSTITUCION PUESTOS
INADECUADOS

Al igual que en el caso de Educación General
Básica, resulta imprescindible la sustitución
anual de una cifra de puestos en orden a man-
tener el patrimonio escolar en condiciones ade-
cuadas.

EDAD EN QUE CONCLUYE EL PERIODO DE
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

Cuadro 7.

PAIS ANOS PAIS ANOS

Australia 	 15-16 Italia	 	 14
Austria 	 15 Japón 	 15
Bélgica 	 14 Holanda 	 15
Canadá 	 15-16 Noruega 	 16
Dinamarca .. 15-16 Portugal 	 14
Finlandia 	 16 Suecia 	 16
Francia 	 16 Suiza 	 14-16
Alemania 	 15 Turquía 	 12
Grecia 	 12 Inglaterra 	 16
Irlanda 	 15 E.	 Unidos ... 16
Yugoslavia . . . 15

Fuente: «Annuaire statistique de l'education». OCDE 1974.

II. 4. LA EDUCACION PREESCOLAR

4.1. Rasgos generales de la evolución de la
Educación Preescolar

Este nivel educativo ha sido, no sólo en Es-
paña, sino en general, el de más tardío desarrollo.

(') «En 1970, alrededor de la mitad de los efectivos del grupo
que incluye los cuatro años de edad que siguen a la correspon-
diente al fin de los estudios obligatorios (15-18 años ó 16-19 años
en las 3/4 partes de los casos) estaban escolarizados a tiempo
completo en la mayoría de los países Miembros (0.C.D.E.). Estas
proporciones alcanzaban los 2/3 en Japón, Canadá y Estados Uni-
dos; y eran un poco más bajos (del 30 al 40 %) en algunos países
—Alemania, Austria, Inglaterra y Suiza—, en los que existen vastos
sistemas de educación profesional fundados sobre el aprendizaje en
la empresa.» Les Options apre;... Opus cit., pág. 17.
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UBEDA (Jaén) E G B de 640 puestos.

Esto se ha debido, en parte, a una secular
tradición que se oponía a una separación
excesivamente temprana del niño de su am-
biente familiar y, en parte, a determinadas pos-
turas pedagógicas que fijaban en los seis años
el límite inferior máximo en el que la madurez
del niño puede permitir la iniciación del pro-
ceso de aprendizaje.

Su expansión, no obstante, ha sido muy
rápida a pesar de las consideraciones en su
contra, imponiéndose por vía «de facto» aún
antes de que los poderes públicos le hubieran
prestado una consideración adecuada. Diver-
sos bctores sociológicos han favorecido este
proceso (incorporación de la mujer al mundo
del trabajo, fenómeno de urbanización, apari-
ción de la familia nuclear...). Paralelamente, se
ha abierto paso, en el ámbito pedagógico, una
postura de defensa de este nivel al que se con-
sidera instrumento fundamental para atacar
las barreras opuestas al efectivo cumplimiento
de uno de los objetivos actualmente funda-
mental: la igualdad de oportunidades. En este
sentido se considera que sólo la temprana in-

corporación del niño al ámbito educativo puede
equilibrar las diferencias reales de oportuni-
dades de éxito imputables al diferente origen
social.

4.2. Situación actual

De acuerdo con la configuración que le da
la Ley de Educación, este nivel abarca hasta los
6 años de edad, en dos etapas: Jardín de In-
fancia, para niños de 2 y 3 años y Escuelas de
Párvulos para los de 4 y 5 años. Es éste un
nivel voluntario y no gratuito, excepto en los
centros estatales y en los no estatales acogidos
al régimen de concierto económico.

La situación escolar, referida al curso 79-80,
era la siguiente:

1) Tasa media nacional de escolarización
de 10,3 para los niños de 2 y 3 años y 78,1
para los de 4 y 5.

2) Importantes diferencias en la tasa de
escolarización entre las distintas provincias que
oscila entre un 47,6 en Las Palmas y un 100
por 100 en Gerona. Estas tremendas diferen-
cias suelen ser debidas a tres causas funda-
mentales: peso del sector privado; tipo de asen-
tamiento de población; disponibilidad de per-
sonal docente en los últimos años. En general,
las tasas son mayores en provincias de mayor
enseñanza privada y de asentamiento de pobla-
ción concentrada y con abundancia de maes-
tros.

3) Fuerte peso del sector privado, que en
el curso 79-80 representaba el 41, 8 por 100:

De los datos indicados, se deduce que, en
el grupo de edad de 4-5 años, el porcentaje
de escolarización es alto, si bien las diferencias
provinciales son un problema a tener en cuenta
en años futuros.

4.3. Los objetivos

En la determinación de los objetivos corres-
pondientes a este nivel confluyen cuatro ideas
fundamentales:

Evolución de la Educación Preescolar.

Cuadro 8.

CURSO ESTATAL INCREMENTO PRIVADA INCREMENTO TOTAL

1973-74 322.697 506.458 829.155
1974-75 322.685 —12 530.637 24.179 853.322
1975-76 347.026 24.341 573.320 42.683 920.346
1976-77 389.026 42.000 567.158 —6.162 956.184
1977-78 455.594 66.568 553.202 — 13.956 1.008.796
1978-79 521.928 66.334 555.724 2.522 1.077.652
1979-80 611.496 89.568 548.358 —7.366 1.159.854
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— El desarrollo de la Educación Preescolar
tiene gran importancia en razón de los bene-
ficiosos resultados que de tal desarrollo se
derivan en orden a la lucha contra las desigual-
dades motivadas por el diferente origen socio-
económico de los niños. Otras razones (ven-
tajas de esta temprana escolarización para el
aprovechamiento educativo ulterior del alumno,
necesidades derivadas de la estructuración de
la vida urbana, etc.), abogan igualmente en
favor del mismo.

— Pese a tales ventajas, la imposición de la
misma (mediante la declaración de su obliga-
toriedad) podría atentar contra el derecho y
función de la familia en el orden formativo es-
pecialmente importante a estas edades.

— Los beneficios de este tipo de educación
son tanto mayores cuanto más próxima a la
edad escolar es la edad del alumno.

— Como su nombre indica (Pre-escolar) no
debe considerarse que esta enseñanza sea una
extensión simple del sistema escolar hacia abajo.
Por el contrario, se caracteriza por ser un cierto
tipo de acción formativa y correctora previa y
diferente a la estricta formación escolar. Ad-
mite, pués, fórmulas distintas a la escolariza-
ción convencional.

Conjugando estos cuatro criterios, los prin-
cipios que presiden la política inversora en este
nivel educativo son los siguientes:

a) Extensión paulatina de la capacidad de
acogida del sistema de forma que se llegue
a ofrecer un puesto escolar a cada niño de
4 y 5 años, manteniendo para las edades in-
feriores una oferta reducida que procure res-
ponder a la demanda efectiva.

b) Las peculiaridades de este nivel y la
edad de los niños a los que va dirigida desacon-
sejan fórmulas drásticas de escolarización (in-
ternados, concentraciones...). Junto a una es-
colarización de tipo convencional como fór-
mula apropiada para las zonas urbanas, deben
desarrollarse programas especiales ajustados a
las especiales características de las zonas no
urbanas. Así, maestros ambulantes, escuelas
volantes, programas educativos temporales, etc.

II. 5. OTRAS ENSEÑANZAS Y
ATENCIONES

5.1. Enseñanzas artísticas

UBEDA (Jaén) Acondlclorlarnento para E.G.B. Edificio El Alcázar

denominador común es preparar para el ejer-
cicio de actividades en las que el elemento
estético ocupa un papel predominante. De
entre ellas, pueden distinguirse dos grupos signi-
ficativos:

a) Las Escuelas de Bellas Artes, Conserva-
torios de Música y Escuelas de Arte Dramático,
y b) las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos.

La Ley General de Educación preveía en sus
Disposiciones Transitorias la integración o asi-
milación de estos centros a los niveles y moda-
lidades regulares del sistema educativo. Así, la
Disposición Transitoria 2.4. disponía que el
primer grupo se incorporaría a la Educación
Universitaria en sus tres ciclos y la Disposición
Transitoria 2.7. establecía que las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se conver-
tirían en Escuelas Universitarias o Centros de
Formación Profesional según la extensión y
naturaleza de sus enseñanzas. No obstante,
salvo para las Escuelas Superiores de Bellas
Artes ('), estas previsiones no se han llevado
a cabo por razones de diversa índole, mante-
niendo estas enseñanzas su singularidad res-
pecto del resto de las formas educativas del
sistema.

El escaso peso relativo del alumnado que
atienden, así como el carácter evidente de tran-
sitoriedad de su situación no deben, no obstante,
provocar una desatención hacia ellas ya que,
como quiera que sea, cumplen un importante

	

Bajo esta denominación se incluyen una	 (•) Un Decreto aparecido en mayo de 1978 ha dispuesto su
	serie de enseñanzas de variada índole cuyo	 conversión en Facultades e integración en la Universidad.
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objetivo dentro del conjunto del sistema edu-
cativo: atender a una más adecuada formación
de quienes se sienten vocacionalmente atraídos
por las actividades artísticas.

5.2. Edificios administrativos

Como es conocido, la actividad educativa
--al menos la formal— se desarrolla fundamen-
talmente en los centros docentes. Esto resulta
obvio y es, pues, lógico que a ellos se destine
la proporción mayoritaria de la inversión. No
obstante, para el desarrollo de su actividad, los
centros docentes requieren una serie de apoyos
logísticos sin cuya intervención resultaría difí-
cil, por no decir imposible, que desempeñaran
su función adecuadamente y de forma coor-
dinada.

Este apoyo viene proporcionado por los Ser-
vicios de la Administración Educativa, cuya
trascendencia nadie pone hoy en duda y que
fue ampliamente reconocida por la propia Ley
General de Educación. La actividad de estos

Servicios, tanto los de la Administración Cen-
tral (dependencias del Ministerio) como los de
la Administración periférica (Delegaciones pro-
vinciales), requiere unas instalaciones —edifi-
cios administrativos— que es preciso al menos
conservar y, en muchas ocasiones, remodelar
para que permitan que el ejercicio de esta acti-
vidad se realice con un mínimo de eficacia.

5.3. Centros en el exterior

Actualmente existen varios centros educativos
españoles en el extranjero, entre los que cabe
citar a los Institutos de París, Lisboa, Casablanca,
Tánger y Bogotá. Estos centros y otros similares
exigen gastos de reparación y de reposición
de equipamiento que son financiados con este
crédito. Parece, sin embargo, que junto con
estas atenciones, va haciéndose preciso definir
cuál ha de ser la política educativa en el exte-
rior e iniciar de algún modo una expansión de
nuestra red de centros. La atención a nuestros
emigrantes así parece exigirlo.

CORTEGADA (Orense) E.G.B. de 320 puestos.
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num mimo	 11.retes

VILLAMARTIN (Orense) E.G.B. de 320 puestos.

III. EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES DE 1980

III. 1. RECURSOS DISPONIBLES

El Ministerio de Educación y Ciencia fue do-
tado durante el ejercicio 1980 con un total de
34.957,4 millones (*) destinados a financiar las
inversiones del Departamento en materia de
construcciones escolares. Su distribución por
niveles educativos fue la siguiente:

(' ) Incluye, tanto créditos iniciales como alteraciones posteriores.

Cuadro 9.

PROGRAMA
	

INVERSION

Educación Preescolar 	
	

1 446,6
E.G.B 	

	
19.010,3

B.U.P. y C.0  U	
	

2.920,3
Formación Profesional 	

	
8.397,3

E. Artísticas 	
	

290,7
Edificios Administrativos 	

	
561,1

Centros en el exterior 	
	

14,1
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Ahora bien, una parte de los créditos asig-
nados a cada nivel se encontraban comprome-
tidos a comienzos de ejercicio, por obras inicia-
das en años anteriores con anualidad para 1980.

El importe total de lo comprometido ascendía
a 12.958,2 millones, lo que representa el 37
por 100 del total del crédito concedido. Su dis-
tribución por programas era la siguiente:

Cuadro 10.

PROGRAMA Crédito	 total
Comprometido

ejercicio	 anterior
Ci .. dito	 disponible	 para

nuevas acciones

Educación	 Preescolar 	 1.446,6 1,5 1.445,1
E.G.B 	 19.010,3 7.814,3 11.196,0B.U.P.	 y	 C.O.0 	 2.920,3 1.394,6 1.525,7
F.	 Profesional 	 8.397,3 2.949,1 5,448,2
Educacional	 Especial 	 2,317,0 646,7 1.670,3
Enseñanzas Artísticas 	 290,7 47,9 242,8
Edificios	 Administrativos 	 489,9 24,5 465,4
Adquisicie 1	 Hospital	 San	 Carlos 	 71,2 71,2
Cooperacion	 Internacional 	 14,1 8,4 5,7

TOTAL 	 34.957,4 12.958,2 21.999,2

OBJETIVOS PLAN 80-81

Cuadro 11

NIVEL
EDUCATIVO

POLITICA GENERAL
DE ESCOLARIZACION

RECURSOS ASIGNADOS
ACCIONES NUEVAS ( )

(millones)
OBJETIVOS

Educación
Preescolar

Elevar al 100 %, la tasa de escolari-
zación de la población con 4 y 5
años,	 manteniendo en	 los niveles
actuales la tasa correspondiente a
los 2 y 3	 años.

1.445,1

1

Construcción	 de	 18.200	 puestos
escolares, equipamiento de 32.100
puestos.

Educación
General	 Básica

Escolarización en condiciones ade-
cuadas de toda la población con
edades comprendidas entre 6 y 13
años,	 construyendo	 para	 ello	 los
puestos	 necesarios	 para	 absorber
el crecimiento anual de las necesi-
dades.

11.196,0 Construcción de 173,400 puestos
escolares, equipamiento de 217.100
puestos y realización de reparacio-
nes y mejoras en 357 centros.

Bachillerato
Unificado	 y	 Polivalente

Elevar al 100 % la tasa de escolariza-
ción de la población con 14 y 15
años y elevación paulatina de la tasa
correspondiente a los años 16, 17,
18	 y	 19.

1.525,7 Construcción	 de	 21.460	 puestos
escolares, equipamiento de 36.500
puestos.

Formación	 Profesional Elevar al 100 % la tasa de escolariza-
ción de la población con 14 y 15
años y elevación paulatina de la tasa
correspondiente a los años 16, 17
18	 y	 19.

5.448,2 Construcción	 de	 23.340	 puestos
escolares, equipamiento de 22.450
puestos.

Enseñanza	 Artísticas Mantenimiento situación en estas
enseñanzas.

242,8 Equipamiento, reparaciones y me-
joras en	 Centros existentes.

Centros en	 el	 Exterior Mantenimiento situación actual red
de centros españoles en el extran-
jero. 5,7

Remodelaciones y mejoras en cua-
tro	 centros.

Edificios	 Administrativos Mantenimiento	 situación	 infraes-
tructura	 administrativa. 465 4, Reparación y reposición instalacio -

nes y	 equipo	 existente.

(') Equivale al crédito inicial menos lo comprometido por obras iniciadas en años anteriores.
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III. 2. OBJETIVOS FIJADOS

Una vez conocidas las cifras de inversión
real disponible y de acuerdo con los objetivos
y necesidades especificadas en los capítulos
anteriores, se fijaron los objetivos a realizar
durante el ejercicio 1980, tal como refleja el
esquema recogido en el cuadro núm. 11.

Estos objetivos hacen referencia únicamente
a las acciones iniciadas con cargo a la parte
de inversión no comprometida por obras con-
tratadas en años anteriores. Esta última partida
corresponde a obras programadas e iniciadas
en otros ejercicios y por lo tanto incluidas y jus-
tificadas en los Planes anteriores correspon-
dientes.

Esto es debido a las especiales características
que reúnen las inversiones educativas. En efecto,
un alto porcentaje de las inversiones anuales
se destinan a la construcción de centros y a la
realización de obras de ampliación. Estas obras,
a excepción de las que se realizan por procedi-
miento desconcentrado, suelen financiarse con
cargo a dos anualidades y, por tanto, a dos
ejercicios económicos, uno que coincide con

el año de su comienzo y otro que coincide con
el año de su terminación. Los motivos son tanto
el tiempo de duración de las obras, en su mayo-
ría superior a 12 meses, como el que su adjudi-
cación se realiza de modo escalonado a lo largo
del año, de tal modo que su terminación se
ajuste más al comienzo del curso académico
que a la finalización del ejercicio económico.

En consecuencia, al cifrar los objetivos de
puestos escolares nos estamos refiriendo, en
general, a su comienzo o financiación de la
primera anualidad (1980), ya que la segunda
se financiará con cargo al presupuesto de 1981.

Por el mismo motivo, las inversiones en equipo
y mobiliario que se realizan cada año están des-
tinadas a los centros que finalizan a lo largo de
ese año, que generalmente han sido iniciados
el ejercicio económico anterior.

Ha/ que señalar, por último, que las obras
program3das a principios de ejercicio exceden
generalmente a los objetivos fijados. Con ello
se pretende que las incidencias que inevitable-
mente han de retrasar cierto número de obras
no impidan el que se alcancen efectivamente los
objetivos perseguidos.

VENTAS DE LA BARRERA (Orense) E.G.B de 320 puestos.
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XINZO DE LIMIA (Orense) B.U.P. de 640 puestos.

III. 3. LOS PROGRAMAS: ESTRUCTURA
Y CRITERIOS GENERALES DE DISTRI-
BUCION

A los efectos de esta Memoria, recibe el nom-
bre de «Programa» el conjunto de acciones
financiadas con cargo a los créditos reales dis-
ponibles destinados a un nivel o modalidad
educativa y encaminadas al cumplimiento de
las políticas generales de escolarización seña-
ladas. Hay, pues, tantos «Programas» como
niveles o modalidades educativas, más el corres-
pondiente a los Edificios Administrativos.

Con el mismo alcance, se entiende por «Sub-
programa» la parte de un Programa integrada
por acciones homogéneas entre sí y diferentes
de las restantes que constituyen aquél (cons-
trucción, equipamiento, etc.).

En tal sentido, configurados los Programas
de acuerdo con los criterios de política educa-
tiva señalados y los recursos asignados y dis-
ponibles, se procedió a su estructuración en
Subprogramas según el desglose que se expone
en los cuadros 12 al 18.



OBJETIVOS

Equipar puestos que entren en funciona-
miento curso 80/81 . 	

Mantenimiento y mejora red escolar exis-
tente 	

Absorción crecimiento necesidades y
sustitución puestos 	

2.388,5

2.030,0

6.777,5

11 196,0

Equipamiento de 217.100 puestos
escolares que finalizan en 1981 .

2. Reparación y mejora de 357 centros.

3. Construcción de 173.400 puestos
escolares 	

TOTAL 	

SUBPROGRAMAS QUE COMPRENDE

DESCRIPCION	 IMPORTE

ESTRUCTURA EN SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES
A PREESCOLAR

(Plan 80/81. Presupuesto, 1980)
Cuadro 12

OBJETIVOS
SUBPROGRAMAS QUE COMPRENDE MODALIDAD

DE
EJECUCIONDESCRIPCION IMPORTE

Equipar puestos que entran en funciona-
miento curso 80/81 	 1	 Equipamiento de puestos escolares . 225,0 Centralizada

Elevación	 tasas	 escolarización. 	 2.	 Construcción de 18.200 puestos es-
colares 	

1.220,1 Desconcentrada

TOTAL 	 1.445,1

ESTRUCTURA EN SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A E.G.B.

(Plan 80/81. Presupuesto 1980)
Cuadro 13

MODALIDAD
DE

EJECUCION

Centralizado.

Desconcentrado

(1) y (2).

NOTAS:
(1) A excepción de la parte que se gestiona desconcentrada se refiere a la primera anualidad.
(2) En esta partida está incluida la reserva que se realiza para los gastos derivados de la construcción (adicionales, revisiones liquidaciones, etc.).

ESTRUCTURA EN SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A B.U.P.

(Plan 80/81. Presupuesto 1980)
Cuadro 14

OBJETIVOS
SUBPROGRAMAS QUE COMPRENDE MODALIDAD

DE
EJECUCIONDESCRIPCION IMPORTE

Equipar puestos entran en funcionamien-
to curso 80/81 	 1. Equipamiento	 de	 36.500	 puestos

escolares	 que	 finalizan	 en	 1 980 . . 475,0 Centralizado.

Elevación tasa escolarización población
14-15	 años 	 2. Construcción	 de	 21.460	 puestos 1.050,7 (1)

TOTAL 	 r	 1.525,7

NOTAS:
(1) A excepción de la parte gestionada por procedimiento desconcentrado, se refiere a la financiación de la primera anualidad.
En esta partida se incluye la reserva destinada a financiar los gastos derivados de la construcción (adicionales, revisiones, liquidaciones, etc.).
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ESTRUCTURA EN SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A FORMACION PROFESIONAL

(Plan 8081. Presupuesto 1980)

Cuadro 15

OBJETIVOS
SUBPROGRAMAS QUE COMPRENDE MODALIDAD

DE
EJECUCIONDESCRIPCION IMPORTE

Equipar puestos escolares que entran en
funcionamiento curso 80/81 	 1.	 Equipamiento de 22.450 puestos es-

colares	 que	 finalizan	 en	 1980 . . . . 1.684,0 Centralizado

Elevación tasa escolarización. 2.	 Construcción de 23.340 puestos es-
colares 	 3.764,2 (1).

TOTAL 	 5.448,2

NOTAS:
(1) A excepción de la parte gestionada por procedimiento desconcentrado se refiere a la financiación de la primera anualidad.
En esta partida se incluye la reserva destinada a la financiación de los gastos derivados de la construcción (adicionales, revisiones, etc.).

ESTRUCTURA EN SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A ENSEÑANZAS ARTISTICAS

(Plan 80/81. Presupuesto 1980)

Cuadro 16

OBJETIVOS
SUBPROGRAMAS QUE COMPRENDE MODALIDAD

DE
EJECUCIONDESCRIPCION IMPORTE

Reposición y nueva asignación equipo
centros que entran en funcionamiento,
curso 80/81 	 1.	 Equipamiento 	 Centralizado.

2.	 Reparación y mejora de 6 centros . . 50,0 Centralizado.

Mantenimiento y mejora red escolar exis-
tente 	 3.	 Construcción (1) de 1.300 puestos

escolares 	 98,1 Centralizado.

TOTAL 	 242,8

NOTAS:
(1) A excepción de la parte gestionada por procedimiento desconcentrado, se refiere únicamente a la financiación de la primera anualidad.

ESTRUCTURA EN SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A CENTROS EN EL EXTERIOR

(Plan 80/81. Presupuesto 1980)

Cuadro 17

OBJETIVOS
SUBPROGRAMAS QUE COMPRENDE MODALIDAD

DE
EJECUCIONDESCRIPCION IMPORTE

Ampliación o mejoras en instalaciones
existentes 	 Realización de obras de reparación y

mejora en 4 centros 	
5,7 Centralizado.

TOTAL 	 5,7
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ESTRUCTURA EN SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

(Plan 80/81. Presupuesto 1980)

Cuadro 18

OBJETIVOS
SUBPROGRAMAS QUE COMPRENDE MODALIDAD

DE
EJECUCIONDESCRIPCION IMPORTE

Construcción y adaptación nuevas insta-
laciones 	 1.	 Realización de obras de construc-

ción y adquisición para nuevas ins-
talaciones 	 325,0 Centralizado.

Mantenimiento y mejora de las instala-
ciones existentes 	 2.	 Realización de obras de reparación

y mejora 	 140,4 Centralizado.

TOTAL 	 465,4

3.1. Criterios de distribución entre los
distintos subprogramas

Una vez deducido del crédito global de cada
nivel la parte correspondiente a comprometido
por obras iniciadas en años anteriores, la cifra
restante se distribuyó entre los distintos sub-
programas en base a los siguientes criterios
de prioridad:

Prioridad 1: Equipamiento de los centros y
obras que iniciados en ejercicios
anteriores habrían de ser inaugu-
rados a lo largo del año 1980.

Prioridad 2: Realización de aquellas obras de
remodelación que por su urgencia
no podían ser aplazadas.

Prioridad 3: Iniciación de nuevos centros. En
este apartado se dio siempre pre-
ferencia a los centros destinados a
absorber el crecimiento de la pobla-
ción, ya que en otro caso su no
construcción daría lugar a la apa-
rición de déficit físico, o a la dis-
minución de las tasas de escolari-
zación.

3.2. Criterios de distribución entre las
distintas provincias (distribución territo-
rial)

En el caso improbable de que los recursos
asignados a un nivel para un ejercicio fuesen
el resultado de valorar las necesidades del mismo,

sin ningún tipo de limitación, no sería preciso
efectuar ningún tipo de distribución, ya que la
lista de acciones a realizar coincidiría con la
lista de necesidades detectadas, agregadas desde
el nivel provincial al nacional.

Ahora bien, la realidad es muy distinta. Los
recursos asignados corresponden tan sólo a una
parte de las necesidades existentes. Por ello
resulta necesario proceder a una distribución
de las acciones, que permiten emprender los
escasos recursos, entre las distintas provincias
a fin de poder atenderlas a todas en la misma
proporción con relación a sus necesidades. Los
criterios utilizados para el Programa 1 980 fue-
ron los siguientes:

NIVEL DE PREESCOLAR

Subprograma de equipamiento

El subprograma de equipamiento no suele
provincializarse, ya que se trata de una acción
que se realiza a nivel central por procedimiento
de concurso. Es muy simple el procedimiento
para calcular la inversión que puede corres-
ponder a cada provincia por este concepto.
Consiste en multiplicar la cifra de puestos que
finalizan en cada provincia y año por el coste
de equipamiento del puesto escolar.

Subprograma de iniciación de puestos escolares
y remodelación de los centros existentes

La inversión reservada para nuevos puestos
está destinada a la extensión de la escolaridad
del grupo de edad de cuatro y cinco años. De
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acuerdo con este supuesto, la distribución se
realiza en un 80 por 100 directamente proporcio-
nal a la cifra de niños que habría sin escolarizar en
la provincia en el año 1985 ("), y el 20 por 100
restante en función de las tasas de paro y de los
índices de riqueza provincial que se describen
para E.G.B., si bien, lógicamente la matrícula
que se toma aquí es la de Preescolar. El cuadro
número 19 refleja la distribución programada

de los puestos por provincias, de acuerdo con
las propuestas de los Delegados provinciales.
En conclusión, de acuerdo con estas propuestas
se fijó la construcción de 18.200 puestos
escolares.

(') Este déficit provincial se obtiene restando de la población
potencial de 4 y 5 años en cada provincia en 1985 la capacidad
actual del sistema por provincias.
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OBJETIVOS INICIALES DE LOS SUBPROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE PUESTOS ESCOLARES

Cuadro 19

PROVINCIAS Y REGIONES PREESCOLAR EG .B. B.U.P. Fi'. E	 ARTIS TOTAL

Almería 	 320 3.120 3.440
Cádiz 	 1.800 1.400 3.200
Córdoba 	 2.600 960 600 4.160
Granada 	 2.560 320 2.880
Huelva 	 2.680 2.680
Jaén 	 320 4.480 960 600 6.360
Málaga 	 880 5.400 6.280
Sevilla 	 840 5.400 6.240
ANDALUCIA 	 2.360 23.040 2.240 2.000 600 35.240
Huesca 	 880 880
Zaragoza 	 2.680 2.680
Teruel 	 440 440
ARAGON 	 4.000 4.000
Oviedo (ASTURIAS) 	 4.480 640 420 5.540
BALEARES 	 80 1.800 1.880
Las Palmas 	 1.480 13.800 1.800 1.600 18.680
Tenerife 	 880 12.280 1.280 14.440
CANARIAS 	 2.360 26.080 3.080 1.600 33.120
Avila 	 880 600 1.480
Burgos 	 1.360 1.360
León	 	 1.800 1.960
Palencia 	 960 960Salamanca 	 3.640 100 3.740Segovia 	 880 880Soria 	 640 1.260 1.900Valladolid 	 320 1.800 2.120Zamora 	 160 880 960 2.000
CASTILLA- LEON 12.840 960 1.860 100 16.400
Albacete 	 1.800 1.800Ciudad	 Real 	 320 1.600 840 2.760Cuenca 	 920 600 1.520Guadalajara 	 80 960 1.040Toledo 	 200 1.800 2.000
CASTILLA LA MANCHA 	 600 7.080 1.440 9.120
Barcelona 	 2.000 16.360 6.600 6.000 30.960Gerona 	 160 1.800 1.960Lérida 	 120 1.360 1.480Tarragona 	 160 1.800 1.960
CATALUÑA 	 2.440 21.320 6.600 6.000 36.360
Badajoz 	 640 3.120 840 4.600Céceres 	 240 1.920 2.160
EXTREMADURA 	 880 5.040 840 6.760
La Coruña 	 4.480 4.480Lugo 	 1.800 1.800Orense 	 1.280 600 1.880Pontevedra 	 4.040 600 4.640
GALICIA 	 11.600 1.200 12.800
Pamplona (NAVARRA) 	 1.600 5.600 7200.
Alava 	 880 880Guipúzcoa 	 1.800 420 2.220Vizcaya 	 1.200 3.200 3.020 7.420
PAIS VASCO 	 1.200 5.880 3.020 420 10.520
Alicante 	 120 5.400 5.520Castellón 	 280 1.800 2.080Valencia 	 760 6.600 1.280 2.120 10.760
VALENCIA 	 1.160 13.800 1.280 2.120 18.360
LA RIOJA 	 160 960 1.120
MADRID 	 3.600 18.600 3.640 4.600 600 31.040
MURCIA 	 960 4.480 5.440
CANTABRIA 	  1.800 840 2.640
CEUTA 	 160 160
MELILLA 	

TOTAL 	 18.200 173.400 21.460 23.340 1.300 237.700
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MIRANDA DEL CASTAÑAR (Salamanca) E.G.B. de 320 puestos.

NIVEL DE EDUCACION GENERAL BASICA

Subprograma de equipamiento y mobiliario

Son válidas las consideraciones apuntadas
en el caso de E. Preescolar.

Subprograma de remodelación y reparación de
centros

La inversión asignada a esta partida tiene por
finalidad la realización de obras de reforma y
mejora que exige el buen funcionamiento de
los centros, desde el punto de vista físico y
pedagógico.

De acuerdo con esta finalidad el factor de-
cisivo que debe tenerse en cuenta a la hora de
la distribución es el volumen de patrimonio es-
colar que cada provincia posee, con la siguiente
matización:

La Ley de Construcciones Escolares atribuye
a los municipios la obligación legal de conser-
var los centros de Educación General Básica.
Ahora bien, además de otras consideraciones
los Ayuntamientos únicamente pueden hacer
frente a esta obligación cuando disponen de
los recursos económicos necesarios. En otro
caso, la falta de atención por parte de los
municipios lleva a un deterioro progresivo

de los centros que ha de ser suplido por los De-
legados periódicamente, mediante obras de
adaptación de considerable importancia. Este
hecho obliga a tener en cuenta algunas varia-
bles indicativas de las características sociales
y económicas de la provincia, por lo que la dis-
tribución se efectúa del siguiente modo:

— Un 70 por 100 del importe del concepto
destinado a RAM, directamente proporcional
al volumen de patrimonio escolar de la provin-
cia, en el nivel de Educación General Básica,
expresado en términos de matrícula estatal.

— El 30 por 100 restante, para compensar

las carencias escolares de las regiones que tie-
nen condiciones socioeconómicas más desfa-
vorables.

Esta partida se desglosa del siguiente modo:
a) un 15 por 100 directamente proporcional a
las tasas de paro en 1979; b) el 15 por 100 res-
tante proporcional a un índice compuesto en el
que se pondera la menor riqueza real provincial
y que se ha obtenido de la forma siguiente:

-- Se han ordenado las provincias según su
renta por habitante, y se han agrupado en diez
grupos resultantes de dividir por nueve la dife-
rencia entre la mayor y la menor renta por habi-
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tante expresadas en números índices (desvia-
ción respecto de la media igualada a 100).

— A cada uno de estos grupos se les ha asig-
nado un factor de ponderación inversa (mayor
indice a menor renta), obtenido dividiendo por
diez el cociente entre los indices correspondien-
tes a la mayor y menor rentas (grado de dispersión
de la serie). Estos factores van de 2,4 para el
grupo con menor renta a 1 para el grupo con
mayor renta.

-- El indice ponderado de menor riqueza es
entonces el producto de multiplicar el factor de
ponderación que ha correspondido a cada pro-
vincia por la matricula estatal de E.G.B. en la
misma. La inclusión de este último dato permite
introducir en el indice la incidencia que para la
mayor o menor riqueza tienen el tamaño de la
provincia y su densidad de población.

Subprograma de iniciación de nuevos puestos
escolares

En este nivel, los puestos que se inicien en el
año 1980 están destinados tanto a la sustitu-
ción de edificios obsoletos como a la escolari-
zación de nuevos alumnos.

La partida de nueva oferta se distribuye entre
las provincias directamente proporcional al in-

cremento anual de matricula escolar producido
en cada pro-incia, obtenido de la suma de los
incrementos positivos de los distintos munici-
pios, sin restarle las pérdidas debidas a los mu-
nicipios que pierden población, ya que a efectos
de puestos escolares cuando un niño se des-
plaza, aún dentro de la misma provincia, no
puede llevarse consigo su puesto escolar.

De este modo, aunque la matrícula total de la
provincia no aumente de un año a otro porque
se compensen los incrementos de unos muni-
cipios con las pérdidas de otros, sin embargo,
se producen necesidades adicionales de puestos
escolares.

Por su parte, los puestos de sustitución se
distribuyen de forma directamente proporcional
al volumen de patrimonio escolar de cada pro-
vincia en concepto de amortización del patri-
monio escolar existente.

NIVEL DE BACHILLERATO UNIFICADO Y
POLIVALENTE

Subprograma de equipamiento

Se siguen los mismos criterios apuntados
anteriormente.
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las necesidades de todas las provincias como
seria deseable.

Subprograma de iniciación de nuevos puestos
escolares

La cifra de puestos a iniciar está destinada,
en una parte a la expansión de la escolaridad
del nivel y el resto a la sustitución de centros
obsoletos. En el caso de la expansión de esco-
laridad se pretende que esta expansión se realice
de tal manera que favorezca la nivelación de las
distintas provincias en relación con la meta fi-
jada para el país: alcanzar una tasa del 44 por 100
de escolarización en BLJP a medio plazo.

Por ello, en este caso, la distribución de los
puestos se realiza de modo directamente propor-
cional a la cifra de alumnos de 14-17 años que
será pi-aciso escolarizar hasta 1985 en cada pro-
vincia para alcanzar la tasa de escolarización
fijada como meta.

Por ello, en este caso, las acciones específicas
de cada subprograma se individualizan detra-
yendo las necesidades más apremientes en cada
uno, según el siguiente criterio:

Prioridad 1. Equipamiento de los centros con
finalización prevista para 1980.

Prioridad 2. Reposición del equipo obsoleto
de los centros en peor situación.

Prioridad 3. Reparación de centros en malas
condiciones (con amenaza de ruina), en una
situación tan deficiente que hace imposible
la docencia.

Prioridad 4. Iniciación de nuevos centros.
NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL

Los criterios son los mismos apuntados en el
nivel de Bachillerato, si bien las tasas que se
tienen en cuenta en el caso de construcciones
son las correspondientes a Formación Profe-
sional.

NIVEL DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS

La cuantía del crédito destinado al nivel, una
- vez deducido lo comprometido por obras ini-
ciadas en los años anteriores, impide atender

De entre las necesidades detectadas e identi-
ficadas gozaron de prioridad aquellos centros
debidos a sustitución de edificios inservibles o
aquellos otros en los que la presión de la deman-
da (matrícula) hacen inevitable su ampliación.

OTROS NIVELES: EDIFICIOS ADMINISTRA-
TIVOS Y CENTROS EN EL EXTERIOR

Para estos programas, son válidas todas las
salvedades apuntadas en el caso de Enseñanzas
Artísticas.

IV. LA EJECUCION Y LOS RESULTADOS

IV. 1. RESULTADOS DEL PLAN
A 31-XII-1980

El cuadro número 20 expresa los resultados
físicos a 31 de diciembre de 1980. Como puede

observarse, se ha conseguido un grado aceptable
en la ejecución del plan con la adjudicación de
233.720 puestos escolares en los distintos
niveles, que suponen un porcentaje de realiza-
ción del 98,3 sobre los 237.700 programados.

SITUACION A 31-XII-1980 DEL PLAN 80/81

Cuadro 20	 PU ESTOS ESCOLARES

PROGRAMAS OBJETIVOS
ADJUDICADOS

TOTAL
Ejec	 cent Eiec	 desconcentrada

Preescolar 	   18.200 3.320 14.360 17.680 97,1
E.G.B 	 173.400 107.700 65.360 173.060 99,8
B. U. P 	 21.460 19.040 1.840 20.880 97,3
F. P 	   23.340 20.720 80 20.800 89,1
Enseñanzas Artísticas . . .	 . 1.300 1.300 1.300 100,0

TOTAL 	 237.700 152.080 81.640 233.720 98,3
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Puestos adjudicados 98,3 %

Puestos pendientes... 1,7%
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IV. 2. DETALLE DE LA SITUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS

2.1. Programa Educación Preescolar

A) PREVISION

Equipar puestos que entran en funcionamiento curso 80-81 y construcción nuevos puestos

para elevar las tasas de escolaridad.

Subprogramas previstos:

Equipamiento 	 	 32.100 puestos

Construcción y ampliación puestos escolares 	 	 18.200 puestos

B) RESULTADOS

Puestos adjudicados 	 	 17.680

a) Ejecución centralizada. 	 	 3.320

b) Ejecución desconcentrada . 	 	 14.360

PORCENTAJE ADJUDICACION 97,1 %

2.2. Programa Educación General Básica

A) PREVISION

Equipar puestos escolares que entran en funcionamiento 80/81, mantenimiento y mejora red

escolar, y construcción nuevos puestos para absorción necesidades y sustitución de los inade-

cuados.

Subprogramas previstos:

Equipamiento 	  217.100 puestos

Remodelación y mejoras 	 	 357 centros

Construcción y ampliación puestos escolares 	  173.400 puestos

B) RESULTADOS

Puestos adjudicados 	  173.060

a) Ejecución centralizada 	  107.700

b) Ejecución desconcentrada 	 	 65.360

PORCENTAJE ADJUDICACION 99.8%

2.3. Programa Bachillerato Unificado y Polivalente

A) PREVISION

Equipar puestos escolares que entran en funcionamiento 80-81 y construcción nuevos puestos

para elevar tasa escolarización 14-15 años.
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Subprogramas previstos:

Equipamiento 	 	 36.500 puestos
Construcción y ampliación puestos escolares 	 	 21.460 puestos

B) RESULTADOS

Puestos adjudicados 	 	 20.880

a) Ejecución centralizada. 	 	 19.040
6) Ejecución desconcentrada 	 	 1.840

PORCENTAJE ADJUDICACION 97.3%

2.4. Programa Formación Profesional

A) PREVISION

Equipar puestos escolares que entran en funcionamiento 80-81 y construcción nuevos puestos
para elevar tasa de escolarización población 14-15 años.

Subprogramas previstos:

Equipamiento 	 	 22.450 puestos
Construcción y ampliación puestos escolares 	 	 23.340 puestos

B) RESULTADOS

Puestos adjudicados 	 	 20.800

a) Ejecución centralizada. 	 	 20.720
b) Ejecución desconcentrada . 	 	 80

PORCENTAJE ADJUDICACION 89,1%

2.5. Programa Enseñanzas Artísticas

A) PREVISION

Reposición y nueva asignación equipo, mantenimiento y mejora red escolar, y construcción
nuevos puestos para atender crecimiento de necesidades y sustituir puestos inadecuados.

Subprogramas previstos:

Equipamiento 	 	 5 centros
Remodelación y mejoras 	 	 6 centros
Construcción y ampliación puestos escolares 	 	 1.300 puestos

B) RESULTADOS

Puestos adjudicados 	 	 1.300

a) Ejecución centralizada. 	 	 1.300
b) Ejecución desconcentrada 	

PORCENTAJE ADJUDICACION 100%
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CORESES (Zamora) E.G.B. de 320 puestos.

IV. 3. LA EJECUCION A NIVEL REGIONAL
Y PROVINCIAL

Los cuadros siguientes ofrecen los resultados
de la ejecución del Programa Extraordinario a
nivel provincial. Los dos primeros (21 y 22) se
refieren al número de puestos escolares cons-
truidos o en construcción en el momento actual
distinguiendo aquéllos que lo han sido por tra-
mitación desconcentrada. Los mapas que se
insertan permiten igualmente obtener una pa-
norámica gráfica de estos resultados por lo que
a los puestos en construcción o construidos
se refiere.

Como ya se dijo anteriormente el deseo de
obtener resultados lo más ajustados posibles
a los objetivos, han aconsejado mantener una
programación abierta y flexible, de forma que
pudieran suprimirse del Plan aquellas acciones

previstas que tropezaban con dificultades que
hacían previsible una dilación en su ejecución
superior a los plazos, y, paralelamente, susti-
tuirlas por otras acciones que no presentaban
estos problemas. Esto ha motivado ciertos
desajustes entre las distribuciones iniciales pre-
vistas de puestos e inversión y las efectiva-
mente resultantes.

No obstante, se ha procurado siempre man-
tener esta flexibilidad dentro de unos límites
de moderación, procurando además establecer
compensaciones entre todos los Programas
de forma que se obtuviera una equivalencia,
sobre todo a nivel regional, entre las previsio-
nes y los resultados. Por otra parte, debe ad-
vertirse que, salvo casos excepcionales de fuerza
mayor, las acciones excluidas del Plan no lo
han sido con carácter definitivo, sino que se
han incorporado a los Programas del año 1981.
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PUESTOS ESCOLARES ADJUDICADOS DURANTE 1980

RESUMEN GENERAL

Cuadro 21

PROVINCIAS Y REGIONES PREESCOLAR E.G.B. B.U.P. F.P.
- -----

E. ARTIS.
-	 -

TOTAL

Almería 	 320 4.240 4.560
Cádiz 	 1.720 840 2.560
Córdoba 	 2.560 960 600 4.120
Granada 	 960 320 1.280
Huelva 	 920 920
Jaén 	 320 4.000 960 600 5.880
Málaga 	 880 5.120 6.000
Sevilla 	 840 3.800 4.640
ANDALUCIA 	 2.360 23.320 2.240 1.440 600 29.960
Huesca 	 640 640
Teruel 	 480 480
Zaragoza 	 1.840
ARAGON 	 2.960 2.960
Oviedo (ASTURIAS) 	 2.880 640 420 3.940
BALEARES 	 80 280 360
Las Palmas 	 1.440 11.800 1.520 1.200 15.960
Tenerife 	 800 10.640 960 12.400
CANARIAS 	 2.240 22.440 2.480 1.200 28.360
Avila 	  	 40 720 420 1.180
Burgos 	 960 960
León 	   	 160 1.040 1.200
Palencia 	 120 120
Salamanca 	 3.680 100 3.780
Segovia 	 640 640
Soria 	 960 1.260 2.220
Valladolid 	 320 2.640 2.960
Zamora 	 160 1.280 960 2.400
CASTILLA-LEON . . . . 	 680 12.040 960 1.680 100 15.460
Albacete 	 1.000 1.000
Ciudad	 Real 	 320 2.280 840 3.440
Cuenca 	 960 600 1.560
Guadalajara 	 1.120 1.200
Toledo 	 160 2.640 2.800
CASTILLA LA MANCHA 	 560 8.000 1.440 10.000
Barcelona 	 1.800 22.640 6.560 5.220 36.220
Gerona 	 160 1.560 1.720
Lerida 	 640 640
Tarragona 	 3.320 3.320
CATALUÑA 	 1.960 28.160 6.560 5.220 41.900
Badajoz 	 680 3.920 840 5.440
Cáceres 	 240 2.120 2.360
EXTREMADURA 	 920 6.040 840 7.800
La Coruña 	 3.000 3.000
Lugo 	 1.760 1.760
Orense ' 1.480 600 2.080
Pontevedra 	 3 160 420 3.580
GALICIA. . . .	 	 9.400 1.020 10.420
Pamplona (NAVARRA) 	 1.680 7.840 9.520
Alava 	 -
Guipúzcoa 	 1.000 360 1.360
Vizcaya 	 1.120 1.760 2.880 5.760
PAIS VASCO 	 1.120 2.760 2.880 360 7.120
Alicante 	 80 6.240 6.320
Castellón 	 280 2.080 2.360
Valencia 	 760 6.560 1.280 2.020 10.620
VALENCIA 	 1.120 14.880 1.280 2.020 19.300
LA RIOJA 	  160 1.920 2.080
MADRID 	 3.680 20.480 3.840 4.320 600 32.920
MURCIA 	 960 8.380 9.340
CANTABRIA 	 1.280 840 2.120
CEUTA 	 160 160
MELILLA 	

TOTAL 	 17.680 173.060 20.880 20.800 1.300 233.720
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PUESTOS ESCOLARES ADJUDICADOS DURANTE 1980

SUB PROG RAMAS DESCONCENTRADOS

Cuadro 22

PROVINCIAS Y REGIONES PREESCOLAR E.G.B. EI.U.P F P. TOTAL

Almería 	 320 2.320 2.640
Cádiz 	 120 1.20
Córdoba 	 1.920 960 2.880
Granada 	 320 320 640
Huelva 	 280 280
Jaén 	 320 4.000 4.320
Málaga 	 880 640 1.520
Sevilla	 	 840 1.000 1.840

ANDALUCIA 	 2.360 10.600 1.280 14.240

Huesca 	
Teruel 	  480 480

Zaragoza 	 240 240

ARAGON 	 720 720

Oviedo (ASTURIAS) 	 960 960

BALEARES 	 80 280 360

Las Palmas 	 1.440 920 560 2.920
Tenerife 	 800 1.040 1.840

CANARIAS 	 2.240 1.960 560 4.760

Avila 	 40 400 440

Burgos 	 960 960

León 	 160 720
1

880

Palencia 	 120 120
Salamanca 	 2.080 2.080
Segovia 	 320 320
Soria 	
Valladolid 	 320 1.040 1.360
Zamora 	 160 640 800

CASTILLA- LEON	 	 680 6.280 6.960

Albacete 	 680 680
Ciudad	 Real 	 320 1.960 2.280
Cuenca 	 320 320
Guadalajara 	 80 800 880
Toledo 	 160 2.000 2.160

CASTILLA	 LA MANCHA 	 560 5.760 6.320

Barcelona 	 1.360 1.280 2.640
Gerona 	 160 600 760
Lérida 	
Tarragona 	 760 760

CATALUÑA 	 1.520 2.640 4.160

Badajoz 	 680 2.960 3.640
Cáceres 	 240 2.120 2.360

EXTREMADURA 	 920 5.080 6.000

La Coruña 	 1.080 1.080
Lugo 	 1.760 1.760
Orense 	 1.480 1.480
Pontevedra 	 3.160 3.160

GALICIA 	 7.480 7.480

Pamplona	 (Navarra) 	 40 40

Alava 	
Guipúzcoa 	 40 40
Vizcaya 	 1.120 800 1.920

PAIS VASCO 	 1.120 840 1.960

Alicante 	 4.320 4.320
Castellón 	 280 800 1.080
Valencia 	 760 3.680 4.440

VALENCIA 	 1.040 8.800 9.840

LA RIOJA 	 160 320 480

MADRID 	 2.560 7.040 80 9.680

MURCIA 	 960 5.920 6.880

CANTABRIA 	 . .	 640 640

CEUTA 	 160 160

MELILLA 	
TOTAL 	 14.360 65.360 1.840 80 81.640

40



41



42



43



44



leteleir

V. COORDINACION DEL COMIENZO DE CURSO

V. 1. ANTECEDENTES

En el presente informe únicamente se ha he-
cho referencia a la labor de programación y eje-
cución de las construcciones escolares. Ahora
bien, estas tareas, aunque se realizasen con el
mayor grado de eficacia, resultarían incompletas
si no se toman las medidas necesarias para ase-
gurar que las instalaciones estén disponibles
en el tiempo y condiciones exigidas. Sólamente
en este momento se cierra el ciclo completo en-
tre la programación y el funcionamiento del cen-
tro escolar.

Precisamente el comienzo del curso escolar
constituye la fecha clave de todas las actuaciones
del Ministerio. La entrada de los alumnos en las
aulas es el último eslabón de una cadena de
actuaciones iniciada varios meses antes. En la
preparación de estas actuaciones convergen un
buen n'úmero de servicios centrales y provin-
ciales, cuya coordinación resulta indispensable
para alcanzar el objetivo de la puesta a punto
del comienzo de curso.

LOS YEBENES (Toledo) Escuela Hogar

Con el fin de ordenar todo este proceso, se
creó a finales del año 1979, por Resolución de
la Subsecretaría, una Comisión Permanente de
Coordinación del comienzo de cada curso
escolar. En ella se integraron representantes
de las distintas unidades administrativas impli-
cadas en la tarea, desde la programación hasta
la ordenación pedagógica del centro escolar,
pasando por la construcción, el equipamiento,
la dotación del profesorado, la creación jurídica
del centro... etc.

V. 2. PRINCIPALES TAREAS REALIZADAS

Las principales tareas relativas al comienzo
del curso 1980-81, primero que fue coordinado
por la Comisión, pueden agruparse por materias
en los siguientes bloques:

1) Seguimiento de las construcciones:

La primera tarea consiste en identificar todos
los centros que de acuerdo con su programa de
obra pueden estar finalizados para el curso 80-81.
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Una vez identificados se exige un seguimiento
periódico e individualizado de cada uno para
asegurar que estarán finalizados en el momento
adecuado. Precisamente a partir de este año se
pretende que únicamente se pongan en funcio-
namiento los centros que estén disponibles en
septiembre, evitando al máximo los cambios
durante el curso escolar.

2) Equipamiento:

Una vez identificados todos y cada uno de los
centros nuevos que entrarán en funcionamiento
a principio de curso, es necesario determinar las
necesidades de equipo y mobiliario de los cen-
tros. Con nueve meses de antelación se pre-
paran los concursos públicos de mobiliario y
equipo con un calendario de ejecución según
el cual en los meses de junio y julio se proce-
dería a su distribución.

3) Dotación de profesorado y otro personal
administrativo:

En una parte importante de los casos las nue-
vas construcciones escolares suponen un in-
cremento de profesorado. Esto sucede en la casi
totalidad de los puestos de Preescolar, en una

parte de Enseñanza General Básica y en la mayor
parte de Bachillerato y Formación Profesional.

Incluso en el caso de puestos que no supon-
gan incremento de profesorado, se puede pro-
ducir un reajuste del mismo. En ambos ca-
sos, el incremento o el reajuste, han de ser
solucionados con anterioridad para que al co-
mienzo de cada curso estén funcionando los
centros a pleno rendimiento.

4) Creación jurídica de nuevos centros y arre-
glo escolar de los existentes:

Un nuevo curso escolar implica la atención
de la demanda educativa que puede resultar
superior o inferior a la existente en el curso an-
terior, con la consiguiente creación o supresión
de unidades escolares. Pero, asimismo, supone
la apertura de nuevos edificios o el traslado de
alumnos de unas viejas instalaciones a otras
nuevas, en algunos casos desplazándose a lu-
gares distintos (transporte o internado).

Este complicado entramado exige que cada
año se proceda a una reordenación de la orga-
nización pedagógica para adecuarla a la nueva
situación.

POLIGONO INDUSTRIAL (Toledo) Formación Profesional de 600 puestos.
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V. 3. DOCUMENTO DE COORDINACION

Por lo que respecta al ámbito de la Dirección
General de Programación e Inversiones, se ela-
boró un Documento de Coordinación en el que
se recogían los datos fundamentales sobre todos
los aspectos que inciden en la iniciación del
curso escolar. Los datos recogidos fueron los
siguientes:

1) Relación por niveles y provincias de todc.

los centros y obras que dan lugar a la crea-
ción de puestos escolares y cuya puesta en
funcionamiento se preveía para septiembre.

2) Capacidad en puestos de cada una.

3) Finalidad de la capacidad:
Sustitución o nueva oferta.

Por puestos de nueva oferta se entiende cuando
están destinados a absorber crecimiento real
de alumnado, provocado, bien por crecimiento
vegetativo, o bien, por movimientos migratorios.
En el resto de los casos se entiende que los
puestos escolares son de sustitución.

En principio, únicamente en el caso señalado
en primer lugar, se harían precisas nuevas do-

taciones de profesorado. Ahora bien, las nuevas
necesidades de una provincia no resultan de-
terminadas únicamente por las cifras de puestos
de nueva oferta que entren en funcionamiento
cada curso escolar. En realidad, a la cifra resul-
tante por este concepto hay que sumarle o res-
tarle los profesores que sean resultado de arre-
glos escolares.

4) Necesidades de equipo y mobiliario.

Los centros que se ponen en funcionamiento
pueden requerir o no dotación de equipo y mo-
biliario nuevo. En principio todos los puestos
de nueva oferta generan esta necesidad, pero
en algunos casos los puestos de sustitución
no lo requieren, ya que con frecuencia están des-
tinados a sustituir unidades provisionales que
muy pocas fechas antes fueron dotadas del
correspondiente material. Por este motivo figuran
en el documento, al lado de cada centro, sus ne-
cesidades de equipo y mobiliario, valoradas en
unidades.

5) Servicios complementarios.

Por último se reflejan también datos relativos
a número de puestos escolares que requieren

QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo) Panorámica exterior de Edificio para E.G.B.
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HUERTA DEL REY (Valladolid) E.G.B. de 640 puestos.

del uso de servicios complementarios: trans-
porte, comedor y Escuela Hogar.

Como dato indicativo se insertan a continua-
ción los cuadros resumen de los puestos pre-
vistos en el documento de Coordinación para
su entrada en funcionamiento en septiembre
de 1980. (Cuadros 23, 24, 25 y 26.)

RESUMEN NACIONAL COORDINACION CURSO .980-81

Cuadro 23

NIVEL CAPACIDAD
FINALIDAD REPERCUSION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Nueva oferta Sustitución Mobiliario Equipo Comedor Transporte Escuela hogar

Preescolar 	 37.080 27.200 9.880 33.640 34.360

E.G.B 	 295.200 131.800 163.400 246.120 261.840 23.416 14.186 2.410

Centros	 nuevos	 y
ampliaciones. . . . 43.480 23.930 19.550 34.440 35.060

Creac.	 Jurídica . . . 4.333 (1) 1.520 1.800

B.0  P. (47.813) (35.960) (36.860)

Centros	 nuevos	 y
ampliaciones. . . . 51.940 27.489 17.491 32.757 29.667

_	 .

Creación jurídica. . 9.530 (1) 4.490 4.490

F.P 	 (61.470) (37.247) (34.157)

E.	 Especial 	 675 345 330 495 495

TOTAL 	 442.238 210.764 210.651 353.462 367.712 23.416 14.186 2.410
(1)

(1) En la provincia de Madrid hay 6.960 p. e. del nivel F. P. que no se especifica su finalidad. Asimismo, tampoco se especifica en los puestos
correspondientes a las creaciones o transformaciones juridicas de los niveles de B.U.P. y F.P.
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COORDINACION CURSO 80-81

NIVEL: E.G.B.

Cuadro 24

PROVINCIAS Capacidad Nueva oferta Sustitución 1	 Mobiliario	 . Equipo Escuela hogar

1. Alava	 (Vitoria) 	 1.280 1.280 1.280 1.280
2. Albacete 	 4.160 400 3.760 4.000 4.000
3. Alicante 	 9.440 5.720 3.720 6.160 9.440
4. Almería 	 4.640 1.880 2.760 4.600 4.600

5. Avila 	 1.280 440 840 960 960

6. Badajoz 	 4.080 640 3.440 2.880 2.880
7. Baleares	 (P.	 Mallorca) 	 1.880 280 1.600 1.800 1.520

8. Barcelona 	 16.360 14.200 2.160 13.480 14.880

9. Burgos 	 1.600 1.600 1.600 1.600

10. Cáceres 	 4.920 320 4.600
I

4.920 4.920

11. Cádiz 	 3.240 1.600 1.640 1.600 2.280

12. Castellón 	 3.320 920 2.400 2.680 3.000 100

13. Ciudad	 Real 	 3.440 3.440 1.240 1.240

14. Córdoba 	 6.080 880 5.200 4.760 6.080
15. Coruña	 (La) 	 12.680 4.880 7.800 10.640 10.320 -

16. Cuenca 	 640 640 640 640 160

17. Gerona 	 3.600 1.000 2.600 3.560 3.560

18. Granada 	 10.680 4.480 6.200 6.920 9.200

19. Guadalajara 	 560 560 560 560

20. Guipúzcoa	 (San	 Sebastián) 	 11.760 760 11.000 6.000 9.800

21. Huelva 	 3.200 960 2.240 3.200 3.200

22. Huesca 	 1.720 240 1.480 1.080 1.400 300

23. Jaén 	 8.480 2.240	 ' 6.240 8.470 8.480

24. León 	 6.640 1.440 5.200 6.640 6.640
25. Lérida 	 2.720 680 2.040 2.000 2.720
26. La	 Rioja 	 880 880 640 640

27. Lugo 	 1.920 1.920 1.120 1.120 150

28. Madrid 	 44.320 32.880 11.440 37.680 37.680

29. Málaga 	 12.120 6.480 5.640 11.720 11.720

30. Murcia 	 6.400 1.480 4.920 5.440 5.960

31. Navarra	 (Pamplona) 	 6.000 1.240 4.760 4.200 4.320

32. Orense 	 1.280 40 1.240 1.480 1.480

33. Oviedo 	 7.480 2.520 4.960 7.080 7.240 500

34. Palencia 	 3.040 1.120 1.920 2.720 2.720

35. Palmas	 de	 Gran	 Canarias	 (La) .... 6.000 800 5.200 5.840 5.840

36. Pontevedra 	 5.640 2.200 3.440 3.880 3.880

37. Salamanca 	 5.920 1.840 4.080 4.960 4.960 400

38. Santa Cruz de Tenerife 	 3.840 3.320 520 3.720 3.840

39. Santander 	 2.240 1.640 600 1.960 1.960

40. Segovia 	 2.720 560 2.160 2.160 2.160

41. Sevilla 	 8.880 5.840 3.040 8.040 8.040

42. Soria 	 1.200 80 1.120 400 560 2.00

43. Tarragona 	 4.640 2.080 2.560 3.600 4.000
44. Teruel 	 960 400 560 600 960 200

45. Toledo 	 3.000 1.000 2.000 2.720 2.360 200

46. Valencia 	 14.640 4.000 10.640 13.920 14.320

47. Valladolid 	 5.280 4.520 760 5.280 5.280

48. Vizcaya	 (Bilbao) 	 6.840 3.800 3.040 6.200 6.520 -

49. Zamora 	 2.000 120 1.880 1.440 1.440 200

50. Zaragoza 	 9.560 5.800 3.760 7.640 7.640

51. Ceuta 	 -
52. Melilla 	

,
TOTALES 	 295.200 131.800 163.400 246.120 261.840 2.410
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COORDINACION CURSO 80-81

NIVEL: B.U.P.

Cuadro 25

PROVINCIAS
CENTROS NUEVOS CREACIONES JURIDICAS TOTAL

Capacidad N. oferta Sustituc. Mobiliario Equipo Capacidad Mobiliario Equipo Capacidad Mobiliario Equipo

1.	 Alava	 (Vitoria) 	
2.	 Albacete. 	 1.440 480 960 840 1.440 - 1.440 840 1.440
3.	 Alicante 	 1.920 1.920 - 1.920 1.920 500 - 2.420 1.920 1.920
4 ,	 Almería 	 640 640 - 640 640 425 - 1.065 640 640

5	 Avila 	 560 - 560 560 - 560 560 -
6.	 Badajoz 	 960 600 360 600 600 550 550 550 1.510 1.150 1.150
7.	 Baleares	 (P.	 Mallorca) . . . - 340 100 100 340 100 100
8.	 Barcelona 	 5.280 3.200 2.080 2.920 2.560 5.280 2.920 2.560

9.	 Burgos 	
10.	 Cáceres 	
11.	 Cádiz 	 480 130 350 480 480 480 480 480
12.	 Castellón 	 960 960 960 960 -- 960 960 960
13.	 Ciudad	 Real 	 600 600 -- 120 400 600 120 400
14.	 Córdoba 	
15.	 Coruña	 (La) 	 1.280 960 320 1.180 840 - 1.280 1.180 840
16.	 Cuenca 	 --
17.	 Gerona 	 960 720 240 960 960 550 . 400 400 1.510 1.360 1.360
18.	 Granada 	 1.280 240 1.040 320 1.280 -- 1.280 320 1.280
29.	 Guadalajara 	 - -
20.	 Guipúzcoa (San Sebastián) 3.520 2.080 1.440 1.600 1.600 -- 3.520 1.600 1.600
21.	 Huelva 	
22.	 Huesca 	
23.	 Jaén 	 960 960 -- 960 960 235 -- 1.195 960 960
24.	 León 	
25.	 Lérida 	 1.120 360 760 1.120 1 120 - 1.120 1.120 1.120
26.	 La	 Rioja 	
27.	 Lugo 	
28.	 Madrid 	 9.600 4.800 4.800 9.600 9.280 9.600 9.600 9.280
29.	 Málaga 	 960 600 360 600 600 960 600 600
30.	 Murcia 	 1.360 480 880 1.000 1.000 - 1.360 1.000 1.000
31.	 Navarra	 (Pamplona) 	 1.600 1.280 320 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

32.	 Orense 	 640 640 - 640 640 - 640 640 640
33.	 Oviedo 	 350 350 350 350 350 350
34.	 Palencia 	 80 80 - 80 80 - 80 80 80
35.	 Palmas de	 G	 C	 (Las) . . 960 640 320 960 960 100 - 1.060 960 960
36.	 Pontevedra 	
37.	 Salamanca 	
38.	 Santa Cruz de Tenerife 	 960 960 -- 960 960 -- 960 960 960

39.	 Santander 	
40.	 Segovia 	
41.	 Sevilla 	 1.600 720 880 900 1.300 803 - 2.403 900 1.300

42.	 Soria 	
43.	 Tarragona 	
44.	 Teruel 	
45.	 Toledo 	 640 400 240 400 640 - 640 400 640
46.	 Valencia 	 640 640 640 640 - 640 640 640

47.	 Valladolid 	 480 480 -
48.	 Vizcaya	 (Bilbao) 	 1.040 80 960 1.040 1.040 - 1.040 1.040 1.040
49.	 Zamora 	
50.	 Zaragoza 	 1.040 960 480 960 960 - 1.440 960 960
51.	 Ceuta 	
52.	 Melilla 	

TOTALES 	 43.480 23.930 19.550 34.440 35.060 4.333 1.520 1.800 47.813 35.960 36.860
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COORDINACION CURSO 80-81

NIVEL: F.P.

Cuadro 26

PROVINCIAS
CENTROS NUEVOS CREACIONES JURIDICAS TOTAL

Capacidad N. oferta Sustituc. Mobiliario E q ui po Capacidad Mobiliario Equipo Capacidac Mobiliario Equipo

1.	 Alava	 (Vitoria)	 	
2.	 Albacete 	 240 140 100 240
3.	 Alicante 	 1.160 330 830 650 650 600 200 200 1.760 850 850
4.	 Almería 	 1.020 - 1.020 1.020 1.020 - 1.020 1.020 1.020
5.	 Avila 	
6.	 Badajoz 	 200 100 100 200 100 100
7.	 Baleares	 (P.	 Mallorca). .. -
8.	 Barcelona 	 7.000 1.840 5.160 920 1.280 240 240 7.000 1.160 1.520
9.	 Burgos 	 1.220 500 720 600 600 500 500 500 1.720 1.100 1.100

10.	 Cáceres 	
11.	 Cádiz 	 600 600 600 600 850 850 850 1.450 1.450 1.450
12.	 Castellón 	 1.960 1.660 300 800 1.030 1.960 800 1.030
13.	 Ciudad	 Real 	 1.200 750 450 750 740 150 150 150 1.350 900 890
14.	 Córdoba 	 360 240 120 280 160 360 280 160
15.	 Coruña 	 2.100 2.100 - 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
16.	 Cuenca 	 -
17.	 Gerona 	 920 - 920 520 520 -- 920 520 520
18.	 Granada 	 2.040 1.740 300 -- 340 240 2.280 -- 340
19.	 Guadalajara 	 800 600 600 800 600 600
20.	 Guipúzcoa (San Sebastián). 840 170 670 840 840 840 840 840
21.	 Huelva 	 760 480 280 532 612 760 532 612
22.	 Huesca 	 600 290 310 350 500 100 100 100 700 450 600
23.	 Jaén 	 1.320 540 780 1.015 1.015 450 450 450 1.770 1.465 1.465
24.	 León 	 600 600 - 600 600 600 600 600
25.	 Lérida 	 780 490 290 780 780 780 780 780
26.	 La	 Rioja 	 80 80 - 80 8C 80 80 80
27.	 Lugo 	 420 420 420
28.	 Madrid 	
29.	 Málaga 	

6.960
2.440

-,
1.940 500

3.720
2.230

-
1.840

2.100
-

9.060
2.440

3.720
2.230 1.840

30.	 Murcia 	 2.440 2.300 140 2.400 2.400 300 300 300 2.740 2.700 2.700
31.	 Navarra	 (Pamplona) 	 1.200 1.200 - 850 - 1.200 850
32.	 Orense 	 50 50 50 50 50 50
33.	 Oviedo 	 420 320 100 320 320 -- 420 320 320
34.	 Palencia 	 70 70 70 70 70 70
35.	 Palmas	 de	 G.	 C.	 (Las) . . 480 480 480 480 100 80 80 580 560 560
36.	 Pontevedra 	 2.420 2.290 130 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420
37.	 Salamanca 	
38.	 Santa	 Cruz de Tenerife . 	 100 100 100 100 100 100
39.	 Santander 	 1.200 640 560 800 800 1.200 800 800
40.	 Segovia 	 360 129 231 200 360 360 200 360
41.	 Sevilla 	 3.100 2.900 200 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
42.	 Soria 	
43.	 Tarragona 	 1.320 640 680 1.000 1.000 200 200 200 1.520 1.200 1.200
44.	 Teruel 	
45.	 Toledo 	 600 600 420 250 250 1.020 250 250
46.	 Valencia 	 1.400 1.200 200 840 1.240 1.960 150 150 3.360 990 1.390
47.	 Valladolid 	 420 220 200 280 280 100 100 100 520 380 380
48.	 Vizcaya	 (Bilbao) 	 1.440 640 800 1.160 1.440 - 1.440 1.160 1.440
49.	 Zamora 	
50.	 Zaragoza 	 520 520 520 520 240 760 520 520
51.	 Ceuta 	 --
52. 	 Melilla 	 - - -

TOTALES 	 51.940 27.489 17.491 32.757 29.667 9.530 4.490 4.490 61.470 37.247 31.157
(1) (1)

(1) En la provincia de Madrid hay 6.960 puestos escolares que no se especifica su finalidad. (nueva oferta o sustitución).
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VI. PLANIFICACION A MEDIO PLAZO

VI. 1. IMPORTANCIA DE LAS INVERSIO-
NES EN EDUCACION

La política de inversiones en el sector educa-
ción tan sólo puede ser comprendida dentro
del marco de la política económica y social de
un país, ya que de todos son bien conocidos
los efectos que las políticas de educación pueden
producir sobre el entramado económico y social
del mismo.

Los gastos en educación, que en principio
fueron considerados exclusivamente como «un
consumo» pasaron a ser valorados a partir de
la ll Guerra Mundial como una importante pa-
lanca en el desarrollo económico de un país.
Se afianzó, a partir de entonces, la idea de que
la educación es un factor básico del desarrollo
económico y constituye una inversión que con-
vierte al trabajador en un capital análogo al
físico. Los gobernantes de acuerdo con esa idea
incrementaron notablemente los recursos de-
dicados a la educación, dando lugar a un creci-
miento espectacular de los sistemas educativos.

Los economistas de la educación partían
para ello de la base de que el crecimiento de la
renta nacional depende, entre otros, de dos
factores: a) aumento del número de trabajado-
res productivos y b) crecimiento de la produc-
tividad. A su vez, ésta depende de la mejora
del equipo técnico, del nivel de instrucción y
cualificación de los trabajadores y de la organi-
zación del trabajo.

El problema que se planteó fue cómo medir
el papel de la educación en el crecimiento de la
productividad (1), toda vez que ésta no se
puede explicar totalmente por el equipo técnico.

Con independencia de los métodos utilizados
para medirla 	 método de los rendimientos y
método residual— y de su mayor o menor efica-
cia, estudios realizados en otros países han de-
mostrado que a largo plazo, un mayor nivel

' educativo que mejore la cualificación de los tra-
bajadores da lugar a un crecimiento de la pro-
ductividad. Dicho de modo muy sencillo, la
enseñanza aumenta la cualificación de los tra-
bajadores, esto da lugar a un incremento de la
productividad y, por tanto, a un aumento de los
salarios y a un crecimiento de la renta nacional.

Este análisis conduce finalmente a destacar
que la palabra clave de la crisis económica
actual es la productividad, según los expertos
más calificados, y una de las palancas para
aumentar la productividad es la educación.
Otro problema será determinar qué nivel o clase
de educación, qué contenidos o qué espe-
cialidades.

En este sentido algunos economistas y orga-
nismos internacionales han calculado tasas de
rendimiento de los gastos en educación. Con
todas las precauciones con que deben ser to-
rnados estos estudios cuantitativos, reprodu-
cimos algunos casos:

TASAS INTERNAS DE RETORNO.
DIVERSAS FECHAS

Enseñanza
Primaria

Enseñanza
Secundaria

Enseñanza
Superior

USA 	 35 10 11
Japón. 	 30 20 10
Venezuela (1957). 	 82 17 23
Méjico 	 38 14 12
Colombia 	 30 18-29 7

(1) Los métodos más utilizados han sido los siguientes:

a) Método de las ganancias obtenidas

Técnica aplicada por un grupo de economistas de Chicago, man-
tienen la tesis de que las diferencias en las ganancias de los diversos
grupos sociales dan la medida de las diferencias en las contribuciones
hechas por ellos a la economía nacional. Estas diferencias en las re-
tribuciones económicas reflejan la diferencia de los logros obtenidos
en el campo de la educación formal e informal.

Los costes de la educación se consideran como el capital gastado
e invertido en la mejora de los hombres y la diferencia entre las ganan-
cias obtenidas a lo largo de la vida por un grupo de personas dotadas
de una educación de un determinado nivel, y por otro grupo cuya
educación ha sido reducida al mínimo, se considera el interés de la
suma de dinero invertido. Con ello se ve si lo invertido en educación
arroja o no un tipo de renta superior o inferior al que se obtendría
de una cantidad de dinero semejante invertido en otro negocio.

b) Método residual

Trata de analizar la contribución que cada uno de los factores tra-
dicionales de producción aportó al crecimiento de la renta nacional y

considerar que el resto del incremento no atribuido a los factores cita-
dos es debido a la educación en sentido amplio.

Este método fue aplicado por su autor, Odd Auckrust, a Noruega
con notable éxito. A través de este método llegó a la conclusión de
que en Noruega, en el período 1900-55, la tasa de crecimiento medio
del producto nacional había sido del 3,4% anual, que se desglosaba
del siguiente modo:

1,1 %— debido al capital real.
0,5 %— al incremento del factor trabajo.
1,8%— al factor humano (organizativo y técnico).

c) Método de la correlación

Parte de la existencia de una correlación entre el nivel de desarrollo
,económico de un país y el grado de desarrollo de su sistema educa-
tivo, medida a través de una serie de indicadores.

En esta técnica se basan todos los estudios de mano de obra, cuya
utilidad está fuera de duda.
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VI. 2. EL PLAN A MEDIO PLAZO 1981-1984 nima continuidad. El cuadro núm. 27, así como
su correspondiente gráfico son exponentes de
esta situación.Las consideraciones anteriores justifican que

las inversiones en educación sean encuadradas
dentro de un plan económico y social global.

Sin embargo, uno de los mayores problemas
con los que se ha enfrentado la planificación
de las construcciones escolares, en los últimos
años, ha sido la falta de un plan económico «mar-
co» dentro del que se integrasen las inversiones
en este sector. En los últimos años el Ministerio
ha tenido que enfrentarse, en este aspecto, a
dos circunstancias negativas: 1) La falta de ho-
rizonte de las previsiones en el sentido de que
las cifras de inversión de un año no eran cono-
cidas hasta unos meses antes del comienzo
de ejercicio; 2) Las continuas oscilaciones en
el importe de las cifras concedidas tanto al alza
como a la baja, lo que hacia imposible una mi-

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES EN EDUCACION
(Pesetas constantes de 1971)

Cuadro 27

ANOS Cifras	 absolutas Indice
_.

1 971	 	 8.503.600.000 100
1972 	 8.248.688.482 97
1973 	 8.821.007.951 104
1 974 	 8.420.073.981 99
1975 	 7.042.164.800 83
1976 	 7.290.141.560 86
1977 	 10.174.978.323 120
1978 	 21.542.985.030 253
1979 	 12.175.607.106 143
1980 	 8.889.795.389 105
1981	 	 8.074.406.777 95

GRAFICO DE EVOLUCION DE LAS INVERSIONES
EN EDUCACION

(Pesetas constantes de 1971). (Miles de millones)
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Esta situación se vio, parcialmente, aliviada
con la creación del Comité de Inversiones Pú-
blicas en virtud de un acuerdo del Consejo de
Ministros de agosto del año 1979. Este Comité,
dice el Acuerdo, tendrá como finalidad «la
propuesta al Gobierno de programas flexibles
de carácter .plurianual de inversiones públicas,
con especial atención a la coherencia de los
mismos con los principios orientadores de la
política económica general». Preside el Comité
el Subsecretario del Ministerio de Economía y
son miembros de forma permanente represen-
tantes de los Ministerios de Hacienda, Obras
Públicas y Urbanismo, Educación, Agricultura,
Defensa, Transportes y Comunicaciones, Indus-
tria y Energía y Economía, si bien se prevé la
posibilidad de que puedan quedar incorporados
a los trabajos representantes de otros Depar-
tamentos y Organismos Autónomos.

Dentro de este contexto, el Ministerio de Edu-
cación elaboró un primer plan trienal que abar-
caba el período 1980-1983. Más tarde, en no-
viembre de 1980, se recibió el encargo de revi-
sar y completar este primer documento aña-
diendo un año más. De este modo el plan
plurianual aprobado abarcará el período 1981-
1984.

El Plan estuvo marcado en su elaboración
por dos variables: 1) un techo presupuestario
aproximado que desde un principio le marcó
el Comité de Inversiones; 2) la política del Mi-
nisterio en materia de escolarización y un es-
quema de prioridades entre niveles educativos
que el Ministerio vine utilizando en su actua-
ción en los últimos años. Este esquema es el
siguiente:

Prioridad 1. EDUCACION GENERAL BA-
SICA.—Este nivel es totalmente prioritario res-
pecto de todos los demás dado su carácter de
obligatorio constitucionalmente declarado. Den-
tro de él, pues, tiene carácter de mínimo impres-
cindible la construcción de los nuevos puestos
necesarios para absorber el crecimiento anual
de necesidades. La falta de cumplimiento de
este objetivo provocaría la aparición de «niños
sin escuela». Por otra parte, hay un cierto nú-
mero de puestos de sustitución y de obras de
reparación cuya no realización implicaría por
obsolescencia de puestos actuales el mimo
efecto.

Prioridad 2. FORMACION PROFESIONAL.--
Consideraciones de diversa índole (paro, pro-
blemática de la juventud, situación en las
C.E.E., etc.) vienen aconsejando una mayor es-
colarización de la población que, con más de
catorce años, concluyen la escolaridad obliga-
toria. Con independencia de que llegue o no

a declararse la obligatoriedad de la Educación
hasta los 16 años, parece necesario prever ya
la ampliación de la capacidad de escolarización
construyendo los centros necesarios para ello.
Por otra parte, para las edades superiores a
los 14 años la escolarización se realiza funda-
mentalmente en el Bachillerato que, además
de carecer de poder de preparación inmediata
para la vida activa, orienta al alumnado masiva-
mente hacia una Universidad ya excesivamente
sobrecargada. S & considera, pues, que debe
remediarse esta situación procurando orientar
al alumnado hacia la Formación Profesional
con escasa capacidad actual de acogida, baja
calidad en sus instalaciones y poco atractivo.
Aumentar la oferta de puestos escolares de F.P.
y mejorar las instalaciones y equipos actuales
existentes constituyen la segunda prioridad del
Ministerio y mínimos imprescindibles dentro
del Programa

Prioridad 3. BACHILLERATO UNIFICADO
Y POLIVALENTE.—En cuanto a este nivel cola-
bora con la Formación Profesional a elevar la
escolarización del grupo de 14 y 15 años goza
igualmente de prioridad. Sin embargo, por las
consideraciones antes expuestas cede impor-
tancia ante aquella Formación. Se pretende
construir el número de puestos necesarios para
mantener su capacidad de acogida y atender
una demanda que no puede modificarse brus-
camente. Este es el objetivo prioritario en este
nivel.

Prioridad 4. EDUCACION PR EESCOLAR.—
El nivel de Educación Preescolar, aunque no es
obligatorio, merece una atención especial, ya
que es en esta etapa donde se producen des-
igualdades bio-psíquicas y educativas, muchas
veces insuperables en momentos posteriores
del desarrollo personal. La Educación Preesco-
lar es, pues, un nivel al que deben canalizarse
de modo preferente las ayudas de tipo compen-
satorio. Pero no parece conveniente imponer
como obligatoria la enseñanza a este nivel, por
entender que es sustitutoria de la acción fun-
damental de la familia.

A estos efectos se pretende continuar am-
pliando la capacidad de acogida de la red es-
colar, destinándola preferentemente a los niños
de 4 y 5 años, a fin de alcanzar en el plazo de
algunos años una tasa potencial de escolariza-
ción del 100 por 100 para estas edades. Cons-
truir los centros necesarios para ello constituye
la prioridad número 4, si bien admite cierta gra-
duación el plazo en el que tal objetivo se alcance.

Prioridad 5. EDUCACION ESPECIAL.—Re-
sulta obvia la necesidad de prestar una atención
completa y suficiente a este colectivo. En con-
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secuencia, los objetivos son directamente pro-
porcionales a las necesidades de escolarización,
que dependen a su vez del déficit existente en
el momento actual. La política fijada por parte
del Ministerio está orientada en el sentido de
atender de modo progresivo a la población de-
ficiente, creando los puestos necesarios con
arreglo a los siguientes criterios: 30 por 100 de
los puestos en centros específicos del nivel, 70
por 100 en aulas de centros de Educación Ge-
neral Básica.

De acuerdo con las premisas anteriores, techo
presupuestario y esquema de prioridades, se
cuantificaron los objetivos a alcanzar en cada
nivel educativo, globales y desglosados hasta
el nivel de subprograma.

NIVEL DE EDUCACION GENERAL BASICA

-- Construcción y equipamiento de 215.000
puestos necesarios para absorber el crecimiento
de población escolar, tanto vegetativo como
resultante de desplazamientos inter y/o intra-
provinciales y de la disminución de la ense-
ñanza privada.

—Construcción de 250.000 puestos destina-
dos a sustituir centros que, de acuerdo con su
vida útil, deben ser repuestos según el calenda-
rio de amortización. Esta cifra supone la reno-
vación anual del 1,77 por 100 del patrimonio
estatal existente.

-- Reforma y mejora del 1 por 100 anual del
valor del patrimonio estatal existente en el nivel,
lo que supone un 4 por 100 para los cuatro
años del Plan.

—Reposición del mobiliario y equipo de
826.670 puestos existentes, 4 por 100 en 1 981
y 6,5 por 100 para cada uno de los años si-
guientes, a fin de sustituir o completar su dota-
ción inicial y/o mejorar su calidad y adecuación
pedagógica.

NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL

—Construcción de 95.040 puestos y equipa-
miento de 105.005, a fin de ampliar la escola-
rización de la población con 14 y 15 años y
asegurar la formación de mano de obra cualifi-
cada.

—Sustitución de 20.260 puestos existentes
(2 % de los actuales cada año del período) a
fin de mantener cuantitativamente la amplitud
actual de la red y elevar sus condiciones físicas
y pedagógicas.

--Realizar obras de reforma y mejora en cen-
tros existentes evaluadas para el total del cua-
trienio en el 10 por 100 del valor del patrimo-
nio escolar (2 % anual, excepto en 1981, año
en el que supone el 4 %), a fin de asegurar su
conservación, evitar una obsolescencia prema-
tura de los mismos y/o elevar la calidad física
o pedagógica de sus instalaciones.

-- Reposición de equipo para 54.457 puestos
(2 % de los existentes durante 1 981 y 6,5 % en
cada uno de los años 1982, 1983 y 1984), a
fin de sustituir o reponer su dotación inicial y/o
mejorar su calidad y adecuación pedagógica.

NIVEL DE BACHILLERATO

--Construcción de 30.000 nuevos puestos, a
fin de mantener los actuales niveles medios de
escolarización, corregir las diferencias territoria-
les de escolarización o atender necesidades sur-
gidas en asentamientos de población nuevos.

—Sustitución de 32.750 puestos existentes
(1,2 % de los actuales para cada año del pe-
ríodo), a fin de mantener cuantitativamente la
amplitud actual de la red y elevar cualitativa-
mente sus condiciones físicas y pedagógicas.

--Realizar obras de reforma y mejora en cen-
tros existentes evaluadas para el total del cua-
trienio en el 5,5 por 100 del valor del patrimo-
nio escolar, a fin de asegurar su conservación,
evitar una obsolescencia prematura de los mis-
mos y/o elevar la calidad física y pedagógica
de sus instalaciones.

- Reposición de equipo para 153.092 pues-
tos existentes (2,9 % en 1 981 y 6,5 % para cada
uno de los años 1982, 1983 y 1984).

NIVEL DE PREESCOLAR

Construcción de 56.000 puestos escolares
y equipamiento de 58.500.

-- Realizar obras de reforma y mejora en cen-
tros existentes evaluados para 1982, 83 y 84
en el 0,5 por 100 del valor del patrimonio es-
colar.

—Reposición de equipo para 98.542 puestos
existentes (1,6 % de los existentes en 1 981
y 5 % en cada uno de los años 1982, 1983
y 1984).

EDUCACION ESPECIAL

—Construcción de 1.660 nuevos puestos de in-
ternado y 6.640 de externado en centros espe-
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cíficos y equipamiento de 1.345 y 7.275, res-
pectivamente.

En términos generales el procedimiento se-
guido es el siguiente:

—Reforma y mejora del 2 por 100 anual del
patrimonio escolar a fin de asegurar su conser-
vación, evitar una obsolescencia prematura del
mismo y/o elevar su calidad física o pedagógica.

ENSEÑANZAS INTEGRADAS

—Reforma y mejora del 2,5 por 100 anual
del patrimonio existente en los niveles equiva-
lentes a Enseñanzas Medias.

—Reposición del equipo correspondiente a
6.400 puestos.

ENSEÑANZAS ARTISTICAS

—Construcción y equipamiento de 7 nuevos
centros, reforma y mejora de centros existentes
y reposición de equipo.

Los recursos asignados al Ministerio para la
consecución de estos objetivos son, por niveles,
los siguientes (a precios de 1981):

E. G. Básica 	 80.035,0
F. Profesional 	
Bachillerato	 	

35.569,8
16.119,0

(1)

Preescolar 	 5.738,0
E. Especial 	
E. Integradas 	

8.000,0
2.184,0

(1)

E. Artísticas 	 1.060,0
Formación de Profesorado e Investigación 	 2.263,2
Mecanización. 	 140,0
Administración General 	 1.690,0

. Subvenciones para construcciones a la En-
señanza no Estatal 	

5.000,0

Universitades 	 29 968,8 (2)

TOTAL 	 187.767,8

(1) Una parte de estos créditos, 12.877,8 en F. Profesional y 7.500,0
en E. Especial, corresponden a Fondos Extrapresupuestarios
(tasa de juego y cuota de F. Profesional) cuya cuantía es total-
mente provisional.

(2) Este nivel fue incorporado al bloque de inversiones en Educa-
ción una vez suprimido el Ministerio de Universidades.

VI. 3. ARTICULACION DEL PLAN
EN PROGRAMAS

El Plan descrito está articulado en programas
anuales que abarcan los años 1981, 1982, 1 983
y 1984.

En este sentido los objetivos nacionales son
provincializados en función de criterios de dis-
tribución a los que ya se ha hecho referencia
en otro capítulo. Asimismo, las cifras de . pues-
tos o inversión provinciales son traducidas a
acciones individuales extraídas de los inventa-
rios de necesidades previamente aprobados en
cada nivel, ordenados según sus prioridades.

Fase I. Planificación

A nivel nacional

—La Dirección General elabora periódica-
mente estudios de situación y necesidades edu-
cativas a medio plazo en los que se establecen,
para un horizonte de 4 ó 5 años, las necesida-
des, prioridades, y criterios de actuación y dis-
tribución que han de prescindir, de acuerdo con
los objetivos de política educativa vigentes en
cada momento, la política de inversiones a nivel
nacional para el período mencionado. Estos
«planes» a medio plazo se someten a la consi-
deración de los restantes centros directivos del
Departamento y a la superior aprobación del
Ministro.

—Cuando su elaboración coincide con la pre-
paración de un Plan económico gubernamental
de carácter general, se procura su inclusión en
el mismo tras las correspondientes consultas y
discusiones con los Organos encargados de la
preparación del mismo (caso del Plan Plu-
rianual de Inversiones del Ministerio de Econo-
mía). En este supuesto, el Ministerio incorpora
a su plan una previsión de los recursos econó-
micos para el citado período.

A nivel provincial

—De acuerdo con los objetivos, criterios y
prioridades establecidos a nivel nacional, las
Delegaciones provinciales elaboran estudios de
necesidades, a medio plazo, en los que se de-
tallan los centros necesarios para cada provin-
cia durante un período de 4 ó 5 años, ordena-
dos según prioridad. Estos estudios se realizan
e n . documentos normalizados que permiten tra-
tar de un modo homogéneo la información. Estos
documentos elaborados por la Dirección Gene-
ral de Programación e Inversiones se envían a
cada Delegado.

Recibidas y estudiadas las propuestas de
cada provincia por la Dirección General, éstas
son discutidas con cada Delegación provincial,
dentro del marco de una Comisión creada al
efecto en la que están representados, además
del Delegado, la Dirección General del nivel edu-
cativo a que se refiera el centro y la Dirección
General de Programación e Inversiones.

-- Discutidas todas las propuestas se confec-
ciona la lista de necesidades de cada provincia
para) el período citado. Esta lista se revisa y
actualiza anualmente procurando mantener el
mismo horizonte.
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En el caso que ahora nos ocupa del Plan a
Medio Plazo 1981-1984, el Ministeriop tiene
elaborados sendos planes para los niveles de
Enseñanza General Básica y Enseñanzas Medias.
De momento se trata de Inventarios de Necesi-
dades para el período indicado que contienen
las acciones que se han estimado justificadas en
cada provincia en un plazo de 4 años, ordena-
dos por prioridades. De este modo, si la cifra
de puestos aprobada en la provincia resulta su-
perior a la que permiten abordar los recursos
existentes, se seleccionan los centros de mayor
urgencia.

Fase II. Programación

Entre los meses de junio y agosto de cada
año se elabora la programación provincial del
año siguiente para cada nivel educativo. Su
objeto es seleccionar los proyectos concretos
a financiar e iniciar dentro de cada ejercicio
económico. El procedimiento es el siguiente:

- De acuerdo con las cifras de inversión que
el Ministerio de Hacienda ha comunicado, se
fija la cifra de puestos a iniciar en ese año.

Esta cifra de puestos se distribuye entre las
distintas provincias en base a criterios de situa-
ción escolar y tendencias demográficas.

--La lista de centros que en cada provincia
se financiará con cargo a los puestos concedi-
dos se extrae del Plan de necesidades de esa
provincia, por riguroso orden de prioridad.

—Esta lista provisional de programación es
consultada con el Delegado, por si hubiere ha-
bido alguna circunstancia que aconseje su mo-
dificación. Una vez concretada es comunicada
al Delegado para que se proceda a la gestión
de solar, que ha de ser ofrecido por el Ayunta-
miento.

-- Esta lista, sin embargo, tiene cierta flexibi-
lidad, ya que, en el supuesto de advertirse re-
trasos en la ejecución de un proyecto (proble-
mas de solar, etc.), es reemplazado por otro
cuyas circunstancias permitan su ejecución in-
mediata. El centro postergado se incorporará

posteriormente, una vez subsanadas las inciden-
cias surgidas.

Fase III. Ejecución

Transcurrido el plazo se confecciona la lista
definitiva (que sólo recoge centros con solar),
que es comunicada a la Junta de Construc-
ciones. Esta comunicación suele hacerse entre
octubre y diciembre del año anterior.

En este momento comienza la fase de ejecu-
ción, cuyas incidencias principales son:

	  Encargo y aprobación de proyecto.
— Anuncio de subasta.
— Adjudicación.
	  Ejecución material de la obra.

Fase IV. Puesta a disposición del centro

Al mismo tiempo que se inicia la construc-
ción se pone en marcha el dispositivo que per-
mita inaugurar el centro en el momento (co-
mienzo del curso) y condiciones adecuadas
(profesorado, equipo, etc.).

Para ello se ha constituido una Comisión que
tiene como finalidad la coordinación de la
puesta a punto de todos los elementos que con-
dicionan la creación de un centro. El documento
básico de esta Comisión contiene la relación de
todos y cada uno de los centros, cuya termina-
ción está prevista para el mes de septiembre
del año siguiente. Este documento es elaborado
por la Dirección General de Programación.

Ejecución desconcentrada

Con independencia del proceso señalado para
las construcciones centralizadas, existe un pro-
grama desconcentrado cuya fase de ejecución
corresponde íntegramente a las Delegaciones
provinciales. Las fases previas de planificación
y programación no difieren de las indicadas
anteriormente.
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ANEXO

DETALLE DE LAS OBRAS ADJUDICADAS
CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES

DEL ANO 1980





ANDALUCIA

Puestos
Escolares

ALMERIA

I. Centros nuevos

E.G.B.

Félix.—La Mojonera 	  320
Almería.—Puche 	  	  320
Dalias.—S. Agustín 	  320
Dalias.—Sto. Domingo 	  320
Carboneras 	  320
Roquetas de Mar 	  320
Almería.—Los Molinos 	  640
El Alquiän 	  640
Dalias.—EI Ejido 	  640

II. Aplicaciones Y otras obras

PREESCOLAR

Dalias.—EI Ejido 	 	 A	 160
Roquetas de Mar 	 	 A. 160

E.G.B.

Taberno 	 	 A.	 80
Purchena 	 	 A.	 80
Rioja 	 	 A.	 80
Cuevas de Almanzora.	 A. 160
El Alquián 	  0.V.
Almería.— Padre Méndez 	  U.V.
Llanos Cañada 	  0.V.
Almería.—C.A.M 	  0.V.
Vicar 	  0.V.
Carboneras. 	  0.V.
Níjar.—Campohermoso. . 0.V.
°lulo del Río.—Antonio

Relaño 	  0.V.
Huércal-Overa.—San José

de Calasanz 	  0.V.
Albox.—Virgen del Salien-

te 	  0.V.
Antas 	  0.V.
Almería.—Santiago 	  0.V.
Almería.—Puche 	  0.V.

ENSEÑANZAS ARTISTICAS

Almería 	  0.V.

CADIZ

I. Centros nuevos

E.G.B.

Arcos.—F. Canteras 	  640
S. Roque 	  640
Jimena Frontera 	  320

FORMACION PROFESIONAL

Jerez de la Frontera 	  840

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Cádiz.—C. N. L. Carranza.	 0.V,
Chiclana.—Isabel la Cató-

lica 	
	

0.V.
Chiclana.—Calvo Sotelo.	 O V
Chiclana.—Calvo Sotelo. 	 0.V.
Barbate.—XXV Años de

Paz 	  0.V.

Puestos
Escolares

Algodonales.— Madrigue-
ras 	  0.V.

Jerez.--Alfonso X 	  0.V.
Grazalema.—Ntra Sra de

los Angeles. 	  0.V.
Cádiz.—Reyes Católicos. 	 0.V
Cádiz.—Jaime Balmes	 0.V.
Sanlúcar de Barrameda.—

M. L. Terry 	  0.V.
Cádiz.—Anexo B.' de la

Paz 	  0.V.
Algeciras.—E1 Calvario .	 0.V.
Algeciras.—Almanzor .	 0.V.

E.G.B.
San Fernando.—Manuel Roldán .
Rota.—San José de Cala-

sanz 	  0.V.
Rota.—San José de Cala-

sanz 	  0.V.
San Fernando.—Manuel

Roldán 	  0.V.
San Fernando.—Manuel

Roldán 	  0.V.
Tarifa.—Guzmán el Bueno 0.V.
Bornos.—San Fernando .	 0.V.
Bornos.—San Fernando . 0.V.
Algodonales.—Cervantes . 0.V.
Algodonales.—Cervantes . 0.V.
Tarifa.—Guzmán el Bueno. 0.V.
Barbate de F. 	  0.V.

CORDOBA

I. Centros nuevos

E.G.B.
Rute 	  320
Añora.—C/. Amargura 	  320
Córdoba.—Poligonete (*) 	  640

B.U.P.
Córdoba.—P.° Fuensanta 	  640

ENSEÑANZAS ARTISTICAS
Cótdoba.— Esc. Arte Dram Y

Danza (Adquisición) 	  600

II. Ampliaciones y otras obras

E.G.B.
Puente-Genil 	  A.	 160
Espiel 	  A.	 160
Peñarroya 	  A.	 80
Priego de Córdoba 	  A.	 80
Fuente Obejuna 	  A.	 40
Valenzuela 	  A	 80
Córdoba. 	  A.	 160
Cabra 	  A	 80
La Rambla 	  A	 160
Montalbán 	  A	 160
La Carlota 	  A	 40
Priego de Córdoba 	  A.	 80
Córdoba.—Obispo Osio	 0.V.
Córdoba.—Califato 	  0.V.
Córdoba 	  0.V.
Pozoblanco 	  0.V.
Lucena . 	  0.V.

Puestos
Escolares

B.U.P.

Córdoba.—I.N.B, Averroes A.	 120
Córdoba.-1. N . B	 López

Negra 	  A.	 200
Fernán Núñez 	  0.V.

FORMACION PROFESIONAL

O.V.
0.V.
0.V.

GRANADA

I. Centros nuevos

E.G.B.

Motril (adquisición) 	 	 640

B.U.P.

Guadix.—I.N.B. Padre Poveda .. 320

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Pulianas 	  0.V. —
Huetor Tajar 	  0.V. —
Escoznar 	  0.V. —
Tocón 	  0.V. —
Lobres 	  0.V. —

E.G.B.

Alamedilla 	  A.	 160
Churriana de la Vega	 A.	 160
Loja 	  0.V.
Loja 	  0.V.
Montefrío 	  0.V.
Granada.— Primo de Ri-

vera 	  	  0.V.

ENSEÑANZAS ARTISTICAS •

Granada.— Conservatorio
de Música
	

O. V.
Granada 	
	

0.V.

Cardeña 	  0.V. —
Lucena. 	  0.V. —
Córdoba. 	  0.V. —
Córdoba.—Las Margaritas 	  0.V.
Bujalance 	  	  0.V. —
Córdoba.—Figueroa 	  0.V.
Villaviciosa 	  	 	 0.V.
Moriles . 	  0.V.
Encinas Reales 	  0.V. —
.Villa del Río 	  0.V. —
Almodóvar 	  0.V. --
Peñarroya. 	  0.V. —
La Carlota 	  0.V.
La Carlota 	  0.V.
Cabra 	  0.V.

120	 Alcolea 	  	  0.V.
Zuheros 	  0.V. —
Córdoba.—Aljoxami 	  0.V.
Palma del Río.— Séneca .	 0.V.
Hinojosa del Duque .	 0.V. —
Córdoba 	  	  0.V.
Córdoba 	  	  0.V.
Valenzuela 	  0.V.
Córdoba.—P. Figueroa. .	 0.V.

B.U.P.
Ubrique.—Ntra. Sra. de los	 Priego 	

Remedios 	  0.V.	 Montoro. 	
Córdoba. 	

NOTA: La letra «A.» se asigna a las obras que suponen aumento de puestos escolares. Las letras «O.V.» (obras varias) nos indican aquéllas que,
sin suponer aumento de puestos, mejoran el estado de los edificios.

(•) Centro del Programa 1979. Se pasa a 1 980 porque surgieron problemas de contratación.
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I. Centros nuevos

E.G.B.

La Lantejuela 	
Carrión de los Céspedes 	

640	 La Rinconada.—La Estacada 	
960	 Alcalá del Rio II 	
640	 Camas.—Balcón de Sevilla 	
640	 Sevilla.—C, N. Antonio Alvarez .

Sevilla.—C. N. San Pablo 	
640	 Aznalcollar 	

Sevilla.—C. N. Pedro León y
960	 Arias Saavedra 	

320
320

Puestos
Escolares

'HUELVA

1. Centros nuevos

E.G. B.
Huelva.— Los Rosales . 	 	 640

Ampliaciones y otras obras

PR E ES CO LA R
Huelva.—José Antonio 	 0.V.
Lepe.—A. Barba 	  0.V.
Isla Cristina —y . del Car-

men 	  0.V
Villablanca 	  0.V.
La Palma del Condado.—

M. Siurot 	  0.V.
Bollullos del C.—Francis-

co Franco 	  0.V.
Huelva.-12 de Octubre. 	 0.V.
Huelva.—C. N. Prácticas
Gibraleón 	  0.V.
Huelva 	  0.V.
Punta Umbría.—Virgen del

Carmen 	  0.V.
Huelva.—XXV Años de

Paz 	  0.V.
Aracena.—José Nograles 	 0.V.

E.G.B.
Castaño del Robledo. .
Higuera de la Sierra 	
Huelva.—B.' de la Orden 	
Beas 	
Palos de la Frontera.—E 	

Isla Cristina.—Sebastián
Isla Cristina 	
Huelva.—P.° Torrejón.
Huelva.—C/. Margarita. 	
Cumbres Mayores.—Quei-

po de Llano 	
Huelva.—Manuel Siurot
Huelva.—Vázquez Díaz..
Aljaraque 	
Almonte-E. H. Los Cabe-

zuelos 	
Villanueva de los Castille-

jos 	  0.V.
El Garbanzuelo 	  0.V.
Cartaya. — Concepción

Arenal 	  	  0.V.
La Nava. 	  0.V.
Alajar 	  0.V.
Almonte 	  0.V.
Moguer.—V. de Monte-

mayor 	  0.V.
Corrales 	  0.V.
Paterna del Campo 	  0.V.
mataiascaña 	  0.V.
Villalba del Alcor. 	 	 0.V.
Cala.—C. N. S. Roque	 0.V.
Lucena del Puerto 	 	 0.V.
Cortegana.—Divino Salva-

dor 	  0.V.
Galaroza 	  0.V.
Castaño del Robledo. 	  0.V.
Zalamea.—S. Vicente. . . 0.V.
Huelva.-15 de Junio .. . 0.V.

B.U.P.
Puebla de Guzmán 	  0.V.	 —

JAEN

I. Centros nuevos

E.G.B.
Torreperogil 	
Torredelcampo 	

Puestos
Escolares

Guarromán 	  320
Arjona 	  320
Sabiote 	  	  320
Jódar 	  320
Arjonilla 	 	 320
Villacarrillo 	 	 320
Noalejo 	  320
Alcaudete 	  320
Peal de Becerro 	  	  320

B.U.P.
Jaén n.° 4 	

	
960
	

E.G.B.

FORMACION PROFESIONAL
	

Nerja.—La Maquinilla 	 A
Cazorla. 	 	 600

	
Pizarra 	  A.
Guaro 	  	  A.
Estepona 	  0.V.

11. Ampliaciones y otras obras
	

Estepona.—C. N. El Cal-
vario 	  0.V.

PREESCOLAR
	

Málaga.—C/. Gaucin 	  0.V.
Larva 	  A	 160

	
Málaga.—Bda. La Luz. 	  0.V.

Cortijos Nuevos 	  	  A.	 160
	

Málaga.—La Rosaleda. 	  0.V.
Segura de la Sierra 	  0.V. —	 Málaga.—Nuevo San An-
Andújar 	  0.V. —	 drés 	  0.V.

Málaga.—Cerro Coronado. 0.V.
Málaga.—Nuevo San An-

A.	 160
	

drés. Edificio Antares	 0.V.
A.	 160
	

Málaga.—Guadalhorce. 	  0.V.
A.	 160
	

Almogia.—C. N. Mascu-
0.V.	 lino 	 	 0.V.
0.V.	 Málaga.—La Palma 	  0.V.
O.V.	 Almogia.—C. N. Feme-
0.V.	 nino 	  0.V.
0.V.	 Málaga.—Bda. Nuevo San
0.V.	 Andrés 	  0.V.
0.V.	 Málaga.—Antonio Cañete,
0.V.	 Carmen Polo y Sagrado

Corazón 	  0.V.
0.V.	 Málaga.—Cruz Humilla-
0.V.	 dero, P.° Cártama y Se-
0.V.	 vero Ochoa 	  0.V.
O.V.	 Málaga.—Portada Alta. 	  0.V.
0.V.	 Casabermeja 	  	  0.V.
0.V.	 Málaga.—Vistafranca 	 0.V.
0.V.	 Mijas.—Las Lagunas ..	 0.V.

Benagalbón 	  0.V.
0.V.	 Alcaucin 	  	  0.V.

Coin 	  0.V.
O V
	

Málaga.—San Andrés . .	 0.V.
Málaga.—Nuevo S. An-

drés. Masculino 	  0.V.
Málaga.—Nuevo S An-

drés. Femenino. 	  0.V.

BU P.

Málaga.—Barrio de la Luz . 0.V.
Málaga.—Isaac Peral .... 0.V ,
Málaga.—Sierra Bermeja

	
0.V.

ENSEÑANZAS ARTISTICAS

Málaga 	  	  0.V.

MALAGA
SEVILLA

I. Centros nuevos

PR E ESCO LAR
Málaga.—San Rafael 	
Campillos 	

E.G.B.
Jaén.—R. Jiménez 	
La Bobadilla 	
Los Nogueroles 	
Navas de San Juan
Cortijos Nuevos 	

A.	 80	 Pozo Alcón 	
A.	 40	 Fuente del Rey 	
A.	 160	 Huesa.—Alférez Rojas
0.V.	 Ubeda.—General Saro

Baeza.—Los Descalzos
0.V.	 Casillas de Martos 	
0.V.	 Santiago de la Espada.-
0V.	 Esc. H 	
0.V.	 Jaén.—R. Calatayud
0.V.	 Linares.—J. A. Girón.
0.V.	 Siles . 	
0.V.	 Canena 	
0.V.	 Aldeaquemada 	
0.V.	 Siles.—Santa Teresa
0.V.	 Siles 	

Cortijos Nuevos 	
0.V.	 Pegalajar.—V. de las Nie-

ves 	

B.U.P.
Jaén.—Mixto n.° 1 	  0.V.
Jaén.—Mixto n. 0 2 	  O.V.
Andújar 	  0.V.
Martos 	  O.V.
Jaén. 	  0.V.
Andújar 	  0.V.
La Carolina 	  0.V.

FORMACION PROFESIONAL
Jódar 	  0.V.
Jódar 	  0.V.
Siles 	  	  0.V.

E.G.B.
Alhaurin de la Torre 	
Mijas.—Lagunas 	
Málaga.—Prados 	
Málaga.—Tarajal 	
Málaga.—Alegria de la

Huerta. 	
320	 Marbella.—San Pedro de
320	 Alcántara 	

160
320
160

320
320
320
640
960
240
240
320

80

Puestos
Escolares

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Málaga.—La Mosca 	 	 A.	 160
Frigiliana 	 	 A.	 80
Málaga.—Gálvez Moll ..	 0.V.
Alhaurin el Grande 	  0.V.
Ronda.—El Fuerte 	  0.V.
Málaga.—La Térmica Y

varios 	  0.V.
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Puestos
Escolares

Puestos
Escolares

Puestos •

Escolares

II. Ampliaciones y otras obras

PR E ESCO LAR
Mairena del Aljarafe.—

Santa Teresa 	  A.
Guillena.—C. N. Las Paja-

nosas 	  A.
Las Cabezas de S. Juan.—

C. N. San Juan Bau-
tista. C/. Dr. Fleming 	  A.

Las Cabezas de S. Juan.—
C. N. San Juan Bau-
tista 	 	 A.

Dos Hermanas.—C. N 	
Valme Coronada 	 	 A.

Espartinas.—C. N. Joa-
quín Benjumea . 	  A.

Sevilla.—C. N. Padre Pío 	 A.
Las Cabezas de S. Juan.—

C. N. San Juan Bau-
tista 	 	 A.

80

160

80

40

Sevilla.—C. N. Jorge Juan
y Antonio Ulloa 	  0.V.

E.G.B.

	

80	 Alcalá de Guadaira.—C. N
Hermelinda Núñez 	 A.

	

40	 Dos Hermanas.—C , N. Vis-
ta Azul 	  A.

Los Palacios.—C. N. Mari-

	

80	 báñez 	  A.
Sevilla.— C. N. San José

de Calasanz 	  A.

	

80	 Constantina.—Escuela
Hogar 	  0.V.

	

80	 La Algaba.—C. N. Purí-
sima Concepción 	  0.V.

	

160	 Los Palacios.—El Molino
	

0.V.

	

160	 El CoroniI.—C. N. Ana
Calle 	

	
0.V.

Dos Hermanas.—C. N 	

	

160	 Calvo Sotelo 	  0.V.

Sevilla.—C. N. Trajano .	 0.V.
Alcalá de Guadaira.—C. N 	

Pedro Gutiérrez 	  0.V.
Estepa.—C. N. Santa Te-

resa 	  0.V.
Coria del Rio.—C. N. Jo-

sefa Zamora 	  0.V.
Gilena 	  0.V.
Sevilla.—C. N. Pablo VI 	 0.V.
Sevilla.—C. N. San Pablo 	  0.V.
Salteras.—C. N. Pérez Car-

pas 	  0.V.

B.U.P.

Sevilla.—Murillo 	  0.V. —

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Sevilla 	  0.V. —
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ARAGON

	

Puestos	 Puestos Puestos

	

Escolares	 Escolares Escolares

HUESCA	 Torrente de Zinca 	  0.V.	 ZARAGOZA
Huesca.—Prácticas 	  0.V.

I. Centros nuevos	 Castillazuelo 	 	 0.V.	 I. Centros nuevos
Jaca 	  0.V. —

E.G.B.	 El Temple 	  0.V. —	 E.G.B.
Bolea 	  0.V. —	 Zaragoza.—Delicias 	  640

T amante 	  640	 Zaragoza.—Barrio de la Paz . .. 960

II. Ampliaciones Y otras obras

PREESCOLAR

Binéfar 	  0.V.
Monzón 	  0.V. —
Barbastro 	  0.V. —
Jaca. 	  0.V. —

E.G.B.

Jaca 	  0.V.
Sabifiánigo 	  	  0.V.
Grabén. 	  0.V.
Barbastro.—E. H 	  0.V.
Boltaiia.—E. H. 	  0.V.
Huesca.—Sancho Ramí-

rez 	  0.V.
Benabarre.—E. H. 	  0.V.
Belver de Zinca 	
Bureba de Gállego 	  0.V.
Huesca—Pío XII 	  0.V.
Huesca.—Juan XXIII 	  0.V.

TERUEL

II. Ampliaciones y otras obras

E.G.B..

Cella. 	  A.	 160
Samper de Calanda. 	  A.	 160
Escucha 	  A.	 160
Andorra 	  0.V.
Cella 	  0.V.
Teruel.—Barrio San Blas . 0.V.
Cretas. 	  0.V.
Fuentespalda 	  0.V.
Arens de Lledo 	  0.V.
Valdealgorfa 	  	  0.V.

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Zaragoza.—Barrio la Jota

(terminación) 	  0.V.
Zaragoza.—Basilio Paraíso

(terminación) 	  0.V.
Zaragoza.—La Granja (ter-

minación) 	  0.V.
Zaragoza.—E. López y Ló-

pez (terminación) 	
	

0.V.

E.G.B.
Remolinos 	 	 A. 240
Muel 	  0.V. —
Belchite 	  0.V.
Sastago 	  0.V

B.U.P.
Zaragoza.—R. Pignatelli .. 0.V.

FORMACION PROFESIONAL	 Zaragoza.—I.N.B. Mixto
Andorra 	  O.V. —	 número 1 	  0.V.
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ASTURIAS

Puestos
	

Puestos
	

Puestos
Escolares
	 Escolares

	
Escolares

OVIEDO

I. Centros nuevos

E. GB.
Llanes 	  	  640
Gijón.—P.° Pumarin. C. N Astu-

rias 	  960
S. Cucufate.— Llanera. 	  320

B.U.P.
Roces. Gijórr.—Colegio La Asun-

ción (adquisición) 	 	 640

FORMACION PROFESIONAL
Cangas de Narcea 	  420

II. Ampliaciones y otras obras

E.G.B.
Lada. A 	 	 A.	 80

Lada.B 	
	

A.
Lada.—C 	

	
A.

Caso.—A 	
	

A.
Caso.—B 	

	
A.

Boal.-1 	
	

A.
Boal. 2 . 	

	
A.

Castrillón.—Raíces 1 	
	

A.
Castrillón. Raíces 2 	

	
A.

Figaredo. 	
	

A.
Gijón.—Rey Pelayo 1

	
A.

Gijón.—Rey Pelayo 2
	

A.
Pola de Siero 	  O.V.
Gijón.— M. Batalón 	  O.V.
Cadavedo. 	  O.V.
El Entrego.—C.N. Marcos

Peñarroyo 	  O.V.
Sama de Langreo.—U.N 	
José Bernardo 	
Caborana 	

80	 -Pravia 	  	  0.V.
80	 Cudillero 	  0.V.
80	 Avilés.—C. N. Francisco
80	 Franco 	  0.V.
80	 Castrillón.	 Avilés.— C . N 	
80	 Piedras Blancas 	  0.V.
80	 Roces - Gijón.—C. N. La
80	 Asunción 	  0.V.
80	 Mieres.—C. N. La Pena 	 0.V.
80	 Gijón.—C. N. Viesques	 0.V.
80	 Gijón.—Vega 	  U.V.

Avilés.—Cristalería 	  0.V.
Gijón.—La Calzada 	  0.V.
Oviedo.—El Fontän.. 	 0.V.
La Corredoira 	  0.V.

0.V.	 B.U.P.
0.V.	 Noreña. 	  0.V. —
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BALEARES

Puestos
	

Puestos
	 Puestos

Escolares
	 Escolares

	 Escolares

BALEARES

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Palma.—Rafal Nou. 	

E.G.B.
Mancor del Valle. 	
Alcudia 	
Ariany.—Petra 	
Mahón.—Primo de Rivera 	

80	 Mahón.—Tramontana. .

Edificios administrativos

Palma de Mallorca 	  0.V. —
A. 120

	

A.	 80

	

A.	 80
	0.V. 	 --

0.V.

Puestos
Escolares

	

A.	 40

	

A.	 80
A. 160

	

A.	 80

	

A.	 80

	

A.	 80

	

A.	 80
A. 160

0.V.
0.V.
0.V.
0.V.
0.V.
0.V.
0.V.
0.V.

0.V.
0.V.

Puestos
Escolares

B.U.P.
Santa Cruz.—Ofra núm. 5 	  960

II. Ampliaciones y otras obras

LAS PALMAS

I. Centros nuevos

PREESCOLAR
Arrecife.—Los Geranios 	
Las Palmas.—G. Escámez . 	

II. Ampliaciones y otras obras

PR E ESCOLAR
Las Palmas.—Toscón
San Bartolomé.—Aldea

Blanca 	
Las Palmas.—Tinoca 	
Ingenio.—Carrizal 	
Ingenio.—Pasadilla La-

banda 	
Valsequillo 	

	

Teguise.—La Graciosa . 	
Agüimes.—Arinaga 	
Ingenio.—Carrizal 	

A.
A.
A.

CANARIAS

Lanzarote-Teguise.—Tao
Las Palmas.—Los Hoyos .
Guía.—Montaña Alta 	
Artenara 	
San Mateo 	

320	 Arucas.—Bañaderos.
320	 Las Palmas.—San Lorenzo

Teide —Las Huesas 	
Guía.—San Juan 	
Ingenio.—Egido 	
Ingenio.—Carrizal. 	
Sta. Lucía.—Doctoral .
Santa Lucía.—Vecindario .
Telde.—Casco 	
Telde.—J inamar 	
Lanzarote.—Tías 	
Tejeda 	
Guía.—Montaña Alta .
Telde.—Las Huesas 	

B.U.P.
Las Palmas.—Isleta 	 	 A.
Telde 	 	 A.
Tafira 	

FORMACION PROFESIONAL
Ingenio.—Carrizal 	 	 0.V.

STA. CRUZ DE TENERIFE

I. Centros nuevos

E.G.B.
Tacoronte.—Aguagarcía 	
lcod de los Vinos 	
Los Realejos.—Palo Blanco 	

	Icod de los Vinos.—Buen Paso. 	

	

Puerto de la Cruz.—Punta Brava 	
80
	

Los Llanos de Aridane 	
Puntallana.—La Galga 	

160
	

Fuencaliente.—Los Canarios 	
80
	

Santa Cruz Chambett-
160
	

Los Gladíolos 	
Barlovento 	

80
	

Sta. C. de Tenerife.—Sta. Clara 	
80
	

Ofra 	
160
	

Sta. Cruz.—Simón Bolívar Los
Gladiolos. 	

San Antonio.—Breña Baja 	
',El Paso.—Isla de la Palma. Mirca

Vallehermoso.— E. H 	
La Orotava.—S. Antonio 	
Sta. Cruz de la Palma.—Mirca...

Puestos
Escolares

E.G.B.
Las Palmas.—Hoyo de la Plata. . 640
Las Palmas.— Buenavista I 	  960
Las Palmas.—Torres 	  960
Las Palmas.—Buenavista II 	  960
S. Bartolomé.—Maspalomas.	 	  960
Las Palmas.—Avd. Mesa y López 	 960
Arucas.—Cardones. 	  320
S. Nicolás. 	 	 640
Ingenio. 	 	 960
Arrecife Il.—Lanzarote.. 	 	 960
Yaiza 	  320
Telde.—Remudas 	  960
San Bartolome de Tirajana.—

Tablero 	  320
San Bartolome de Tirajana.—

Casco 	  320
Antigua-Fuerteventura 	  320
Mogán 	  320

B.U.P.
S. Bartolome de Tirajana 	  960

FORMACION PROFESIONAL
Las Palmas.—Cruz de Piedra.	 1.200

E.G.B.
Arrecife.—Argana 	 	 A.	80
Arrecife.—Argana. 	 	 A.	80

80
320
160

PR E ESCOLAR
Sta. C. de Tenerife C.N.-

Bethencourt y Baco 	
Grande 	 	 A.	 80

Sta. C. de Tenerife.—Casa
Cuna. Ofra 	 	 A. 160

La Laguna.—Los Baldíos. 	 	 A.	 80
Granadilla—Los Blanqui-

tos 	 	 A.	 80
La Palma.—Velhoco 	 	 A.	 80
Sta. C. de Tenerife.—El

Tanque 	 	 A.	 80
Granadilla.— San Isidro. 	 	 A.	 80
Tacoronte.— Los Naranje-

ros 	 	 A.	 80
Tacoronte.—Casco 	 	 A.	80
Icod de los Vinos 	  0.V.

E.G.B.
La Degollada.—Arico (ter-

minación) 	
La Corujera.—Sta. Ursula

(terminación) 	
Aguilillas. Granadilla (ter-

minación) 	
El Sauzal 	
La Orotava.—Candelaria

640	 del Lomo 	
320	 La Orotava.—El Rincón 	
640	 Los Realejos.—C.N. Men-
320	 cey Bentor 	
640	 Candelaria.—C.N Barran-
640	 co Hondo 	
320	 Sta. Cruz de Tenerife.—
320	 C.N. Vistabella. Ofra 	

Candelaria.—C.N. Igueste.
960	 Tazacorte 	
320	 Guía de Isora.—C.N. Teo-

baldo Power 	
960	 Valverde.— C. N . Valverde

del Hierro 	
La Laguna.—Tejina 	
La Laguna.—Valle Guerra .

960
640
640
170
960
320	 Sta. Cruz de Tenerife .... 0.V. —

Edificios Administrativos

0.V.
0.V.
0.V.

A 240

A 320

A. 240
A.	 80

A.	 80
A.	 80

0.V.

0.V.

0.V,
0.V.
O.V.

0.V.
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CASTILLA-LEON

Puestos
	

Puestos
	

Puestos
Escolares
	

Escolares
	

Escolares

E.G.B.
Laguna de Negrillos 	
Torre del Bierzo 	
Fabero. 	
Sta. María del Páramo (Adquisi-

ción)

AVILA

I. Centros nuevos

E.G.B.
Avda.—Sto. Tomás. 	

FORMACION PROFESIONAL
Cebreros 	

11. Ampliaciones y otras obras

PR EESCO LAR
La Cañada 	 	 A	 40
San Esteban del Valle. 	  0.V
San Esteban del Valle. .. 	 0.V
Mijares 	  0.V

E.G.B.
Crespos 	 	 A.	 120
Horcajo de las Torres ..	 A.	 40
Tiñosillos 	 	 A.	 80
Hoyo de Pinares 	 	 A.	 160
Barco de Avila 	  0.V.
Avila.—San Esteban 	  0.V.
El Tiemblo 	  0.V.
Diego del Carpio 	  0.V.
Pedro Hernando. 	  0.V.
Mombeltrán 	  0.V.
Fontiveros 	  0.V.
Piedrahíta 	  0.V.
muñana 	  0.V.
Arévalo 	  0.V.
Navalosa 	  0.V.
Burgohondo . 	  0.V.
Navaluenga 	  0.V.

BURGOS

1. Centros nuevos

E.G.B.
Aranda de Duero (Sta. Catalina.

C./ Villarcayo) 	
Aranda de Duero.—P.° Allende

Duero 	
Melgar de Fernamental 	

II. Ampliaciones y otras obras

SALAMANCA

I. Centros nuevos

E.G.B.
Ciudad Rodrigo. 	  960
Guijuelo 	  320
Ledrada 	  320
Villarino. 	 	 320
Matilla de los Caños del Río ... 	 320
Cantalpino 	  320
Calzada de Valdunciel 	  320
Salamanca.—Ice. 	  640

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Guijuelo 	  O.V.
Salamanca.— La Vega.	 0.V.
Salamanca.— Victoria

Adrados 	  0.V.
Lumbrales 	  0.V.
Salamanca.—B.° S. José 	 0.V.
Peñaranda de Bracamonte 	 0.V.

	320 	 Vitigudino 	  0.V.

	

320	 Alba de Tormes 	  0.V.
	320 	 Salamanca.—B.° Garrido 	  0.V.

	150 EH
	

E.G.B.
Salamanca.—B." San José	 A. 160
Salamanca.-- La Vega.... 0.V.
Pedrosrllo El Ralo 	 	 0.V.

B.U.P.
Guijuelo 	  0.V.

ENSEÑANZAS ARTISTICAS
	80 	 Salamanca_ 	 	 A. 100

SEGOVIA

I. Centros nuevos

E.G.B.
Cantimpalos 	  320
La Granja.— S. Ildefonso. 	  320

Soncillo 	  0.V.
Miranda de Ebro.—B.° Ma -

tillas 	 	 0.V.
Miranda de Ebro.—B.° Ma -

tillas 	 	 0.V.
320

B.U.P.
Miranda de Ebro 	  0.V.

420	 Burgos 	  0.V.

FORMACION PROFESIONAL
Lerma. 	  0.V
Villasana de Mena 	  0.V
Villasana de Mena 	  0.V

ENSEÑANZAS ARTISTICAS
Burgos 	  0.V.

LEON

1. Centros nuevos

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Ponferrada.—La Puebla .	 A	 160

E.G.B.
San Miguel de Dueñas. 	

	
A.

León.—Ponce de León 	  0.V.
León.—S. Isidoro 	  0.V.
Castrocontrigo 	  0.V.
Ponferrada.—V. La Encina 0.V.
Bembibre 	  0.V.
Villa blino 	

	
0.V.

320	 B.U.P.
León.— Legio VII 	  0.V. -

320
320

PALENCIA

II. Ampliaciones y otras obras 11. Ampliaciones y otras obras
PR E ESCOLAR
Aranda de Duero.— Santo

Domingo 	
Burgos.— C.N Capiscol 	
Burgos.—C.N Florentino

Díaz 	

E.G.B.
Briviesca.—Teresa Arce 	
Canicosa de la Sierra 	
Melgar de Fernamental.
Santa Maña del Campo 	
Santibáiíez Zarzaguda 	
Covarrubias 	
Burgos.— Gral. Franco 	
Burgos.— Rodríguez Val-

cárcel 	
Busto de Bureba 	
Oria 	
Roa de Duero.—La Gaya
Salas de los Infantes 	

E.G.B.
Cervera de Pisuerga 	
Palencia.—Ave Maria. .
Astudillo 	
Fuentes de Nava 	
Barruelo de Santullán.
Saldaña 	
Venta de Baños.— Francis-

co Argós. 	
Venta de Baños.—Angel

Abia. 	
Antigüedad
Buenavista de Valdavia.

B.U.P.
Palencia.—Jorge Manri-

que 	

0.V.
0.V.

0.V.

0 .V.
0.V.
O.V.
0.V.
O.V.
O.V.
O.V.

0 .V.
0 .V.
0 .V.
0.V.
0.V.

A.
0.V.
0.V.
0.V.
0.V.

PREESCOLAR
A.	 40	 Segovia.—Aneja 	  0.V.
800.V.El Espinar 	

Segovia.— Calvo Sotelo	 0.V.

B.U.P.
0.V.	 Coca.— Francisco Franco . 0.V.

E.G.B.
Carbonero el Mayor 	  0.V.
Nava de la Asunción ..	 0.V.

0.V.	 Segovia.—Calvo Sotelo 	  0.V.
Segovia.—S. José Obrero 	 0.V.

0.V.	 Valsain 	  0.V.
	  0.V.	 Sepúlveda 	  0.V.

0.V	 Mozoncillo . 	  0.V.
Arcones 	  0.V.

F.P.	 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Palericia.—I.P.N 	  0.V. -	 Segovia 	  0.V.
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Puestos
Escolares

SORIA

I. Centros nuevos

E. GB.

Soria.—C/. Dos de Mayo 	  640
Agreda 	  320

Puestos
Escolares

Morón de Almazán 	  0.V.
Gomara 	  0.V. —

Puestos
Escolares

B.U.P.
Valladolid.—Núñez de

Arce 	  0.V. —
Valladolid-Delicias 	  0.V. —

ZAMORA
VALLADOLID

I. Centros nuevos

E.G.B.
420	 Valladolid.—Rondilla 	  960
840	 Esguevillas de Esgueva 	  320

Fresno el Viejo 	  320
Portillo 	 	 640

I. Centros nuevos
E.G.B.
Benavente 	  320
Toro 	  320
Zamora.—C/. Cabañales 	  640

B.U.P.
Zamora.—Paseo de la Candelaria. 960

FORMACION PROFESIONAL
Almazán 	
Soria.—Sta. Bárbara del Camino

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
AlmaAn 	  0.V. —
Agreda 	  0.V. —

E.G.B.

Almazán-Escuela Hogar.	 0.V.
Soria-C. N. «Numancia».	 0.V.
Ciria 	 	 0.V.
Soria-Las Pedrizas. 	  0.V.
Olvega 	  0.V.
Covaleda 	  0.V.
Soria-Barrio las Casas. 	  0.V.

II Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Valladolid.—Antigua Es-

cuela Normal 	  A.	 160
Valladolid.—C/. Alejandro

Royo Villanova. 	  A.	 160

E.G.B.
Zaratan 	
	

A. 	 160
La Parrilla 	  A.	 80
Mota del Marqués. 	  A.	 160
Medina de Rioseco 	  0.V. —

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Pajares de la Lampreana	 A.	 80
Santa María de la Vega 	 A.	 80
Corrales 	  0.V. —

E.G.B. 	
Fermoselle 	  0.V.
Toro.—C. N. Hospital de

la Cruz 	  0.V.
Zamora.—Obispo Nieto 	  0.V.
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CASTILLA-LA MANCHA

Puestos
Escolares

ALBACETE

I. Centros nuevos

E. GB.
Albacete.—San Pablo (*) 	  320

Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Riopar 	  0.V.
Tobarra.—C. N. Cervan-

tes 	  0.V.
Albacete.—C. N Batalla

del Salado 	  0.V.
Albacete.—C. N. Dr. Fle-

ming 	  0.V.
Alborea 	  0.V.

E.G.B.
La Gineta. 	  A.	 160
Ferez 	  A.	 160
Albacete.—C. N. Dr . Fle-

ming 	  A.	 80
La Gineta 	  A.	 280
Alborea 	  0.V.
Elche de la Sierra 	  0.V.
Bienservida.—E. H 	  0.V.
Barrax.—Benjamín Palen-

cia 	  	  0.V.
Almansa -- Duque de

Alba 	
Albacete.—Luis	 Vives

E. H. 	 	 0.V.
Bogarra 	
Albacete.—Batalla del Sa-

lado 	  0.V.
Albacete.—Villar de la

Chinchilla
Chinchilla. 	  S.VV:
Albacete.—Luis Vives.

E. H. 	  	 	 0.V.
Yeste.—E. H. 	  0.V.

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Albacete 	  0.V.

Puestos
Escolares

FORMACION PROFESIONAL
Ciudad Real 	  	  840

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Miguelturra 	  

A.	 160
La Solana.—C. N. Romero

Peña 	  A.	 160

E.G.B.
Arenales de S. Gregorio . A. 	 160
El Torno. 	  A.	 40
Horcajo de los Montes 	  A.	 240
Pozuelo de Calatrava	 	 A.	 240

B.U.P.
La Solana 	
Ciudad Real.—Sta María

de Alarcos 	  0.V.

CUENCA

I. Centros nuevos

E.G.B.
Alberca de Záncara 	  320
Pozo de las Nieves (—) 	 640

600

PREESCOLAR
Cuenca.—Pozo de las Nie-

ves .. • 	 	 0.V.
Cuenca. P. , S Antonio	 0.V.

E.G.B.
Las Pedrofieras 	  0.V.
Casasi marro 	  0.V.
Carboneras de Guadazaón 	 0.V.
El Provencio 	  0.V.
Saelices 	  O.V.

B.U.P.
Cuenca.—Hervás y Pan-

duro 	  0.V.

Puestos
Escolares

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR
Uceda 	 	 40
Almoguera 	
	

40
Guadalajara.—C/.	 Ru-

fino B. 	  0.V

E.G.B.
Brihuega 	
Molina de Aragón 	
Mandayona. — Muñoz

Grandes 	
Pastrana 	

FORMACION PROFESIONAL
Guadalajara.—C/. Capitán

Arenas 	  0.V.

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Guadalajara 	  0V. —

TOLEDO

I. Centros nuevos

E.G.B.
Talavera de la Reina.—Barrio Pa-

trocinio 	 	 320
Camuñas 	  320
Mocejón 	  	  320
Noblejas. 	  320
Toledo.—San Lucas María 	  320
Miguel Esteban 	  640

II. Ampliaciones Y otras obras

PREESCOLAR
Menasalbas 	  0.V.	 80
Yepes 	  A.	 80
Las Herencias 	  0.V. —

FORMACION PROFESIONAL
0.V.	 Tarancón.—C/. Capitán Herrera .

0.V.	 II. Ampliaciones y otras obras

B.U.P.
Guadalajara.—Brianda de

0.V.	 Mendoza 	  0.V. —

E.G.B.
Santa Olalla . 	  A.	 80
La Mata. 	  A.	 80
La Estrella 	  A.	 80
Corral de Almaguer 	  A.	 80
San Martín de Pusa	 A.	 80
El Toboso 	  0.V.
Talavera de la Reina 	  0.V.
Cazalegas . 	  0.V. —
Buenasbodas 	  0.V. —

320	 Mora de Toledo- F. Martín 	  0.V. —
320	 El Toboso 	  0.V. —
320	 El Romeral 	  0.V. —

CIUDAD REAL
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

I. Centros nuevos
	 Cuenca 	  0.V.

E.G.B. GUADALAJARA
Puertollano.—(Menéndez Pe-

layo) 	
 

320	 I. Centros nuevos
Tomelloso.—C. N José Antonio 	 320
Alcázar de San Juan.—Santa	 E.G.B.

Clara 	
 

320	 Guadalajara.—Los Manantiales 	
Ciudad Real.—Pérez Molina . 	 320	 Yunquera de Henares 	
Puertollano.—Dr. Limón 	

 
320	 Cifuentes 	

(') Es el mismo que figura en el Programa de Construcciones Escolares de 1979. Se adjudicó de nuevo en 1980, por problemas de ejecución.

( - 1 Es el mismo que figura en el Programa de Construcciones Escolares de 1978. (Pacto de la Moncloa). Se adjudicó de nuevo en 1980, por problemas de
ejecución.
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0.V.
0.V.
0.V.
A.
A.

0.V.

O.V.
0.V.

0.V.
0.V.

0 .V.
O. V.
0 .V
0 .V
0 .V.
0.V.
0.V.
0.V.

40
80

160
160
160

CATALUÑA

Puestos
Escolares

BARCELONA

I. Centros nuevos

PREESCOLAR

Hospitalet.—Avda. Villanueva.
C. N. Pla de Llobregat 	 	 160

Hospitalet.—Polígono Gornal	 160
Barcelona.—C/. Industria La Se-

deta 	  120

E.G.B.

Rubí 	  320
Prat de Llobregat.—La Granja. 	 320
Castellbisbal. 	 	 640
La Garriga 	  320
Manresa.— Puig Berenguer . 	 640
Cerdanyola del Valls 	  320
Mataró.— Ronda. 	  640
(ilesa de Monserrat 	  640
Rubi.—C/. Mallorca 	  960
Tarrasa.—Avda. Barcelona 	  640
San Boi de Llobregat 	  960
Tarrasa Can Niguet 	  640
Viladecans.—Hermanos Amat 	  640
Mollet del Valles 	  240
Badalona.—San Roque 	  160
Badalona.—Lloreda 	  320
Badalona.—Batlioria 	  	  320
Barbera del Vallés.—B.° Roma-

nica (Santa María de Barbera) . 640
Barcelona.—B.° Prosperidad. C/ 	

Cooperación Vesubio 	  640
Cornellá 	  320
Barcelona.—Ciudad Elche Costa

Rica-Sagrera. 	  640
Barcelona.—C/. Maresma Prim

Cantabria Les Horts 	  640
Barcelona.—D. XI. C/. Eugenio

D'Ors y Las Corts 	  640
Badalona.—Asia, Berlín y Lon-

dres 	  640
Badalona.—Avda. Cataluña ..	 640
Badalona.—List Mozart 	  640
Villafranca.—Zona deportiva .. 	 	 640
Mataró.—Esparter. 	  640
San Pedro de Ribas 	  640

.Badalçzna-Lieria.— Avda Espíritu
S a t4to 	  640

La Llagosta 	  640
Barcelona.—República Argen-

tina 	  640
Barcelona.—Pedraforca 	  640
Sabadell.—Font Rosella 	

	
640

Barcelona.—Telegrafs 	  640
Barcelona.—C/. Industria La Se-

€144a 	  320
Barcelona.—Parque Guinardó

	
640

Esplugas I.—Anselmo Clavé
	

640

B.U.P.

Barcelona.—Harry Walker - Val-
daura 	

Barcelona.—Ciudad Meridiana-
Vallbona 	

Barcelona.—Clot-Camp del'Arpa.
Barcelona.—Maquinista - Terres-

tre- Barceloneta 	
Barcelona.—Folt- René 	

Puestos
Escolares

Barcelona.— Poble Nou 	
Barcelona.— Turó de la Peira.
Barcelona.— Maresma Besós .
Barcelona.—Sagrada Familia-La

Sed eta 	
Barcelona.— Butsans Majoria.

FORMACION PROFESIONAL

Igualada 	
Vich.—(ampliación) 	
San Andrés de la Barca 	
Sabadell Il 	

	

Ciudad Badia.—Sta. M. e Barbera 	
Martorell 	
San Juan Despi (adquisición) 	

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Santa Perpetua de Mogu-
da.— La Florida 	  ... A.	 80

Santa Coloma de Grama-
	net.—C. N. Beethoven . A.	 160
	Masnóu.—Rosa Sensat .. A.	 80

Santa Coloma de Grama-
	net.—Pompeu-Fabra. .. A.	 160

Granollers.—Ntra. Sra. de
Fátima 	  A.	 80

Tarrasa.—Magdalena Ro-
sell 	  A.	 80

Moncada y Reixach	 A.	 160
La Roca. 	  A.	 160
Tona 	  A.	 80
San Vicente del Horts.—

La Vinyal 	  A.	 160
Badalona.—Espíritu Santo 	 A.	 160

Puestos
Escolares

B.U.P.
Barcelona.—J. Verdaguer . 0.V.
Barcelona.—J. Verdaguer . 0.V.
Prat de Llobregat.—Baudi-

lio Guilera 	
Barcelona.—J. Verdaguer . 0.V

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Barcelona.—C/. Mallorca
Laura 	  O V

Barcelona.—C/. Mallorca
Lau ría 	  O V -

GERONA

I. Centros nuevos

Las Planas 	  320
Torroella de Montgrí ( ) 	  640

II. Ampliaciones y otras obras

E.G.B.

Hospitalet de Llobregat.—
Calle Zuloaga 	  A.	 80

Santa Coloma.—Calle La
Plata 	  A.	 240

Cubellas. 	  A.	 160 -
Badalona.—C. N Josep

Boada 	  	  A
Mataró.—Hermanos Ber-

toméu 	  0.V.
San Juan Despí.—Pau Ca-

sals 	  0.V.
Mollet del Vallés.—Fuen -

salida 	
San Juan Despí.—Pascual

Cañís 	  0.V.
Ga y a —Juan Salamero 	  0.V.
Vich.—Miguel de los San-

tos 	
Cornellá.—Torres Vagés.
Cornellá.—Montserrat .
Cornellá.—San Ildefonso .
Cornellá.—M. J. Verda-

guer 	  0.V.
Sitges. 	 	 0.V.

640	 Sabadell.—San Julia	 . 0.V.
Santa Coloma de Grama-

640	 net 	  0.V.
640	 Santa	 Coloma.—Miguel

Hernández 	
640	 Badalona.—San Jorge. .
640	 Badalona.— Bori Fontesta

960	 Castellar del Vallés.—Mes-
640	 tre Plá 	 	 0.V.
640	 Badalona 	  0.V.

Santa Coloma de Grama-
480	 net.—Juan XXIII 	  O V
640	 Sabadell.—La Floresta .. . 0.V.

Badalona.—Fco. Franco . 0.V.
Sardanyola.—Saltells ..	 0.V.
Badalona—Llena. 	  0.V.

840	 Esplugas.—C/. de la Mer-
600	 ced 	  0.V.
840	 Hospitalet de Llobregat.—
840	 Salvat-Pasasseit 	  0.V.
840	 Hospitalet de Llobregat.—
840	 Muntanya 	  0,V.
420	 San Juan Despi.—Perich

Valls 	  0.V.

0. V

PREESCOLAR

160	 Sarná de Dalt 	  A	 160

E.G.B.

Cornellá de Terri 	
Albons 	

	

Figueres.— C. N R. Cusí 	
Tossa de Mar 	
Gerona.—Santa Eugenia
Gerona.— Font de la Pól-

vora 	
San Feliu de Guíxols.—

0.V.	 Graciel 	
0.V.	 Blanes.—J. Ruyra 	
0.V.	 Blanes.— Napoleón	 Sul-
0.V.	 vira 	

Olot.—Plá de Dalt 	
Gerona.—Font de la Pól-

vora 	
Vall de Bas 	
Llagostera 	
Vall de Bas 	

	

San Juan de las Abadesas 	
0.V.	 Blanes.— Caries Font 	
0.V.	 Blanes.—J. Ruyra 	
0.V.	 Blanes.— Col Aguido

( ') Es el mismo que figura en el Programa de Construcciones Escolares de 1978. (Pacto de la Moncloa). Se adjudicó de nuevo en 1980, por problemas de ejecución.
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Puestos
	

Puestos	 Puestos
Escolares
	 Escolares	 Escolares

Cadaqués. 	  0.V.	 Lérida.—Tora 	  0.V.
Olot.—Plä de Dalt 	  0.V.	 Seo de Urgel 	  0.V.
Amer.—Bonmati 	  	  0.V.	 Tárrega.—J. Verdaguer.	 0.V.
Gerona.—Tayala 	  0.V.	 Alcarras 	  0.V.
Palafrugell.—Bareló y Ma-	 Almenar 	  0.V.

tas 	  0.V.	 Lérida.—Labordeta 	 	 0.V.
Figueras.—San Pablo	 0.V.	 Mollerusa. 	  0.V.
Capdevanol-Pirineu 	  0.V.	 Sort 	  0.V.
San Hilario 	  0.V.
Vilajuiga 	 	 0.V.	 B.U.P.
Anglés 	  0.V.	 Cervera.—Antonio Torro-
Port de la Selva 	  0.V.	 ja 	  0.V.

Borjas Blancas 	  0.V.
LERIDA	 Solsona 	  0.V.

I. Centros nuevos	 FORMACION PROFESIONAL
E.G.B.	 Lérida.—La Caparrella. .. 	 0.V.
Almacella 	  640

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

II. Ampliaciones y otras obras	 Lérida 	  0.V. --
Lérida 	  0.V

PREESCOLAR

Torregrosa 	  0.V. —
	 TARRAGONA

E.G.B.
	 I. Centros nuevos

Lérida.— Príncipe de Viana 0.V.	 E.G.B.
Lérida.— Mangraners 	  0.V

	
Cambrils (terminación) 	  640(')

Tarragona.—S. Salvador. 	  320
Constantí 	  320
Tortosa.—Jesús. 	  320
Tortosa.—Camarles 	  320
Reus.—S. José Obrero 	  320
Reus.— Ctra. de Alcolea 	  320

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Montroig.— Mar
	

0V. —

E.G.B

Roda de Bara 	
	

A. 160
Batea 	

	
A. 160

Alcover 	
	

A. 280
Cunit 	

	
A.	 160

Tarragona.—B.° Bonavista 0.V.
Montblanc 	  0.V.
Santa Bárbara 	  0.V.
Cornudella 	  0.V.
Morell 	  0.V.
Pla de Santa María 	  0.V.
Llorens del Panades 	

	
0.V.

(') Centro de programaciones anteriores. Surgieron problemas de ejecución.
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Vega 	  o.y. —	 Alcántara 	  320

II. Ampliaciones y otras obrasPR E ESCOLAR
Badajoz.—Adap E. Maestría In-

dustrial.
160
240
160
160

A.
A.
A
A.

O.V.
O.V.
O.V.
O.V.
O.V.

E.G.B.

Solana de los Barros.. .

520	 Solana de Leganés. 	
Villalba de los Barros ..
Hornachos 	
Villalba de los Barros ..
Solana de los Barros 	
Solana de los Barros 	
Badajoz.—B.° La Paz ..
Talavera la Real 	

320
320
320
320
320
320
320 B.U.P.

Villanueva de la Serena .. 0.V. —960

CACERES

I. Centros nuevos

Malpartida de Plasencia 	  320

PR E ESCOLAR

Mohedas Granadilla. .. 	 A.	 80
Cabezuela Valle 	 	 A.	 80
Cilleros. 	 	 A.	 40
San Martín de Trevejo .	 A.	 40

E.G.B.

El Torno 	 	 A.	 80
Casas Monte 	 	 A.	 80
N avatrasierra 	 	 A.	 80
Zarza de Granadilla 	 	 A.	 80
Cabezuela del Valle. 	 	 A.	 80
Casas de Don Gómez. 	 A.	 80
Mohedas de Granadilla	 A.	 80
Aldea del Cano 	 	 A.	 200
Torreorgaz. 	 	 A.	 80
Cáceres.—Delicias 	  0.V.
Aliseda 	  	  0.V.
Jaraíz de la Vera. 	  0V.

E.G.B.
Bienvenida 	
La Haba 	
La Coronada 	
Gampanario 	
Talarrubias 	
Gevora del Caudillo 	

	

Badajoz.—Cerro de los Reyes . . 	
Mérida. (Adaptación) C.N. Tra-

jano . 	

FORMACION PROFESIONAL
Don Benito 	  840

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Bancarrota 	 	 A. 160
Badajoz.—C.N Lope de

EXTREMADURA

Puestos
Escolares

BADAJOZ

I. Centros nuevos

Puestos
Escolares

Mérida 	  0.V. —
Badajoz.—C.N. La Paz 	  0.V. —

Puestos
Escolares

Brozas 	  320
Galisteo 	  320
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GALICIA

Puestos
Escolares

LA CORUÑA

I. Centros nuevos

E. GB.

Neda 	  320
Sofän.—Carballo 	  320
Muxia.—Villarmide. 	  320
Laracha.—Vilaño 	  640
Paimeira.—Ribeira 	  640
El Ferrol.—Serantes 	  640

II. Ampliaciones y otras obras

E.G.B.

Visantoria.—Santiso 	 	 A. 120
Narón 	  0.V.
Mazaricos 	  	  0.V.
Mazaricos. 	  0.V.
Coruña.— La Silva 	  0.V.
Coruña.— Concepción Are-

nal 	  0.V.
Gándara. —Boimorto 	  0.V.
La Coruña .—Eusebio Da

Guarda 	  0.V.
Valle del Dubra 	  0.V.
Corme 	  0.V.
La Coruña.—Alborada ..	 0.V.
Cesuras 	  0.V.
Dices.—Rois 	  0.V.
Dices.—Rois 	  0.V. ---
Crucero Roo.—Outes	 0.V.
Sobrado 	  0.V.
Cesuras.—Bragad 	 	 0.V.
Boiro.—Playa Jardín 	  0.V.
Coruña.—Mantel Touset. 	 0.V.
Coruña.—Polg. Elviña. .. 	 0.V
Ortigueira 	  	  0.V
Mazaricos.—Pino del Val 	 0.V
La Coruña.—Avda. Salga-

do Torres 	  0.V
La Coruña.—Polg.

Las Flores 	  0.V.
Narón.—La Solana. 	  0.V.
Sobrado de los Monjes 	  0.V.
Sobrado de los Monjes 	  0.V.
La Coruña.—Curros Enri-

ques 	  0.V
Visantoña.—Santiso 	  0.V
La Coruña.—Elviña . 	  0.V
Vilasantar 	  0.V.
Santa Comba 	  0.V.
Corme 	  0.V.
Laxe 	  0.V.

B.U.P.

Santa Eugenia de Riveira . 0.V.

FORMACION PROFESIONAL

Coruña.— Fernando Wirtz	 0.V. -

LUGO

I. Centros nuevos

Puestos
Escolares

Regueira.—Xove . 	  320
Castroverde 	  320

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Burela.—Cervo 	  	  0.V. —

E.G.B.

Folgoso de Caurel 	 	 A. 120
San Clodio Ribas del Sil 	 	 A.	 160
Seoane.—Folgoso de Cau-

rel 	 	 A	 200
Portomarín 	  0.V
Palas de Rey 	  0.V
Burela.—Cervo. Virgen del

Carmen 	  0.V
Villalba N.° 1 	  0.V
Vicedo 	  0.V
Becerreá 	  0.V
Trabada 	  0.V
Pastoriza 	  0.V
Puebla de Brollón 	  0.V
Ferreira de Pantón 	  0.V
Mosteiro. Pol 	  0.V
Ferreira.—Valle de Oro 	  0.V
Canga.Nois. 	  0.V
Abadín 	  0.V
Monforte de Lemos.—San

Antonio 	  0.V
Lugo—Gándaras 	  0.V
Lugo.—El Puente 	  0.V
Lugo.—Rosalía de Castro 	 0.V
Lugo.—Casas 	  0.V
Lugo.—Las Mercedes 	  0.V
Castro Ribera de Lea 	  0.V

Lugo.—Masculino 	  0.V
Lugo.—Femenino 	  0.V

FORMACION PROFESIONAL

Monforte de Lemos 	  0.V.
Lugo.—Insto. Politécnico 	 0.V. —

ORENSE

I. Centros nuevos

E.G.B.

Ramiranes 	  320
El Bollo 	  320
Moreiras.—Toén 	  	  320

FORMACION PROFESIONAL

Orense 	  600

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Carballino 	 	 O.V. --

Puestos
Escolares

Casayo.—Carballeda de
Valdeorras 	
	

A. 240
Villamartín de Valdeorras

	
A.	 80

Villamartín de Valdeorras
	

O.V.
Astariz.— Castrelo de Miño. 0.V.
Astariz.— Castrelo de Miño 	  O.V.
Villardevos 	  O.V.
Bande 	  O.V.

PONTEVEDRA

I. Centros nuevos

E.G.B.

Villa Cruces.—Merza Cedeira 	 320
Mondariz 	  320
Caldas de Reyes. 	  320
Villanueva de Arosa 	  320
Sangenjo.—Noalla 	  320
Poyo.—Rajo 	  320
Meaño 	  320
Villanueva de Arosa.—San Mi-

guel de Deiro 	  320
Vigo.—C. N. El Chouzo. 	  400

FORMACION PROFESIONAL

La Guardia 	  420

II. Ampliaciones y otras obras

E.G.B.

Redondela.—C.N. Rebore-
da 	

	
A.	 80

Villanueva de Arosa.—
Tremoedo 	

	
A. 120

Campo Lameiro 	  0.V.
Redondela.—C. N. Iglesia

Chapela 	  O.V.
El Grove.—C. N. Rosalia

de Castro 	  O.V.
Tomiño.— C. N. Sta. Ma-

ría Tebra 	  0.V.
Mondariz.—Balneario.. 	 O.V.
Forcarey. 	  O.V.
Redondela.—C. N. Cesan-

tes 	  O.V.
Vigo.—Coruso 	  0.V.
Tuy.—C.N. N.° 2 	  0.V.
Pontevedra.—C. N. Parada

Campaño 	  0.V.
Pontevedra.—C. N. Iglesia

Salcedo 	  0.V.
Cangas.—C. N. Nazaret .	 0.V.
Fornelos de Montes 	  0.V.
Villagarcia.—C. N. La

Lomba 	  O.V.
Rodeiro 	  O.V.
Vigo.—Garcia Barbón. .	 0.V. —
Porriño.—Torneiros 	  0.V.
Porriño 	  0.V.
Domayo.—Moaña 	  0.V.
Tiram.—Moaria 	  O.V. —
Varias 	
	

O.V.
Villagarcía.—C. N. Carril . 0.V.

E.G.B.	 E.G.B.

Oural.—Sarria 	  320	 Ventas de la Barrera 	
Navia de Suarna 	  320	 .Cortegada 	

A	 40
	 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

A. 160
	

Pontevedra 	  0.V.
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NAVARRA
Puestos

Escolares

NAVARRA

I. Centros nuevos

PREESCOLAR

Pamplona.—C.N. San Juán	 320
Berriozar 	  	 	 160
Pamplona.— Ermitagaña 	  240
Larraga. 	 	 80
Beriain.—Potasas 	 	 160
Lesaca 	  240
Burlada 	  320
Marcilla.— La Cerrada 	 	 80
Viana 	 	 80

E.G.B.

Azagra 	  640
Pamplona.—Ermitagafia 	  960
Bara g ain 	  960
Tudela.—Término S. Julián 	  640
Larraga 	  320
Beriain.—Potasas 	  320
Lesaca 	  640
Burlada 	  640

Puestos
Escolares

Marcilla.—La Cerrada. 	  400
Elizondo 	 	 120 EH
Viana 	  320
Los Arcos 	  	  640

Il. Ampliaciones y otras obras

PR EESCOLAR

Tudela.—Griseras 	  0.V.
Pamplona.—Orcoyen	 0.V.
Aranaz 	  O.V.
Beire 	  0.V.
Ochagavia 	  0.V.
Peralta 	  0.V.
lturen 	 	 0.V.

E.G.B.

Murchante 	 	 A. 440
Cortes 	 	 A. 240
Leiza 	 	 A.	 160
Andoseilla 	 	 A. 240
Bu g uel 	 	 A. 160

Puestos
Escolares

Ablitas 	 	 A. 	 40
Funes 	  0.V.
Lehn 	  0.V.
Caseda 	  	  O.V.
San Adrian. 	  O.V.
Tudela.—C.N. Griseras	 	 O.V.
Pamplona.— N. Víctor

Pradera 	  O.V.
Huarte.—Pamplona 	  0.V.
Pamplona.— Vázquez de

Mella 	  0.V.

B.U.P.

Alsasua.-1.N.B. S. Miguel
de Aralar 	  0.V.

Pamplona.-1.N.B. Padre
Moret 	  0V

Marcilla 	
	

0.V.

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Milagro 	 	 A.	 80	 Pamplona.	 .......	 0.V.	 --
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Puestos
Escolares

Puestos
Escolares

Puestos
Escolares

PAIS VASCO

ALAVA

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Villarreal.—Sta. Cruz y El-
ciego 	  0.V.

E.G.B.

Alegria-Araya-lzarra 	
Villanueva Valdegovia.—

Vitoria . 	

FORMACION PROFESIONAL

Vitoria.—Fray Zacarías . 	 0.V.
Vitoria.— Fray Zacarías	 . 0.V.
Amurrio 	  0.V.
Amurrio 	  0.V.
Amurrio 	  0.V.

GUIPUZCOA

I. Centros nuevos

E.G.B.

S. Sebastián.— M	 Cristina B.°
Antiguo. 	 	 960

FORMACION PROFESIONAL

Molino.— Deva 	 	 360

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Rentería.—Marcola 	  0V.
Rentería.—Esmabide 	  0.V.
S. Sebastián.—S. Ignacio

de Loyola 	  0.V.
Azcoitia 	  0.V.
Placencia 	  0.V.
Fuenterrabía.—Aguinaga 	  0.V.
S. Sebastián.—Zuhaizti. 	 0.V.

E.G.B.

Vergara.— B.° de Anguio-
zar 	

	
A.	 40

Eibar.— Amaya 	  0.V.
Eibar.— Sansaguru 	  0.V ,
Arechavaleta 	  0.V.
Irún 	

	
0.V.

Ataun. 	  0.V.
Arechavaleta 	  0.V.
Irún.—Ventas 	  0.V.
Irún.—Anaka 	  0.V.
Alegría de Oria. 	  0.V.
Urnieta.—Lasarte 	  0.V.
Pasajes.— Poblado pesca-

dores 	  0.V.
S. Sebastián.— A. Manjón

	
0.V.

FORMACION PROFESIONAL

Rentería 	  0.V.
Eibar.— Esc. Maestría ..	 0.V.

VIZCAYA

I. Centros nuevos

E.G.B.

Galdácano.— Bengoeche

B U P

II. Ampliaciones y otras obras

PREESCOLAR

Lejona.—C.N. San Barto-
tolomé 	

	
A

Guecho.—C.N. Zubilletas 	
	

A
Portugalete.—C.N. Tella-

eche 	
	

A.
Guecho.—C.N. Martínez

Rivas 	
	

A
Basauri.—C.N. Miguel de

Unamuno 	
	

A.
Miravalles 	

	
A.

Sestao.—(Adaptación). 	 A.
Ortuella 	  0.V.
Bilbao.—C.N. Zamudio.	 O.V.
Zalla 	

	
0.V.

Guecho.—C.N. María Goi-
ri. 	

	
O V.

Bermeo 	  0.V.
Berango 	  O.V.
Lejona.—C.N. Monte Ikea 	 0.V.
Santurce.—C	 Fermin

Reparaz 	  0V.
Portugalete.—C.N. Zubel-

día 	  0.V.
Munguia.—C.N. San Pe-

dro 	  0.V.
Castillo Elejabeitia 	

	
0.V.

Portugalete.—C. N. Ru-
perto Medina (Adapta-
ción) 	

E.G.B.

Portugalete.—C.N. Ruper-
to Medina (Adaptación)

Bilbao.—Bolueta 	
Bilbao.—Altamira 	 C. N

Tena Artigas
Sondica.—C.N Carlos Ha-

ya 	
Bilbao.— C. N 	  Zurbaram-

barri 	
Ondárroa.—Zaldupe 	
Ondárroa.— Celedoni o

Arriola 	
Bilbao.—Orchacoaga. C.N.

Francisco de Goya .	 .
Durango.—San Miguel de

Yurreta 	

0.V.	 Uribarri.— Basauri 	
Bilbao, n.° 5.—San Ignacio 	

0.V.	 Baracaldo.-- Beurco 	

Munguía.—San Pedro . . . 0.V.
Musques.—Pedro Canta-

rranas 	  0.V.
Cebeiro.—Zubiaur 	  0.V.
Sopelana.—Ntra. Sra. del

Carmen 	  0.V.
960	 Portugalete.—Campazar. 	  0.V.

Lejqna.—Artaza 	  0.V.
Guecho.—Zubilletas 	  0.V.
Baracaldo.—Beurco 	  0.V.

960	 Baracaldo.—Cruces Llano 0.V.
960	 Baracaldo.—La Paz 	  0.V.
960	 Bilbao.—C.N. Juan de

Urrutia 	  0.V.
Lezama 	  0.V.
Leguizamon 	  0.V.
Zabala 	  0.V.
Urrigorri.—José Orbegozo 	 0.V.
Deusto.—Villar Palasí	 .	 0.V.
Santuchu.—Mina del Mo-

rro 	  0.V.
Bilbao.—San Ignacio C.N 	

Juan de Urrutia 	  0.V.
40	 Bilbao.— La Peña C. N 	
40	 Juan Delmas. 	  0.V.

Recaldeberri.—C.N. Conde
80	 Arresti 	  0.V.

Berriz 	 	 0.V.
80	 Basauri.—C.N. San José	 0.V.

Ondárroa.—C.N. Zaldupe . 0.V.
80	 Guecho.—C. N. Martínez

160	 Rivas 	  0.V.
640	 Santurce.—Rompeolas 	  0.V.

San Sebastián del Valle.—
—	 C.N. La Arboleda 	  0.V.

Basauri.—C.N. Velázquez	 0.V.
Basauri.— C.N. Miguel de

Unamuno 	  0.V
Basauri.— C. N. Careaga 0.V.

Goikoa 	  0.V.
Basauri.— C. N Calderón

de la Barca 	  0.V.
Basauri.—C.N. Costa	 	  0.V.
Basauri.—C.N. Lope de

Vega 	  0.V
Basaun.—C.N. Echegaray	 0.V.
Basauri.—C.N. Divina Pas-

tora 	  	  0.V.

	

A	 160
	 B.U.P.

Guecho-2 	  0.V. --
Baracaldo 	  0.V.

A. 640
0V.

	0.V. 	
FORMACION PROFESIONAL

0.V.

	

0.V.
	 Baracaldo . 	  0.V.

0.V.

0.V ,

	O.V.
	 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

	

0V.	 Bilbao 	  0.V.
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VALENCIA

Puestos
Escolares

ALICANTE

I. Centros nuevos

PREESCOLAR

Elche.—Carretera Dolores 	 	 80

E.G.B.

Alicante.—Sta. Felicitas 	
	

320
Granja de Rocamora 	  320
Castalla 	  320
San Vicente del Raspeig 	  320
Jalón 	  320
Callosa de Segura 	  320
Alfaz del Pi 	  320
Polop de la Marina 	  320
Teulada 	  320
Formentera del Segura 	  320
Elche.—Ctra. Dolores 	  640
Alicante.—Juan XXIII-Benacan-

til 	 	 640
Alicante.—Barrio S Gabriel (El

Palmeral) 	 	 640 (*)

II. Ampliaciones y otras obras

E.G.B.

Rafal 	 	 A.	 160
Alicante.—Toral 	 	 A.	 80
Benijofar 	 	 A.	 80
Salinas 	 	 A.	 80
Sax 	 	 A.	 80
Beniarres 	 	 A. 160
Villajoyosa 	 	 A.	 160
Redovän 	 	 A. 160
Catral 	 	 A.	 160
Ibi.—E. H. 	  0.V.
Beniarbeig 	  0.V.
Torremanzanas 	  0.V.
Ibi.—Pascual Plä y Belträ. . 0.V.
Alcoy.—Batoy- Educardo

Victoria 	  0.V.
Alcoy-Huerta Mayor 	  0.V.
La Algueña 	  0.V.
Elda-Miguel Hernández. . 0.V.
Denia.—Cervantes 	  0.V.
Benisa.-12 de Octubre . 0.V.
Villajoyosa 	  0.V.
Petrel 	  O.V.
Orba.—Hispanidad 	  0.V.
Gata de GorgoS.—Santí-

simo Cristo 	  0V.

B.U.P.

San Vicente 	  0.V.
Alicante. — Miguel Her-

nández 	  0.V.
Santa Pola 	  0.V.
Orihuela.—Gabriel Miró 	  0.V.
Elche.—La Asunción	 . 	 0.V.

FORMACION PROFESIONAL

Elche 	  0.V.
Elda 	  0.V.

Puestos
Escolares

Elche n.° 1 	
Elche 	

CASTELLON

I. Centros nuevos

E.G.B.

Villavieja 	 	 320

Vall de Um5.—C.N Reca-
redo Centelles. 	  320

Castellón.—Grapa 	  640
Castellón.—Cervantes 	  640

II. Ampliaciones y otras
obras

PREESCOLAR

Oropesa 	
Chilches 	
S. Jorge 	
Nules.—Cervantes 	
Almanzora.—Cardenal

Cisneros

E.G.B.

Vall de Uxó (Asunción) 	
San Juan del Moro ... 	
Almazora.—Cardenal Cis-

neros 	  0.V.
Castellfort 	  0.V.
Almazora.—Cardenal Cis-

neros 	  0.V.
Alfondeguilla 	  0.V.
Chovar 	  0.V.

B.U.P.

Castellón.—Fco. Ribalta.	 0.V. —
Castellón.—Femenino. . . 0.V. —

VALENCIA

I. Centros nuevos

E.G.B.

Cuart de Poblet 	  640
Puebla de Vallbona 	  640
Chiva 	  320
Albalat de la Ribera 	  320
Sollana 	  320
Cheste 	  320

Puestos
Escolares

B.U.P.

Valencia.—Clot 	  640
Mislata 	  640

FORMACION PROFESIONAL
Algemesi 	  600
Alberique 	  400
Chirivella 	  	 	 600
La Eliana 	  420

II. Ampliaciones y otras
obras

PREESCOLAR

E.G.B.

Cheste 	 	 A. 160
Sumacarcel 	 	 A. 160
Torrent 	 	 A. 160
Alfafar 	 	 A.	 80
Llauri 	 	 A.	 80
Fortaleny 	 	 A. 160
Masalaves 	 	 A.	 80
Valencia.—Gil Polo 	 	 A. 240
Valencia.—C.N. I. Villena 	  0.V.
Ribarro¡a 	  O.V.
Cua rt el' 	  0.V. —
Cullera.-C.N. San Agustín. 0.V. —
Alfafar.—Area 1 	  O.V. —
Alfafar. Area 2 	  0.V.
Alfafar.—Area 3 	  0.V.
Chelva 	  0.V.
Naquera 	  0.V.
Tuns 	  0.V.
Valencia.—Gil Polo 	  0.V.
Alpuente 	  0.V.
Valencia.- Cuart de los Valls 0.V.

B.U.P.

Gandía.-1.N.B, Ausias
March 	  0.V.

Valencia.-1.N.B. Isabel
de Villena 	  0.V.

ENSEÑANZAS ARTISTICAS

Valencia 	  0.V.

0.V. --	 Valencia.—Reig Genovés 	  320
0.V. —	 Castellón de Rugat 	  320

Polifia de Júcar 	  320
Paterna 	  320
Valencia.—Clot 	  640
Sagunto 	  640
Albalat dels Sorels 	  320

A. 160

	

A.	 80	 Granja de la Costera	 A.	 40

	

A.	 40	 Liria 	 	 A.	 80
	0.V. 	 Museros 	 	 A.	 80

Onteniente 	 	 A. 160
	 0.V.	 Rafael Buñol 	 	 A. 160

Silla 	 	 A.	 160
Tuns 	 	 A. 	 80
Beniatjar 	  0.V.

	

A.	 80	 Sumacarcel 	  0.V.

	

A.	 80

(•) Figuran en la Memoria de 1979.
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LA RIOJA

LA RIOJA

I. Centros nuevos

Puestos	 Puestos	 Puestos
Escolares	 Escolares	 Escolares

E.G.B.	 E.G.B.	 B.U.P.
Baños del Río Tobia 	  320
Logroño. —S. Pío X 	  640	 Pradejón 	  0.V.	 Logroño.—Präxedes Mateo
Logroño. —P.° Lobete 	  960	 Villamediana de Iregua .	 0.V.	 Sagasta 	  0.V. —

Calahorra.—A. Olivän . . . 0.V.
II. Ampliaciones y otras obras 	 Calahorra.—S. Francisco . 0.V.

Nájera.—S. Fernando.... 0.V. —	 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PREESCOLAR	 Haro.—Ntra. Sra. de la
Rincón de Soto 	 	 A. 160	 Vega 	  0.V. —	 Logroño 	  0.V. --
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MADRID

Puestos
	

Puestos
	

Puestos
Escolares
	

Escolares
	

Escolares

MADRID

I. Centros nuevos

PR E ESCO LAR

Soto del Reai  •
Camarma de Esteruelas 	
Villaconejos 	
El Alamo 	
Colmenarejo 	
Madrid.—B.° Pilar 	
Madrid.—Calle Pío Baroja

Escuelas Aguirre 	
Madrid.—Vicálvaro.— Calle

Lago y Cruz Mira. (Al-
fonso X El Sabio) 	

Madrid.— El Torito 	

Alcobendas.—(Calle Cá-
ceres) (Habilitación) 	

Valdemoro 	
Móstoles.—Calle Murillo 	
Móstoles.—Calle Humanes	 	
Getafe.—Avda. Fuerzas Armadas

320	 Getafe.—Avda. Fuerzas Armadas
320	 Ciempozuelos. 	
320	 Buitrago de Lozoya 	
320	 Pozuelo de Alarcón.—A 	
320	 Pozuelo de Alarcón.—B 	
320	 Torrolodones.—A 	

Torrolodones.—B 	
160	 Villaviciosa de Odón 	

Getafe.—C.N. Sta. María Mag-
dalena 	

320	 Getafe.—C.N. José Barrilero. 	
320	 F.uenlabrada.—A 	

Alcorcón.—Parcela A. . . . 0.V.
640	 Fpenlabrada.—Calle Má-
320	 laga 	  0.V.
960	 Madrid.—Meseta de Orca-
960	 sitas 	  0.V.
960
960
	

E G B.
320	 Madrid.—Gran Capitán . . . 0.V.
320	 Madrid.—C.N. Ciudad de
320	 Valencia 	  0.V.
320	 Madrid.—Marqués de Mar-
320	 cenado 	  0.V.
320	 Madrid.—República de
320	 Portugal 	  0.V.

Madrid.—Cerro de Almo-
320	 dóvar 	  0.V.
320	 Madrid.—Carretera Valen-
320	 cia Km 9 	  0.V.

Cadalso de los Vidrios . . 0.V.

E.G.B.

Alpedrete 	  320
Madrid.— P. Norte

Barrio del Pilar.—Super-
manzana 6	 1  280

Madrid.— Vallecas
Calle Eduardo Rojo 	  640

Madrid.—Alameda de
Osuna.—Hortaleza 	  960

Madrid.—Latina 	  640
Madrid.—Avda. Abrantes 	  960
Getafe.—Avda de las Ciu-

dades 	  960
Fuenlabrada.—Calle Islan-

dia 	  960
Fuenlabrada.—P.° La Serna 	  960
Parla 	  960
Alcorcón.—Avda Fernán-

dez Ochoa 	  960
Fuenlabrada.—B 	
Fuenlabrada.—C 	
Getafe (El Bercial) 	
Getafe (Avda. Ciudades) 	
Getafe (Avda. Angeles) 	
Parla.—A 	
Parla.—B 	
Parla.—C 	
Comenar Viejo.— Ntra. Se-

ñora de los Remedios) 	

B.U.P.	 .

Madrid.— P. Norte Supermanza-
na 6.—B.° del Pilar 	  960

Parla.—Calle Juan Carlos I	 960
Madrid.—Supermanzana 7

del Pilar. 	 	 960
Madrid.—Orcasitas 3 (Termina-

ción) 	  960

FORMACION PROFESIONAL
Getafe	 1  200
Madrid.—Palomeras (Termina-

ción).	 1  200
Madrid.—P.° Norte

B.° Pilar, Supermanzana 6. . . . 	 840
Madrid- lturralde

(Remodelación y Ampliación.. 1.000

II. Ampliaciones y otras
obras

B.U.P.

Madrid.—Calle de los
Barros 	  0.V.

Madrid.—I.N.B. García
Morente 	  0.V.

Getafe— I.N. B . Puig Adams 0V.
S. Lorenzo del Escorial. . 	 0.V.
Madrid.-1.N.B. Cardenal

Cisneros 	  0.V.
Madrid.—Quevedo 	  0.V.
Madrid.-1.N.B. Ramiro de

Maeztu 	  0.V.
Madrid.—García Morato 	 0.V.

FORMAC1ON PROFESIONAL

Madrid.—Carabanchel
Bajo 	 	 A.	 80

Madrid.—Ciudad de Jaén 	 0.V.
Madrid.—Vallecas- Palo-

meras 	  0.V.
Madrid.—Iturralde 	  0.V.

ENSEÑANZAS ARTISTICAS

Madrid. Cons. Música.
C.M. Guitarte 	 	 A. —

Madrid 	  0.V. —

EDIF410S ADMINISTRATIVOS

Madrid 	  0.V. —

320
	 PREESCOLAR

320	 Villamanrique de Tajo ....	 A.	 160
320	 El Escorial.
320	 C.N. Felipe II 	 	 A.	 160
320	 Cubas de la Sagra 	 	 A. 160
320	 Chapinería 	 	 A. 160
320	 Santorcaz 	 	 A. 160
320	 Villamanrique de Tajo. . .	 A.	 160

Alcorcón.—S. José de Val -
320	 deras 	  0.V.
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MURCIA

Puestos	 Puestos	 Puestos
Escolares	 Escolares	 Escolares

MURCIA

I. Centros nuevos

PREESCOLAR

Puerto de Mazarrón 	  320

E.G.B.

Cehegin (Adquisición)	 1  500
Murcia.—Nuestra Señora de Belén

(Adquisición) 	  640
Ceuti 	  320
Beniel 	  320
Cartagena.—San Antón 	  320
Cieza 	  320
Alcantarilla 	 	 320
Molina de Segura 	  320

Las Torres de CotillaS 	  320	 Murcia.— P.. Infante Don
Murcia.—Javali Nuevo 	  320	 Juan Manuel 	 	 A 	 160
Murcia.—Puente Tocinos  •	 320	 Murcia.— El Palmar 	 	 A 	 80
Alguazas 	  320
Archena.— Los Valientes 	  320
Puerto Lumbreras 	  320
Aguilas 	  320	 Cartagena.— Tallante 	 	 A. 160
Torrepacheco 	  320	 Totana 	 	 A. 320
Cartagena.—Los Dolores 	  320	 Fortuna 	 	 A. 320
San Javier 	  320	 Abaran 	 	 A. 320

II. Ampliaciones y otras	 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
obras	 Murcia 	  0.V. -

PREESCOLAR
Lorca.—La Tova 	

	
A. 240

Murcia.—Campillo 	
	

A. 160

E.G.B.

640
320
320

SANTANDER

I. Centros nuevos

E. GB.

Rubayo.— Marina de Cudeyo . .
Villanueva.—Villaescusa 	
Guarnizo 	

CANTABRIA

Solares-Valdecilla- Marina de Cu-
deyo 	  420

II. Ampliaciones y otras
obras

PREESCOLAR

E.G.B.

.Astillero.—C.N. Calvo So-
telo 	

Matamorosa 	
Trecerío 	

0. V.
0.y.
0.V.

FORMACION PROFESIONAL
Corrales de Buelna 	

Reinosa. — C.N.Casimiro
Sainz 	

420	 Terán 	
0.V. -
O V

CEUTA

I. Centros nuevos	 II. Ampliaciones y otras
obras

PREESCOLAR	
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Ceuta.—La Marina 	
	

160	 Ceuta (Adquisición) . .
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